

DODATEK č. 1

PPR-51570-27/ČJ-2023-990656
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 4. 2024

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**adresa pro doručování
a příjem faktur:****Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení,
OPF, P. O. BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

BIS, a.s.

se sídlem:

Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO:

40526151

DIČ:

CZ40526151

zastoupen:

ID datové schránky:

v44c54k

bankovní spojení:

ČSOB Plzeň

číslo účtu:

630299/0300

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B, vložka 139

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Vybudování oděvní výdejny - Plzeň, Kozinova“, dne 30. 4. 2024 smlouvu o dílo evidovanou pod č. j.: PPR-51570-22/ČJ-2023-990656 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly skutečnosti, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 1 je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. (3) smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“), s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Po rozkrytí stávajících konstrukcí došlo ke vzniku nepředvídatelných stavebních prací, které nebylo možné odhadnout při tvorbě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Na základě výše uvedených objektivních důvodů a skutečností vzniklých v průběhu realizace díla, souvisejících s dokončením stavebních prací v dotčených prostorách areálu, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

2. Na základě shora uvedeného, se znění článku III. Způsob provádění díla, odst. (4) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„(4) Termín pro provedení díla je nejpozději do 30. 4. 2025. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.“

Ostatní ujednání článku III. smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:

