



Agendové číslo: **03615/2024/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX0342VYP**


DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 03615/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 20 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

2. DRUMEL ENERGY s.r.o.

se sídlem: Březinova 990/23, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: Martinem Vojtou, jednatelem
IČO: 07148704
DIČ: CZ07148704
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5310948369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74431

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Vojta, jednatel, 

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 03615/2024/IM, jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), dne 2. 10. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 13. 12. 2024 dodatek č. 2 ke smlouvě. Pro označení

smlouvy o dílo č. 03615/2024/IM ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se dále používá pojem „smlouva“.

2. V průběhu dokončování části díla – I. etapy elektroinstalace, jejíž rozsah byl upraven dodatkem č. 2 smlouvy (dále jen „I. etapa“), bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro řádné dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu.
3. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Cena méněprací činí **34.381,50 Kč bez DPH, tj. 41.601,62 Kč včetně DPH.**

4. Smluvní strany dále tímto dodatkem narovnávají administrativní chybu, která vznikla chybným sčítáním oddílů a zaokrouhlením položky v dodatku č. 1 smlouvy, kdy po uzavření dodatku č. 1 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 dodatku č. 1 smlouvy, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce, byly chybně sečteny oddíly některých neprováděných položek, a to u změnového listu č. 3 - MNP.

Hodnota narovnání těchto položek činí celkem 27.825,76 Kč bez DPH, tj. 33.669,17 Kč včetně DPH.

Správná (skutečná) cena těchto položek je uvedena v příloze č. 3 tohoto dodatku.

III. Narovnání

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést I. etapu dle sjednaného rozsahu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci I. etapy nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku.
2. Cena **méněprací** dle čl. II odst. 3 tohoto dodatku činí **34.381,50 Kč bez DPH, tj. 41.601,62 Kč včetně DPH.**
3. Hodnota **narovnání** dle čl. II. odst. 4 tohoto dodatku je ve výši **27.825,76 Kč bez DPH**, DPH 21 % činí 5.843,41 Kč, cena narovnání **včetně DPH činí 33.669,17 Kč.**
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
I. etapa – elektroinstalace	4 984 292,61 Kč	1 046 701,45 Kč	6 030 994,06 Kč
II. etapa – elektroinstalace	5 226 014,25 Kč	1 097 462,99 Kč	6 323 477,24 Kč
III. etapa – elektroinstalace	3 925 562,02 Kč	824 368,02 Kč	4 749 930,04 Kč
Cena celkem (I., II. a III. etapa)	14 135 868,88 Kč	2 968 532,46 Kč	17 104 401,34 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

5. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 6/428 ze dne 20. 1. 2025.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce
Příloha č. 3 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro narovnání

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 3.2.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

V dne

Martin
Vojta
Digitálně podepsal
Martin Vojta
Datum: 2025.01.22
11:20:42 +01'00'

za zhotovitele
Martin Vojta
jednatel společnosti

Tento dodatek je na základě pověření hejtmánem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Část díla	Cena bez DPH	DPH (základní sazba 21%)	Cena včetně DPH
I. Etapa – elektroinstalace	4 990 848,35 Kč	1 048 078,15 Kč	6 038 926,50 Kč
Silnoproud a slaboproud koncové prvky	-34 381,50 Kč	-20 269,20 Kč	-41 601,62 Kč
Narovnání	27 825,76 Kč	5 843,41 Kč	33 669,17 Kč
I. etapa – elektroinstalace celkem	4 984 292,61 Kč	1 046 701,45 Kč	6 030 994,06 Kč
II. etapa – elektroinstalace celkem	5 226 014,25 Kč	1 097 462,99 Kč	6 323 477,24 Kč
III. etapa – elektroinstalace celkem	3 925 562,02 Kč	824 368,02 Kč	4 749 930,04 Kč
Cena celkem (I., II. a III. etapa)	14 135 868,88 Kč	2 968 532,46 Kč	17 104 401,34 Kč

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro méněpráce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa
Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud
Soupis: 1.etapa - Silnoproud

Místo: Datum: 11.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: DRUMEL ENERGY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 381,50
D		D3	Koncové prvky				5 463,00
31	K	Pol31	Zásuvka 45x45 mm do podlahové krabice, bílá, 230V/16A , IP41, komplet včetně podružného materiálu, montáže, kompletní dodávka	ks	14,000	327,00	4 578,00
32	K	Pol32	Zásuvka 45x45 mm do podlahové krabice, hnědá, 230V/16A , IP41, komplet včetně podružného materiálu, montáže, kompletní dodávka	ks	1,000	327,00	327,00
33	K	Pol33	Zásuvka 45x45 mm do podlahové krabice, hnědá, 230V/16A s přepětovou ochranou T3 , IP41, komplet včetně podružného materiálu, kompletní dodávka	ks	1,000	558,00	558,00
D		D6	Instalační materiál				28 918,50
64	K	Pol64	Podlahová krabice 8/16 modulů s redukovanou výškou 50mm, do betonové podlahy včetně příslušenství	ks	5,000	5 783,70	28 918,50

Příloha č. 3: Soupisy stavebních prací a dodávek pro narovnání

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce_elektroinstalace_Gymnazium_Krnov - 1.etapa

Objekt: D.1.4.1 - Silnoproud

Soupis: ZL č. 3 - MNP

Místo: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace, Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Datum 11.11.2024

Projektant:
Zprac: DRUMEL ENERGY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Ceny uvedené v dodatku č. 1 [CZK]	Skutečné ceny narovnané dodatkem č. 3 [CZK]	Rozdíl ve prospěch zhotovitele [CZK]
Náklady soupisu celkem							112 320,11	84 494,35	27 825,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 946,76	55 572,00	28 374,76
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				30 231,00	30 231,00	
3	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	11 200,00	
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/317142432						
	VV		TABULKA PŘEKLADŮ_24						
	VV		2" P.01		2,000				
4	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/317142442						
	VV		TABULKA PŘEKLADŮ_24						
	VV		1" P.03		1,000				
7	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	20,385	600,00	12 231,00	12 231,00	
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemové hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/342272235						
	VV		14-Púdorys - 3.NP						
	VV		4,1*(1,125+1,8)*2-0,9*2*2 " chodba		20,385				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 400,00	19 400,00	
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	9 000,00	
	PP		Osazování zárudní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z uhlíků dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/642942111						
	VV		TABULKA DVĚŘÍ_22						
	VV		2" d.03		2,000				
13	M	55331488	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	10 400,00	
	PP		zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 150,00	1 150,00	
14	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	115,00	1 150,00	1 150,00	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m						
	VV		14-Púdorys - 3.NP						
	VV		10		10,000				
D	998		Přesun hmot				4 792,41	4 791,00	1,41
27	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,597	3 000,00	4 792,41	4 791,00	1,41
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 373,35	28 922,35	-549,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				13 900,00	13 900,00	
32	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvřavých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	2 400,00	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvřavých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/766660002						
	VV		TABULKA DVĚŘÍ_22						
	VV		2+2" d.03+d.04		4,000				
33	M	RMAT0001	dveře D.03 včetně kování	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	11 200,00	
	PP		dveře D.03 včetně kování						
	VV		2		2,000				
35	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,100	3 000,00	300,00	300,00	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m						
D	771		Podlahy z dlaždic				549,00	549,00	
36	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,366	1 500,00	549,00	549,00	
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/771571810						
	VV		14-Púdorys - 3.NP						
	VV		0,125*(1,125+1,8) " chodba		0,366				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 473,35	14 473,35	
42	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	20,00	815,40	815,40	
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/784111003						
	VV		13-Púdorys - 3.NP						
	VV		(4,1*(1,125+1,8)*2-0,9*2*2)*2 " chodba		40,770				
43	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	20,00	815,40	815,40	
	PP		Omytí podkladu omytí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/784111033						
44	K	784121003	Oškábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	28,00	1 141,56	1 141,56	
	PP		Oškábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/784121003						
45	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	20,00	815,40	815,40	
	PP		Rozmývání podkladu po oškábání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m						

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/784121013										
55	K	784161403	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	180,00	7 338,60	7 338,60				
PP		Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m										
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/784161403										
50	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	12,00	489,24	489,24				
PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m										
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_UBS_2023_01/784181103										
54	K	784211003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	40,770	75,00	3 057,75	3 057,75				