

Příloha č. 1

k Dodatku č.1 Prováděcí smlouvy č. 2 „Vývoj aplikace ADIS – legislativní a procesní změny 2024/2025“

Rozsah Služeb, cenové podmínky a časový harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb vývoje aplikace ADIS v souvislosti s legislativními změnami dle čl. 1. Účel a předmět Prováděcí smlouvy základní části této Prováděcí smlouvy, včetně dodatečného plnění realizovaného Dodatkem č. 1, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle této Prováděcí smlouvy, včetně dodatečného plnění realizovaného Dodatkem č. 1, je uveden v člancích 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* a 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy č. 1.

2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle této Prováděcí smlouvy, ve znění pozdějších změn, vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů L1S, L1Sb, L2L, L3S, L4L, L5L, L6L a L7L, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy č. 1.

2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha č. 1, čl. 4 (Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování
CNV	Celoplošné nasazení verze

2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
SAZ / L1S	10/2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L1S
PTP / L1S	10/2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L1S
CNV / L1S	11/2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro

		distribuční termín L1S
SAZ / L1Sb	10/2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L1Sb
PTP / L1Sb	01/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L1Sb
CNV / L1Sb	01/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L1Sb
SAZ / L2L	10/2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L2L
PTP / L2L	12/2024	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L2L
CNV / L2L	12/2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L2L
SAZ / L3S	10/2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L3S
PTP / L3S	01/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L3S
CNV / L3S	01/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L3S
SAZ / L4L	11/2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L4L
PTP / L4L	02/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L4L
CNV / L4L	02/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L4L
SAZ / L5L	12/2024	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L5L
PTP / L5L	03/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L5L
CNV / L5L	04/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L5L
SAZ / L6L	01/2025	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L6L
PTP / L6L	06/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L6L
CNV / L6L	06/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L6L
SAZ / L7L	04/2025	Protokolární splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ pro distribuční termín L7L
PTP / L7L	08/2025	Protokolární splnění kroku „Podpis závěrečného protokolu o testování“ pro distribuční termín L7L
CNV / L7L	08/2025	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín L7L

2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Legislativní a procesní změny – 2024/2025* této Přílohy č. 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů L1S, L1Sb, L2L, L3S, L4L, L5L, L6L a L7L, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 15. 10. 2024 včetně. Pokud tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti později než 15. 10. 2024, posunou se všechny kroky harmonogramů o počet pracovních dnů, které uplynou od 15. 10. 2024 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

Hlavní verze		SŘA		SŘA		45		SŘA		45		45		45		45	
Vývoj ADIS - nasazení k termínu		říjen 24		únor 25		leden 25		únor 25		březen 25		květen 25		červenec 25		září 25	
DT	Distribuční termín	L1S		L1Sb		L2L		L3S		L4L		L5L		L6L		L7L	
	krok	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec	začátek	konec
SZU	Specifikace zadání úloh	01.08.2024	16.09.2024	01.08.2024	16.09.2024	01.08.2024	16.09.2024	01.08.2024	16.09.2024	01.09.2024	30.09.2024	01.10.2024	05.11.2024	06.11.2024	02.12.2024	31.01.2024	27.02.2025
S	Termín S	19.09.2024		19.09.2024		19.09.2024		19.09.2024		04.10.2024		06.11.2024		02.12.2024		28.02.2025	
PAZ	Příprava analytického zadání	20.09.2024	11.10.2024	20.09.2024	11.10.2024	20.09.2024	11.10.2024	20.09.2024	11.10.2024	07.10.2024	29.10.2024	07.11.2024	11.12.2024	03.12.2024	15.01.2025	03.03.2025	31.03.2025
APŘ	Analytická prezentace řešení	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	14.10.2024	29.10.2024	18.11.2024	11.12.2024	13.01.2025	15.01.2025	17.03.2025	31.03.2025
Z	Termín Z	15.10.2024		15.10.2024		15.10.2024		15.10.2024		29.10.2024		11.12.2024		15.01.2025		31.03.2025	
SAZ	Schválení a podpis analytického zadání	16.10.2024		16.10.2024		16.10.2024		16.10.2024		07.11.2024		19.12.2024		23.01.2025		11.04.2025	
VTA	Vývoj a testování aplikace	17.10.2024	21.10.2024	17.10.2024	29.10.2024	16.10.2024	24.10.2024	17.10.2024	26.11.2024	08.11.2024	20.12.2024	20.12.2024	05.02.2025	24.01.2025	14.04.2025	14.04.2025	15.06.2025
IDM	Integrace datového modelu/předání sdílených modulů	n/a	n/a	n/a	n/a	22.10.2024	24.10.2024	n/a	n/a	23.12.2024	30.12.2024	06.02.2025	07.02.2025	15.04.2025	16.04.2025	16.06.2025	17.06.2025
TDK	Testy dílčích konverzí	n/a	n/a	n/a	n/a	25.10.2024	29.10.2024	n/a	n/a	03.01.2025	10.01.2025	10.02.2025	19.02.2025	17.04.2025	29.04.2025	18.06.2025	30.06.2025
ITV	Integrace testovací verze	21.10.2024	21.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	27.11.2024	27.11.2024	13.01.2025	13.01.2025	20.02.2025	20.02.2025	30.04.2025	30.04.2025	01.07.2025	03.07.2025
ITA	Interní testování aplikace	21.10.2024	21.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	28.11.2024	13.12.2024	14.01.2025	14.01.2025	21.02.2025	24.02.2025	02.05.2025	05.05.2025	04.07.2025	07.07.2025
IVZ	Instalace testovací verze pro prezentaci	21.10.2024	21.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	13.12.2024	13.12.2024	14.01.2025	14.01.2025	25.02.2025	25.02.2025	06.05.2025	06.05.2025	08.07.2025	08.07.2025
PPT	Předprezentační testování	22.10.2024	22.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	16.12.2024	16.12.2024	15.01.2024	15.01.2025	26.02.2025	26.02.2025	07.05.2025	07.05.2025	09.07.2025	09.07.2025
PVZ	Prezentace verze zákazníkovi	23.10.2024	23.10.2024	31.10.2024	31.10.2024	01.11.2024	04.11.2024	17.12.2024	17.12.2024	16.01.2025	17.01.2025	27.02.2025	03.03.2025	09.05.2025	13.05.2025	10.07.2025	14.07.2025
ITT	Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS	23.10.2024	23.10.2024	04.11.2024	18.12.2024	29.10.2024	04.11.2024	18.12.2024	18.12.2024	14.01.2025	20.01.2025	25.02.2025	05.03.2025	06.05.2025	14.05.2025	15.07.2025	16.07.2025
OTV	Odevzdání testovací verze zákazníkovi	24.10.2024		19.12.2024		05.11.2024		19.12.2024		21.01.2025		06.03.2025		15.05.2025		17.07.2025	
TVZ	Testování verze u zákazníka	25.10.2024	27.10.2024	19.12.2024	06.01.2025	08.11.2024	28.11.2024	19.12.2024	06.01.2025	22.01.2025	06.02.2025	07.03.2025	24.03.2025	16.05.2025	03.06.2025	18.07.2025	05.08.2025
UTE	Ukončení testování testovací verze	29.10.2024		08.01.2025		28.11.2024		08.01.2025		06.02.2025		24.03.2025		03.06.2025		05.08.2025	
PTP	Podpis závěrečného protokolu o testování	29.10.2024		13.01.2025		01.12.2024		13.01.2025		13.02.2025		31.03.2025		10.06.2025		12.08.2025	
POV	Příprava ostré verze	29.10.2024	29.10.2024	09.01.2025	09.01.2025	29.11.2024	29.11.2024	09.01.2025	09.01.2025	07.02.2025	07.02.2025	25.03.2025	25.03.2025	04.06.2025	04.06.2025	06.08.2025	06.08.2025
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	29.10.2024	29.10.2024	09.01.2025	09.01.2025	29.11.2024	29.11.2024	09.01.2025	09.01.2025	07.02.2025	07.02.2025	26.03.2025	26.03.2025	05.06.2025	06.06.2025	07.08.2025	11.08.2025
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	30.10.2024		10.01.2025		02.12.2024		10.01.2025		10.02.2025		27.03.2025		09.06.2025		12.08.2025	
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	31.10.2024	31.10.2024	13.01.2025	14.01.2025	03.12.2024	04.12.2024	13.01.2025	14.01.2025	11.02.2025	12.02.2025	28.03.2025	31.03.2025	10.06.2025	12.06.2025	13.08.2025	14.08.2025
CDV	Celoplošná distribuce verze instalace a testování - zkušební prostředí	01.11.2024	01.11.2024	13.01.2025	27.01.2025	03.12.2024	11.12.2024	13.01.2025	27.01.2025	11.02.2025	19.02.2025	01.04.2025	09.04.2025	10.06.2025	18.06.2025	13.08.2025	27.08.2025
	Instalace do produkčního prostředí	04.11.2024		21.01.2025		12.12.2024		21.01.2025		20.02.2025		10.04.2025		19.06.2025		28.08.2025	
CNV	Celoplošné nasazení verze (akceptace)	06.11.2024		28.01.2025		18.12.2024		28.01.2025		26.02.2025		14.04.2025		25.06.2025		28.08.2025	

3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **Aplikační oblast**: 01.xx,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **Úlohu** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **Podúlohu** dané Úlohy.

Pro jednotlivé Úlohy je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále označujeme „**Pracnost**“.

Z této **Pracnosti** je spočítána cena každé Úlohy dle článku 2.2 (Cena a platební podmínky) Přílohy 8 Smlouvy následujícím způsobem: cena Úlohy v Kč bez DPH = **Pracnost** * 7 720,00

„**Dokumentace**“ jako součást realizace Úlohy představuje aktualizaci následujících Materiálů v návaznosti na Dílčí plnění:

- analytických zadání,
- uživatelské příručky ADIS,
- distribučních listů jednotlivých verzí ADIS,
- datových modelů databází ADIS.

Veškeré Materiály dokumentace ADIS jsou předávány v nematerializované podobě jako soubory, reference na tyto soubory v aplikaci SŘA a reference na fyzické servery SŘA, případně v SharePointu GFR, na kterých jsou tyto informace uloženy, pokud nebude dohodnuto jinak, v souladu s čl. 5. *Předávání dokumentace* této Přílohy 1.

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze č. 1) značí Distribuční termín. Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Legislativní a procesní změny – 2024/2025

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
02.00	DAD Obecná správa daní			
02.01	Lhůta pro vrácení úroku z nesprávně stanovené daně	L6L		
02.01.01	Úprava formulářů pro listování v souvislosti se zavedením nových položek			
02.01.02	Úprava volby Hledej – Zavedení nových položek do formuláře pro Hledej a úpravy algoritmů pro vyhledávání			
02.01.03	Zavedení volby pro vystavení PLP			
02.01.04	Zavedení volby pro zrušení vystavení PLP			
02.01.05	Zavedení volby Informace o vystaveném PLP			
02.01.06	Úpravy kontrol a zajištění návazností do stávajících akcí v souvislosti s vystavením PLP			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
02.01.07	Definování algoritmu pro určení lhůty pro vrácení úroku z nesprávně stanovené daně			
02.01.08	Úprava vybraných tvarů výpisů úroku z NSD se zohledněním nových položek			
02.01.09	Změny ve zpracování PLP – nová akce Doplněk PLP k NSD			
02.01.10	Změny ve zpracování rozhodnutí o vrácení/převedení přeplatku – Generování PLP – připojení PLP z NSD			
02.01.11	Změny ve zpracování rozhodnutí o vrácení/převedení přeplatku – Generování PLP – úprava částky PLP z NSD			
02.01.12	Změny ve zpracování rozhodnutí o vrácení/převedení přeplatku – Tisk – změny tiskových tvarů pro PLP z NSD			
02.02	Neurčení účtu pro vrácení vratitelného přeplatku vráceného z moci úřední	L6L		
02.02.01	Sledování úroku z vratitelného přeplatku – úprava při určení lhůty pro použití přeplatku pro PLP z NO bez uvedeného účtu			
02.02.02	Výpis PLP z moci úřední bez uvedeného účtu			
02.02.03	Dávkové nastavení PLP z moci úřední bez uvedeného účtu na nerealizovatelný			
02.03	Posečkání, prominutí, odpis – Zánik úhrady trestní sankce (pokuty, penále) osobního charakteru, které nepřecházejí na jinou osobu (dědice)	L6L		
02.03.01	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání trestní sankce (pokuty, penále) do evidence rozhodnutí o PPO – volba "Vlož"			
02.03.02	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání trestní sankce (pokuty, penále) včetně kontrol do evidence rozhodnutí o PPO – akce Přejchod			
02.03.03	Vypracování nového tiskového tvaru pro nový typ rozhodnutí – akce Tisk			
02.03.04	Zpracování nového typu rozhodnutí včetně kontrol do evidence Rozhodnutí o PPO – jednotlivé akce včetně akce Předepsání			
02.03.05	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání do souvisejících výpisů rozhodnutí o PPO			
02.03.06	Zpracování úprav pro nový typ rozhodnutí do párování předpisů a plateb			
02.04	Posečkání, prominutí, odpis – Zánik daňové pohledávky při osvobození dlužníka v IŘ	L7L		
02.04.01	Zpracování nového typu trvalého odpisu Zániku daňové pohledávky při osvobození dlužníka v IŘ včetně informace o usnesení soudu v rámci rozhodnutí typu "I" – volba Vlož			
02.04.02	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání včetně kontrol do evidence rozhodnutí o PPO – akce Přejchod			
02.04.03	Vypracování nového tiskového tvaru pro nový typ rozhodnutí o odepsání – akce Tisk			
02.04.04	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání včetně kontrol do evidence Rozhodnutí o PPO – jednotlivé akce včetně akce Předepsání			
02.04.05	Zpracování nového typu rozhodnutí o odepsání do souvisejících výpisů rozhodnutí o PPO			
02.04.06	Zpracování úprav pro nový typ rozhodnutí do párování předpisů a plateb			
02.04.07	Úprava ukládání informací pro insolvenční události (I_178 Usnesení o osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek, I_180 Usnesení o zániku osvobození dlužníka od placení dosud neuspokojených pohledávek) – uložení pro všechny DS, i bez INSRIZ			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
02.04.08	Kontrolní funkce na existenci insolvenčních událostí pro DS			
02.05	Úprava úloh pro prominutí, lze prominout až 100 % penále	L6L		
02.05.01	Dopracování funkcionality pro prominutí až 100 % částky penále k prominutí na rozhodnutí o prominutí se způsobem vydání „A – prominutí penále podle § 259a DŘ“ – akce „Přechod“ a jednotlivé akce			
02.06	Ruční párování paušální daně	L4L		
02.06.01	Umožnění ručního párování pro DP 206			
02.06.02	Zavedení poměrného párování v ručním párování DP 206			
02.06.03	Speciální kontroly v ručním párování DP 206, včetně silné akce na spuštění volby			
02.07	DPH – nevzniká úrok z prodlení po ukončení registrace	L4L		
02.07.01	Funkce pro zjištění období, kdy nevzniká úrok z prodlení po ukončení registrace			
02.07.02	Zpracování nových algoritmů pro vyblokování úroku v úročení			
02.07.03	Zpracování vysvětlujícího textu v tisku vyrozumění o úroku z prodlení			
02.07.04	Zpracování vysvětlujícího textu ve Výpisech podkladů pro úrok z prodlení			
02.08	PLVY na pokutu dle § 247a odst. 2,4,5 DŘ – doručování do profesních Datových schránek	L4L		
02.08.01	Pokuta za neelektronická podání (§ 247a od.2-4) – Vyhledání profesních Datových schránek vzhledem k došlému podání v kontrole zpřístupněné datové schránky – úprava volby Generuj, výpisu Pokutovatelných podání			
03.00	DAD Exe Obecná správa daní – Vymáhání			
03.01	Příjem EEP od finančních institucí – Zobrazení přijatých XML souborů ve vymáhání	L5L		
03.01.01	Nová volba v prohlížení EP “Informace z Banky”			
03.01.02	Zobrazení informací z banky přijatých z banky v souboru XML			
03.01.03	Úprava DM – tabulka pro přijaté XML soubory			
03.01.04	Úprava formulářů EP a navazujících písemností			
03.01.05	Zpracování Došlých dat – úprava funkce pro kontrolu a nahrání do úlohy			
03.01.06	Úprava servletu pro parsování XML dat do datových tabulek pro odpovědi na přijetí el. exe. příkazu bankou			
03.01.07	Vytvoření nové funkce pro automatizované dotahování informací o EP			
03.02	Úpravy – chráněný účet	L6L		
03.02.01	Rozšíření databáze pro účty EP – Přidání příznaku chráněného účtu nad účtem EP			
03.02.02	Zpracování úprav v souvislosti s rozšířením struktury tabulky účtu EP			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
03.02.03	Úprava formuláře při zadávání účtu adresáta EP			
03.02.04	Zpracování úprav tiskopisů EP k chráněnému účtu v závislosti na změně DŘ			
04.00	DAD kon Obecná správa daní – kontroly			
04.01	Zpracování údajů nových podnětů do Správy případů	L7L		
04.01.01	Zpracování nových typů případů do Správy případů			
04.01.02	Změny ve zpracování detailů Správy případů			
04.01.03	Změny v přístupových právech			
04.01.04	Změny v nabídce pro připojení k novým typům případů			
04.01.05	Změny v úloze "Správa případů na GFŘ"			
04.02	Identifikace hlavního pracovníka v Evidenci Kontrolních úkonů	L4L		
04.02.01	Zpracování nové položky Kontrolor ZJI do Zjištění KÚ			
04.02.02	Realizace nové volby pro změnu hlavního pracovníka			
04.02.03	Úprava výpisu Kontrolních úkonů, sestava 2. Se Zjištěními			
04.02.04	Zpracování nových údajů do přípravy dat pro GFŘ statistiky			
04.02.05	Zpracování nových údajů do přenosů dat kontrolních úkonů z FÚ na GFŘ			
04.02.07	Zpracování změn do úloh na GFŘ			
04.03	Zpracování úlohy Výpisy případů na GFŘ	L7L		
04.03.01	Výpisy Správy případů – výběr záznamů dle zadaných podmínek			
04.03.02	Realizace výpisu Správy případů – výstup prohlížení			
04.03.03	Realizace výpisu Správy případů – výstup do souboru			
04.03.04	Realizace výpisu Správy případů – výstup souboru pro Excel			
04.04	Import dat, propojení s generátorem případů ve Správě případů a export do souboru csv	L7L		
04.04.01	Realizace nové volby pro "Zpracování podnětů" na úrovni GFŘ			
04.04.02	Nová funkce pro import dat případů z CSV			
04.04.03	Vygenerování nových případů pro importovaná data			
04.04.04	Nová funkce pro export dat případů do CSV			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
04.05	Zpracování údajů nových podnětů – nový detail v Evidenci kontrol	L7L		
04.05.01	Zpracování změn do "Záhlaví " v Evidenci kontrol			
04.05.02	Zpracování změn do Předmětu kontroly – nová volba pro nový podnět			
04.05.03	Nová volba "Detail nového podnětu" v Evidenci kontrol			
04.05.04	Zpracování nového Detailu do stávajícího zpracování Evidence kontrol			
04.05.05	Zpracování nového Detailu do přenosu fiktivních záznamů Kontrol			
04.05.06	Zpracování nového Detailu do přesunu Kontrol mezi FÚ			
04.05.07	Zpracování nového Detailu do přípravy dat pro GFŘ statistiky			
04.05.08	Zpracování nového Detailu do přenosů dat Kontrol z FÚ na GFŘ			
04.05.09	Zpracování nového Detailu do prohlížení dat v Registru daňových subjektů a sestavách z evidencí FÚ			
04.05.10	Zpracování nových tabulek do úloh ZMP			
04.05.11	Zpracování změn do Výpisů v Evidenci kontrol			
04.05.12	Zpracování změn v "Předmětu kontroly" do Statistik Evidence kontrol			
04.05.13	Zpracování změn v "Předmětu kontroly" do volby "Přehledy" ve Statistikách Evidence kontrol			
04.06	Zpracování údajů nových podnětů – nový detail v Evidenci kontrolních úkonů	L7L		
04.06.01	Zpracování změn do "Záhlaví " v Evidenci kontrolních úkonů			
04.06.02	Zpracování změn do Zjištění KÚ – nová volba pro nový podnět			
04.06.03	Nová volba "Detail nového podnětu" v Evidenci kontrolních úkonů			
04.06.04	Zpracování nového Detailu do přenosu fiktivních záznamů kontrolních úkonů			
04.06.05	Zpracování nového Detailu do přesunu kontrolních úkonů mezi FÚ			
04.06.06	Zpracování nového Detailu do přípravy dat pro GFŘ statistiky			
04.06.07	Zpracování nového Detailu do přenosů dat kontrolních úkonů z FÚ na GFŘ			
04.06.08	Zpracování nového Detailu do prohlížení dat v Registru daňových subjektů a sestavách z evidencí FÚ			
04.06.09	Zpracování nových tabulek do úloh ZMP			
04.06.10	Zpracování změn do Výpisů v Evidenci kontrolních úkonů			
04.06.11	Zpracování změn ve "Zjištění KÚ" do Statistik Evidence kontrolních úkonů			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
04.06.12	Zpracování změn v "Předmětu kontroly" do volby "Přehledy" ve Statistikách Evidence kontrolních úkonů			
05.00	EPI Evidence písemností FÚ			
05.01	Podpora pro uzavírání spisů / částí spisů a složek	L7L		
05.01.01	Nový program a funkcionality pro dávkový výběr spisů / částí spisů a složek k uzavření			
05.01.02	Definice podmínek výběru spisů / částí spisů a složek k uzavření a kontroly proveditelnosti			
05.01.03	Nastavení maximální délky běhu zpracování			
05.01.04	Funkcionality pro zobrazení vybraných spisů / částí spisů a složek a omezení výběru pomocí funkčních kláves			
05.01.05	Automatizované zaznamenání uzavření složky a promítnutí uzavření do zařazených písemností a spisů / částí spisů			
05.01.06	Kontrola formátů zařazených písemností			
05.01.07	Protokoly zpracovaných a nezpracovaných záznamů			
05.01.08	Evidence uzavírání spisů / částí spisů a složek			
05.01.09	Automatizovaná podpora pro uzavírání spisů / částí spisů a složek – program spouštěný z cronu s možností nastavení parametrů			
05.02	Úpravy pro uzavřenou část spisu, spis a složku	L7L		
05.02.01	Zpracování kontrol a blokad do EPI funkcí			
05.02.02	Úpravy v Evidenci částí spisu, spisů a složek – kontroly, blokace, formuláře, prohlížení			
05.02.03	Úpravy ve Zpracování běžných a přenesených písemností – kontroly, blokace, formuláře, prohlížení			
05.02.04	Zpracování do výpisů částí spisu, spisů a složek a písemností			
05.03	Podpora pro skartaci dokumentů na základě trvalého skartačního souhlasu	L7L		
05.03.01	Nový program a funkcionality pro dávkový výběr písemností ke skartaci			
05.03.02	Definice podmínek výběru písemností ke skartaci a kontroly proveditelnosti			
05.03.03	Nastavení maximální délky běhu zpracování			
05.03.04	Funkcionality pro zobrazení vybraných písemností a omezení výběru pomocí funkčních kláves			
05.03.05	Automatizované zaznamenání skartace písemností a zajištění výmazu blobů na všech FÚ			
05.03.06	Automatizované zaznamenání skartace složek, částí spisu, spisů			
05.03.07	Protokoly zpracovaných a nezpracovaných záznamů			
05.03.08	Zpracování do Evidence skartačních řízení			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
05.03.09	Úprava funkcí pro skartaci složek skupiny I			
05.04	Úpravy v doručování do Datové schránky FO	L4L		
05.04.01	Úprava ve funkci pro ověření Datové schránky – akceptace profesních DatS pro FO i v případě, že nejde o zastupování			
05.04.02	Úprava funkce pro dohledání typu DatS v případě nastavení priority pro profesní schránky			
05.05	Úprava způsobů odeslání a doručování dle ZDPH	L2L		
05.05.01	Vytvoření funkce pro identifikaci písemnosti doručované fikcí při odeslání způsobem „Y“ a „Q“			
05.05.02	Předání parametru pro identifikaci písemnosti doručované fikcí do funkcí pro odeslání způsobem „Y“ a „Q“			
05.05.03	Úpravy pro záznam doručení adresáta odeslaného způsobem „Y“ a „Q“			
05.05.04	Úpravy pro zpětné kroky zrušení doručení adresáta odeslaného způsobem „Y“ a „Q“			
05.06	Evidence emailových zpráv II	L5L		
05.06.01	Zpracování DZ – úprava vyhodnocování výstupů jednotlivých ověřovacích funkcí pomocí validátoru Obelisk			
05.06.02	Zpracování E-mailů – úprava vyhodnocování výstupů jednotlivých ověřovacích funkcí pomocí validátoru Obelisk			
05.06.03	Dávkové ověření podpisů – úprava vyhodnocování výstupů jednotlivých ověřovacích funkcí pomocí validátoru Obelisk			
05.07	Zpracování informace o podpisu v seznamu příloh	L6L		
05.07.01	Zpracování DZ – změna struktury obecného podání DADDZ1			
05.07.02	Zpracování DZ – činnost generuj – úprava nahrávání obecného podání DADDZ1			
05.07.03	Zpracování písemnosti soubory – úprava zobrazení podpisu příloh obecného podání DADDZ1			
05.08	Úprava funkcionalit pro zařazování písemností do relevantních spisů / částí spisů / složek a práce se spisem	L6L		
05.08.01	Rozšíření funkcionality CTRL+T pro přechod do Evidence částí spisů/ Evidence složek			
05.08.02	Předání parametrů písemnosti pro možnost založení nové složky/části spisu/spisu při CTRL+T			
05.08.03	Zpracování prohlížení obsahu vlastních a interních písemností v Evidenci složek			
05.08.04	Zpracování prohlížení obsahu došlých písemností v Evidenci složek			
05.08.05	Evidence č. spisů/spisů/složek – Dávkové uložení zařazených písemností na disk			
05.09	Úpravy dle novely § 12 vyhlášky 259/2012 Sb.	L4L		
05.09.01	Určení spisového znaku při založení části spisu/spisu a složky			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
05.09.02	Rozšíření datových struktur			
05.09.03	Zpracování změn datové struktury do ZMP			
05.09.04	Zpracování změn datové struktury Přesunů KON/KÚ			
05.09.05	Konverze pro naplnění spisového znaku a skartačního režimu			
05.09.06	Nastavení spisového znaku a skartační lhůty zařazených písemností při vyřízení složky			
05.09.07	Úprava funkcionalit pro určení spisového znaku dle data platnosti			
05.10	Úprava generování podání z odpovědi na zpracování el. exe. příkazu z banky	L5L		
05.10.01	Zpracování DZ – úpravy v generování podání pro odpovědi na zpracování el. exe. příkazu			
05.10.02	Dávkové zpracování DZ – vyřazení odpovědi na zpracování el. exe. příkazu ze zpracování			
05.10.03	Změna určování správce pro DADDZ1 odpovědi na zpracování el. exe. příkazu v aplikaci Zpracování písemností-soubory			
06.00	IRS Interní registry subjektů ADIS			
06.01	Změna DIČ na žádost – úpravy v souvislosti s registrací k DPH	L4L		
06.01.01	Úprava obrazovek rozhodnutí o registraci k DPH o novou položku „VČP na žádost“.			
06.01.02	Automatické nastavení nové položky "VČP na žádost"			
06.01.03	Změny ve zpracování rozhodnutí o registraci k DPH			
06.01.04	Realizace nové funkce pro změnu DIČ na žádost			
06.01.05	Úprava tiskového tvaru rozhodnutí o registraci k DPH			
06.01.06	Zpracování nové položky do výpisů rozhodnutí o registraci k DPH			
06.01.08	Zpracování změn do ZMP			
06.01.11	Realizace nové sdílené funkce pro změnu DIČ na žádost			
06.02	Zpracování logické kontroly na příznak PFO	L7L		
06.02.01	Vytvoření nové logické kontroly, která vypíše DS, kterým byla vyměřena daň z příjmů podle § 7 ZDP a nemají evidován příznak PFO.			
06.02.02	Automatické založení příznaku PFO u DS, kterým byla vyměřena daň z příjmů podle § 7 ZDP			
06.02.03	Upozornění pro uživatele v okamžiku, kdy naopak DS má evidován příznak PFO, ale v daňovém příznání neuvádí příjmy podle § 7 ZDP.			
06.02.04	Vytvoření kontrolní funkce pro ověření existence příjmů dle § 7 ZDP v DAP DPF (účasti v PR) pro DS bez příznaku PFO			
06.03	Přechod na novou webovou službu ISRZ E311 pro reklamaci údajů v ROS	L4L		

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
06.03.01	Implementace nové služby E311 iszrReklamujUdajeRos2 v IK EXTER			
06.03.02	Doplnění funkčnosti v ADIS o možnost reklamovat nově přidané údaje v ROS.			
06.03.03	Doplnění funkce pro CRDS části záznamu provozovny zpochybnit: Datum zahájení činnosti provozovny; Datum ukončení činnosti provozovny; Adresu provozovny; Doručovací adresu provozovny			
06.03.04	Rozšíření datového modelu databáze FÚ, MF i na komponentě EXTER			
06.03.05	Rozšíření datového rozhraní: nove funkce pro předávání dat mezi jednotlivými uzly (tj. FÚ <-> MF <-> EXTER)			
06.04	Zpracování úprav tiskopisů do příslušných úloh	L2L		
06.04.01	Úprava stránek formuláře pro zadávání údajů u EPO formulářů oblasti Registrace.			
06.04.02	Úprava nápovědy pro EPO formuláře oblasti Registrace			
06.04.03	Úprava kontrol pro EPO formuláře oblasti Registrace			
06.04.04	Úprava struktury vstupního souboru pro EPO formuláře oblasti Registrace			
06.04.05	Úprava funkcí pro naplnění vstupního souboru pro EPO formuláře oblasti Registrace			
06.04.06	Úprava tisku EPO formulářů oblasti Registrace do PDF			
06.04.07	Zpracování nových tvaru registračních tiskopisů v DIS.			
06.04.08	Úprava tabulek pro přijetí EPO formulářů oblasti Registrace			
06.04.09	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností – souborů			
06.04.10	Úprava úplného opisu EPO formulářů oblasti Registrace ve Zpracování písemností – souborů			
06.04.11	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností – došlých dat			
06.04.12	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností – došlých dat			
06.04.13	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" ve Zpracování písemností – došlých dat			
06.04.14	Nové kritické kontroly v rámci registračních podání, v nichž je možné zadat nový zahraniční účet.			
06.05	Zpracování úprav doručování do Datové schránky a úprav v elektronickém podávání	L4L		
06.05.01	Doplnění kontroly při příjmu registračních podání			
06.05.02	Řešení priority datové schránky			
06.06	Zpracování úprav v souvislosti se zánikem svěrenského fondu	L6L		
06.06.01	V RDS na hlavní obrazovce DS doplnit: datum ukončení správy svěrenského fondu, datum započetí vypořádání.			
06.06.02	Rozšíření datového modelu RDS o nové datumy.			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
06.07	Zpracování úprav v souvislosti s novelou zákona o DPH	L2L		
06.07.01	Zavedení příznaku, z jakého zdroje, resp. k jakému účelu konkrétní e-mailová adresa slouží.			
06.07.02	Doplnění kontroly vyplnění e-mailové adresy a pokud chybí, upozornit registrátora.			
06.07.03	Zavedení funkce pro vypsání zahraničních osob, které povinnost oznámit správci daně adresu elektronické pošty nesplnily.			
06.07.04	Doplnění kontroly pro vkládání vztahu je tedy nutno kontrolovat, že DS je plátcem/IO a pokud ano, zda má zpřístupněnu datovou schránku. Pokud ano, pak je nutno umožnit vložit pouze takového zmocněnce / substitučního zmocněnce, který má zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona (tj. typ PO=20 a dále všechny varianty typu PFO=30, tj. např. 31, 32 atd.).			
06.07.05	Doplnění kontroly pro zahraniční osobu pouze jednoho zmocněnce pro doručování písemností v oblasti DPH.			
06.07.06	Doplnit možnost vložit další rozsahy zmocnění (H – pro DPH, ? – pro ostatní řízení mimo DPH) pro typ vztahu „zmocněnec pro doručování“.			
06.07.07	Doplnění kontroly je-li plátcem nebo IO zahraniční osobou a nemá vlastní datovou schránku, zmocněnec musí pro doručování mít zpřístupněnu datovou schránku zřízenou ze zákona.			
06.07.08	Doplnění kontroly, zda zmocnitel (tj. plátcem nebo IO) má vlastní datovou schránku, a pokud ne, pak je nutno jejich zmocnění pro doručování omezit pouze na ostatní řízení mimo DPH, a to od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího pro nabytí účinnosti novely.			
06.07.09	Zavedení funkce pro vypsání zahraničních osob, které nemají vlastní datovou schránku a zmocněnce pro doručování nemají.			
06.08	Zpracování kontrol pro DP 206	L7L		
06.08.01	Vytvořit kontrolní sestavu (výpis), se záznamy, kde došlo k ukončení platnosti příznaku podnikající fyzické osob.			
06.08.02	Doplnění kontroly, která prověří při rušení DS existenci záznamu v DP = 206 a evidence PR = 72			
06.08.03	Doplnění kontroly, která prověří při nahrání ZMP na novém FÚ existenci záznamu v DP = 206 a evidence PR = 72			
06.08.04	Vytvoření funkce pro rušení DS s vazbou na DP = 206			
06.08.05	Úprava funkce pro kontroly nahratelosti dat z evidencí PR na cílovém FÚ			
07.00	PRU Průřezové funkce			
07.01	Standardní seskupení úloh a akcí (SSUA), oblasti a činnosti (O/Č) – změny dle požadavků GFR/FÚ	L5L		
07.01.01	Průběžné úpravy, rozšiřování a distribuce SSUA pomocí konverzních programů ADIS			
07.01.02	Průběžné úpravy, rozšiřování a distribuce O/Č formou konverzních programů ADIS			
07.01.03	Aktualizace přístupových práv všech pracovníků ÚFO v konverzi při změně O/Č, SSUA			
07.02	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ/GFR	L5L		
07.02.01	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na FÚ			
07.02.02	Systémové změny a výpisy dat pro nové tabulky na GFR			
07.03	Úprava přílohy č. 5 a 9 Směrnice č. 38/2013	L2L		

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH	
07.03.01	Zpracování změn do Zpracování Žádosti DOT dle Směrnice č.38/2013				
07.03.02	Zpracování změn do Zpracování Žádosti ROZ dle Směrnice č.38/2013				
07.03.03	Zpracování změn do Výpisů Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
07.04	Vytvoření přílohy č. 15 Směrnice č. 38/2013	L2L			
07.04.01	Zpracování změn do Zpracování Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
07.04.02	Zpracování změn do Výpisů Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
07.04.03	Zpracování změn do přenosů Žádosti dle Směrnice č.38/2013 na GFR				
07.04.04	Zpracování změn do Zpracování Žádosti dle Směrnice č.38/2013 pro žádosti typu 1				
07.05	Vložení přestupního a výstupního listu do aplikace Žádosti Směrnice č. 38	L4L			
07.05.01	Zpracování změn do Lokální registr pracovníků --> Zpracování				
07.05.02	Zpracování změn do Zpracování Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
07.05.03	Zpracování změn do Výpisů Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
07.05.04	Zpracování změn do přenosů Žádosti dle Směrnice č.38/2013 na GFR				
07.06	Vyřazení přebírání zvláštních práv ze zastupování	L2L			
07.06.01	Úprava funkce pro testování příst. práv akcí(l_akce) zpracování vyřazení akcí evidovaných v celostátním číselníku				
07.06.02	Úprava algoritmů při přihlášení do úlohy – vyřazení úloh evidovaných v celostátním číselníku				
07.07	Rozšíření možnosti kopírovat práva v zastupování	L4L			
07.07.01	Zpracování změn do Zpracování Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
07.07.02	Zpracování změn do Výpisů Žádosti dle Směrnice č.38/2013				
08.00	SŘA Systém řízení aplikace				
08.01	Vytvořit náhradní řešení pro Hot-line – EVIDEN Hlášení:	L1S			
08.01.01	První část – omezené řešení pro provoz od 1.7.2024				
08.01.02	Druhá část – doplnění Provozního deníku				
08.01.03	Třetí část – doplnění dílčích úprav pro provoz do zprovoznění HotLine z SŘA				
08.02	Nezbytné úpravy vybraného seznamu aplikací původního SŘA pro nového dodavatele:	L1Sb			
08.02.01	Úprava klonu aplikace Hot Line 2 a klonů podpůrných aplikací – Číselníky 2, PrDt 2 a náhradního řešení za Domovskou stránku pro potřeby hotline				

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
08.02.02	Úprava klonů aplikací Distribuční listy a Distribuční listy IDR			
08.02.03	Úprava aplikace Analytické zadání a Datové modely			
08.02.04	Vytvoření aplikace Příručky pro novou verzi (pracovně 45) a její úprava			
08.03	Migrace záznamů z dočasné aplikace Hlášení EVIDEN do aplikace Hot-Line	L1Sb		
08.04	Replikace ostatních částí původního SŘA a úpravy pro nového dodavatele	L3S		
08.04.01	Replikace a úprava aplikací Příručka			
08.04.02	Replikace a úprava aplikací Dokumentaci SŘA – ADIS Dokumentace a a ADIS Standardy			
08.04.03	Replikace a úprava aplikací s-monitor, u-monitor, Statistiky HL a Passport			
08.04.04	Replikace a úprava aplikace Domovské stránky pro celé SŘA 2			
08.05	Úpravy aplikací SŘA 2 nad rámec úprav nutných pro provoz s novým dodavatelem (požadovaná vylepšení)	L4L		
08.06	Migrace neuzavřených záznamu z Hot Line do Hot Line 2	L3S		
09.00	PRN Přenosy v síti UFO – FINet			
09.01	Úpravy přenosů pro DNE – úpravy evidence koeficientů dle § 12	L2L		
09.01.01	Změna rozsahu položek v přenášených tabulkách			
09.01.02	Rozšíření přenosu o novou tabulku			
12.00	DAD prv Obecná správa daní – Převody			
12.01	Zpracování nových převodů sdílených daní do rozpočtu hlavního města Prahy	L2L		
12.01.01	Úprava algoritmu pro převod 9			
14.00	USP Účtování státních příjmů			
14.01	Zavedení logické kontroly záloh na DPH	L6L		
14.01.01	Vytvoření sestavy Kontrola záloh DPH			
21.00	DPH Daň z přidané hodnoty			
21.01	Nespolehlivý plátce/osoba	L2L		
21.01.01	Nová kontrola členství ve Skupině k DPH			
21.01.02	Úprava automatizovaného vložení nespolehlivé osoby			
21.01.03	Úprava podmínek pro podání žádosti o změnu statusu nespolehlivého plátce/osoby			
21.01.04	Aktualizace číselníků Důvody nespolehlivého plátce/osoby			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
21.02	Vracení DPH – změny od r. 2025	L4L		
21.02.01	Změna žádosti o vracení daně na daňové přiznání			
21.02.02	Zpracování úprav do vracení daně dle §80 a §80a			
21.02.03	Zrušení vracení daně tělesně postiženým na základě zrušení §85			
21.02.04	Přechodná ustanovení pro §81			
21.03	Registrace – změny vyvolané novelou	L2L		
21.03.01	Aktualizace číselníků Důvody registrace k DPH a Důvody zrušení registrace k DPH			
21.03.02	Změna ve zpracování Registrace k DPH			
21.03.03	Změna ve zpracování Registrace skupiny k DPH			
21.03.04	Datové schránky u registrace zahraničních osob – sankce			
21.03.05	Zpracování úprav do úlohy EPI – Zpracování souborů a Došlá data			
21.03.06	Výpis budoucích rozhodnutí			
21.04	Změna výpočtu úroku dle § 104	L5L		
21.04.01	Předepsání úroku dle §104 bez platebního výměru			
21.04.02	Vystavení vyrozumění o úroku dle §104			
21.04.03	Zohlednění vrácení NO při výpočtu úroku dle §104			
21.04.04	Výpis předepsaných úroků bez vyrozumění			
21.05	Vracení DPH příslušníkům ozbrojených sil	L4L		
21.05.01	Vracení daně příslušníkovi ozbrojených sil jiného státu a dalším osobám podle mezinárodní smlouvy dle §86a			
21.06	Změny ve zpracování DAP DPH vyvolané DoDAP osoby povinné k dani	L4L		
21.06.01	Úprava lhůty pro stanovení daně			
21.06.02	Změna obrazovek a zpracování DAP vyvolané změnou formuláře – nové řádky 14 a 48			
21.06.03	Zpracování nových řádků do prohlížení DAP			
21.06.04	Zpracování nových řádků do úlohy Výpisy DAP			
21.06.05	Zpracování nových řádků do PLVY a opisů DAP			
21.06.06	Změna výpočtu vypořádacího koeficientu – zohlednění ř. 14			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
21.06.07	Zpracování úprav do úlohy EPI – Zpracování souborů a Došlá data			
21.07	Zpracování dopadů rozšíření formuláře DAP DPH do úloh DPH	L4L		
21.07.01	Upozornění na nutnost podat Následné kontrolní hlášení			
21.07.02	Změna termínu podání NKH podle termínu DoDAP			
21.08	Důvěryhodnost DAP DPH	L5L		
21.08.01	Nové rizikové kombinace v testu důvěryhodnosti DAP DPH			
21.08.02	Nová kritéria testu rizikovosti DAP DPH			
21.08.03	Optimalizace stávajících rizikových kombinací a kritérií důvěryhodnosti DAP DPH			
21.08.04	Zpracování nových kritérií a rizikových kombinací do celostátního číselníku důvěryhodnosti DAP DPH			
21.08.05	Nové informační obrazovka v testu důvěryhodnosti DAP DPH – Rekapitulace plátce DPH – info o vývoji ř. 47 DAP DPH			
21.09	PMD – Reimplementace EPO formuláře DAP DPH dle novely zákona o DPH a specifikace nového UX/UI – EPO 3	L4L		
21.09.01	Vytvoření popisu struktury vstupního souboru pro nový formulář daňového přiznání DPH dle novely zákona o DPH			
21.09.02	Tvorba stránky Záhlaví			
21.09.03	Tvorba stránky Plátce			
21.09.04	Tvorba stránky oddílu I – zavedení nového řádku 14			
21.09.05	Tvorba stránky oddílu II			
21.09.06	Tvorba stránky oddílu III			
21.09.07	Tvorba stránky oddílu IV – zavedení nového řádku 48			
21.09.08	Tvorba stránky oddílu V			
21.09.09	Tvorba stránky oddílu VI			
21.09.10	Tvorba stránky Jiné přílohy			
21.09.11	Tvorba laické a úprava odborné nápovědy			
21.09.12	Doplnění definice základních kontrol položek přímo v metadatech EPO			
21.09.13	Úprava PDF opisu			
21.09.14	Vytvoření HTML a TXT opisu			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
21.09.15	Zpracování písemnosti do EPO3			
21.10	PMD – Reimplementace EPO formuláře Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty dle novely zákona o DPH a specifikace nového UX/UI – EPO 3	L2L		
21.10.01	Vytvoření popisu struktury vstupního souboru pro nový formulář přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty dle novely zákona o DPH			
21.10.02	Tvorba stránky Záhlaví			
21.10.03	Tvorba stránky Plátce			
21.10.04	Tvorba stránky Registrační údaje			
21.10.05	Tvorba stránky Bankovní účty			
21.10.06	Tvorba stránky Účet pro vrácení			
21.10.07	Tvorba stránky Jiné přílohy			
21.10.08	Tvorba laické a úprava odborné nápovědy			
21.10.09	Doplnění definice základních kontrol položek přímo v metadatech EPO			
21.10.10	Úprava PDF opisu			
21.10.11	Vytvoření HTML a TXT opisu			
21.10.12	Zpracování písemnosti do EPO3			
22.00	DPF Daň z příjmu fyzických osob			
22.02	Změny ve zpracování odpovědí komunikačních služeb PR	L5L		
22.02.01	Zpracování změn komunikačních služeb „enteredFlatRate“, „reportedTaxReturn“, „taxZone“, „terminateFlatRate“, „terminateSelfEmplOperating“ při přijetí technických odpovědí – nové kódy zpracování			
22.02.02	Zpracování změn komunikační služby „checkSelfEmpl“ při přijetí datových odpovědí – nové kódy zpracování			
22.02.03	Změny ve zpracování odpovědí komunikační služby „startSelfEmplOperating“ – nové kódy zpracování			
22.02.04	Zpracování změn v úloze Chybová fronta			
22.10	Úpravy v rámci PR – Vypořádání Zajištění při Vyměření PD	L6L		
22.10.01	Zpracování nové akce „Zajištění“ do evidence Vyměření PD			
22.10.02	Zpracování nové akce „Zruš zajištění“ do evidence Vyměření PD			
22.10.03	Zpracování nové položky „Převedené zajištění“ do evidence Vyměření PD			
22.10.04	Zpracování nové výběrové podmínky „Vyměření PD“ do existujících výpisů Avíz bez DAP DPF			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
22.10.05	Zpracování kontroly na prověření dodanění podle § 23 odst.8 ZDP			
22.10.06	Rozšíření protokolu chyb o prověření dodanění podle § 23 odst.8 ZDP			
23.00	DPP Daň z příjmu právnických osob			
23.01	EPO – Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2024 a části 2025 – WWW	L2L		
23.01.01	Úpravy stránek formuláře pro zadávání údajů DAP DPP			
23.01.02	Přidání a úpravy kontrol a přepočtů pro DAP DPP			
23.01.03	Úpravy průvodce DAP DPP			
23.01.04	Úpravy nápovědy pro DAP DPP			
23.01.05	Úpravy PDF tiskopisu DAP DPP			
23.01.06	Úpravy pokynů a informací pro poplatníky DAP DPP			
23.02	EPO – Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2024 a části 2025 – FÚ	L2L		
23.02.01	Úprava tabulek pro přijetí DAP DPP			
23.02.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností – souborů			
23.02.03	Úprava úplného opisu DAP DPP ve Zpracování písemností – souborů			
23.02.04	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností – došlých dat			
23.02.05	Úprava funkce pro volbu "Oprav" ve Zpracování písemností – došlých dat"			
23.02.06	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" DAP DPP ve Zpracování písemností – došlých dat			
23.02.07	Úprava funkce pro "Výpisy písemnosti – došlých dat" – DAP DPP			
23.03	Zpracování úprav vyplývajících z DAP DPP pro ZO 2024 a části 2025 – ADIS	L2L		
23.03.01	Zpracování změn do vkládání a aktualizace oddílů DAP/VYM DPP			
23.03.02	Zpracování změn do zpracování doměrku DPP v Evidenci kontrol			
23.03.03	Zpracování změn do formulářů pro prohlížení DAP/VYM DPP			
23.03.04	Zpracování změn do kontrol akce Odsouhlasení DAP/VYM a do kontrol protokolu o dříve vyměřených DAP DPP			
23.03.05	Zohlednění změn v opisu DAP, vybraných výpisech DAP DPP a statistikách DPP			
23.03.06	Vypracování nové podevidence režimu vylučování kursových rozdílů do evidence Poplatníka DPP			
23.03.07	Vypracování nového podtvaru výpisu údajů poplatníka DPP obsahujícího údaje z evidence režimu vylučování kursových rozdílů			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
23.03.08	Ukončení režimu vylučování kursových rozdílů ze zákona			
23.04	Kontrola na vyhodnocení kategorie účetní jednotky podle novely zákona o účetnictví	L4L		
23.04.01	Úprava funkce pro kontrolu kategorie ÚJ			
25.00	DSL Daň silniční			
25.01	Novela zákona o dani silniční	L6L		
25.01.01	Zavedení a naplnění nového číselníku			
25.01.02	Zpracování nového číselníku a kódu vozidla do formuláře EPO písemnosti DSLDP3			
25.01.03	Úprava pokynů k vyplnění formuláře EPO písemnosti DSLDP3			
25.01.04	Úpravy ve zpracování II. oddílu DAP DSL v souvislosti se zavedením nového číselníku sazeb			
25.01.05	Úpravy akce Odsouhlasení DAP a Odsouhlasení VYM DSL v souvislosti se zavedením nového číselníku sazeb			
26.00	DNE Daň z nemovitých věcí			
26.01	Úprava Evidence nezdaniitelných nemovitých věcí, předvyplnění DAP a ověření na KN – vyřazení některých lesů a lesních pozemků	L2L		
26.01.01	Úpravy evidence ENNV – evidování části pozemku (změna struktury DB, zpracování i výpisů ENNV)			
26.01.02	Úpravy algoritmů kontrol úplnosti/přiznanosti pozemků v DAP			
26.01.03	Úpravy algoritmů kontrol správnosti pozemků v DAP			
26.01.04	Předvyplnění DAP (PMD) – úpravy vyhodnocování částí pozemků			
26.01.05	Ověření DAP (PMD) – úpravy vyhodnocování částí pozemků			
26.02	Výmaz a překonvertování osvobození dle § 4 odst 1 písm. k) a l)	L2L		
26.02.01	Přenos DAP DNE – překonvertování a výmaz osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k)			
26.02.02	Předvyplnění DAP (PMD) – překonvertování osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k)			
26.02.03	Zavedení nového důvodu změny výše daně			
26.02.04	Konverze osvobození dle § 4 odst. 1 písm. l) – doplnění rozdělení písmena na nulu			
26.03	Úprava výpočtu daně u lesních pozemků	L2L		
26.03.01	Nová eliminace při přenosu DAP dávkovém a jednotlivém			
26.03.02	Zpracování DAP – 2.oddílu – zrušení zadávání kódu SLT, úpravy výpočtu daně			
26.03.03	Úpravy kontrol SLT – optimalizace kontrol pro DAP od roku 2025			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
26.04	Zrušení koeficientů 1,5 dle § 11 odst. 6	L2L		
26.04.01	Evidence koeficientů 1,5 – konverzní nastavení ukončení všech záznamů k 31. 12. 2024			
26.04.02	Evidence koeficientů 1,5 – zablokování vložení a opravy na rok 2025 a výše			
26.05	Konverze podlahových ploch jednotek	L2L		
26.05.01	Úpravy algoritmů Přenosu DAP – přepis hodnoty výměry podlahové plochy + přepoččet daně			
26.05.02	Zavedení nového důvodu změny výše daně			
26.06	Úpravy EPO formuláře DAP DNE v souvislosti s novelou ZDNOV od roku 2025 – část PMD	L2L		
26.06.01	Úpravy související se změnami osvobození pozemků podle § 4 ZDNOV			
26.06.02	Úpravy podle § 5 odst. 2 – zrušení SLT a ceny zjištěné u lesních pozemků			
26.06.03	Úprava výpočtu a kontrol koeficientu pozemků podle § 6 odst. 4			
26.06.04	Úprava výpočtu a kontrol koeficientu staveb a jednotek podle § 11 odst. 5			
26.06.05	Úprava výpočtu a kontrol v souvislosti se zrušením koeficientu 1,5 podle § 11 odst. 6			
26.06.06	Úprava výpočtu a kontrol místního koeficientu podle § 12			
26.06.07	Úprava pokynů k vyplnění a nápovědy ve formuláři DAP DNE			
26.06.08	Zpracování nových formulářů pro ZO od 2025 do funkce pro vytvoření PDF opisu			
26.06.09	Úprava konverze pro funkci převodu DAP do aktuálního zdaňovacího období 2025			
26.06.10	Úprava konverze pro přechod z formuláře do průvodce vyplněním DAP DNE pro ZO 2025			
26.06.11	Úprava tvorby XML výstupu pro předvyplnění DAP DNE z posledního přiznání na FÚ od ZO 2025			
26.07	Provázání LV k příslušenství obytného domu	L6L		
26.07.01	Volba "pProvázání dle LV" bude v případě nenalezení budovy plnit ID listu vlastnictví parcely			
26.07.02	Zrušení LV parcely a spoluvlastníků u budovy akcí "pProvázání dle LV"			
26.07.03	Aktualizace spoluvlastnického podílu na katastr nemovitostí po akci "pProvázání dle LV"			
26.07.04	Úprava aktualizace SP na KN a úloh využívajících ID budovy a ID LV pro zpracování SP s LV bez ID budovy			
26.07.05	Úprava aktualizace SP na KN u budovy bez ID budovy, ale s LV, pro aktualizaci podle parcely			
26.08	Úpravy EPO průvodce vyplněním DAP DNE v souvislosti s novelou ZDNOV od roku 2025 – část PMD	L2L		

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
26.08.01	Úpravy podle § 2 odst. 2 písm. b) – lesy v rozsahu ochranných nebo zvláštního určení			
26.08.02	Úpravy související se změnami osvobození podle § 4 ZDNE v průvodci			
26.08.03	Úpravy podle § 5 odst. 2 – zrušení SLT a ceny zjištěné u lesních pozemků v průvodci			
26.08.04	Úprava návodů k položkám a stránkám v průvodci vyplněním DAP DNE			
26.08.05	Úprava konverze mezi průvodcem a formulářem DNE od ZO 2025			
26.08.06	Konverze do ZO 2025 ze starších období v průvodci vyplněním DAP DNE			
26.09	Úpravy aplikace Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí na PMD v souvislosti s novelou ZDNE od roku 2025	L2L		
26.09.01	Úprava výpočtu koeficientu ř. 216 u pozemků od roku 2025			
26.09.02	Úprava výpočtu koeficientu ř. 315 u staveb a jednotek od roku 2025			
26.09.03	Úprava výpočtu místního koeficientu ř. 225 a 327 od roku 2025			
26.09.04	Aktualizace textů pro rok 2025 ve výsledcích vyhledávání			
26.10	Plnění číselníku počtu obyvatel obce a využití v evidenci koeficientů dle § 6 a § 11 ZDNE	L2L		
26.10.01	Plnění počtu obyvatel z vyhlášky o procentním podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů			
26.10.02	Určení koeficientu podle počtu obyvatel v evidencích koeficientů dle § 6 a § 11			
26.10.03	Kontroly koeficientu podle počtu obyvatel v evidencích koeficientů dle § 6 a § 11			
26.11	Úprava informace o dani včetně nemovitých věcí a odesílání i na e-mail	L5L		
26.11.01	Úprava tiskopisu úplné informace o dani odesílané do Datové schránky			
26.11.02	Doplnění QR kódu do úplné informace o dani odesílané do Datové schránky			
26.11.03	Zavedení úplné informace o dani do evidence informací odesílaných na e-mail			
26.11.04	Úpravy generování informací odesílaných do Datové schránky			
26.11.05	Úpravy generování informací odesílaných na e-mail			
26.11.06	Zpracování úprav do EPI			
26.12	Konverze pro výmaz čísla popisného/evidenčního v DAP na ZO 2025 (samostatně spustitelné & přenos)	L2L		
26.12.01	Vypracování konverzního programu na výmaz čísla popisného/evidenčního u příslušenství daně neevidovaného v ISKN			
26.12.02	Vypracování konverzního programu na výmaz čísla popisného/evidenčního u garáží bez č. popisného v KN před odsouhlasením DAP DNE			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
26.12.03	Úpravy algoritmů vyplnění čísla popisného v Kontrolě DAP na KN (odchylky)			
26.13	Úpravy evidence koeficientů dle § 6 a dle § 11	L2L		
26.13.01	Úpravy evidence koeficientů dle § 6 – zpracování i výpisy			
26.13.02	Úpravy evidence koeficientů dle § 11 – zpracování i výpisy			
26.13.03	Úpravy vynášení koeficientů dle § 6 a dle § 11 pro potřeby EPO			
26.13.04	Zpracování vyhlášek do evidencí koeficientů dle § 6 a § 11			
26.13.05	Zrušení importu koeficientů			
26.14	Úpravy koeficientů dle § 6 a dle § 11 pro výpočet daně	L2L		
26.14.01	Úpravy algoritmů pro výpočet koeficientu dle § 6			
26.14.02	Úpravy algoritmů pro výpočet koeficientu dle § 11			
26.14.03	Nové důvody pro změnu výše daně pro koeficienty dle § 6 a dle § 11			
26.15	Úpravy evidence koeficientů dle § 12	L2L		
26.15.01	Úpravy evidence koeficientů dle § 12 – zpracování i výpisy			
26.15.02	Úpravy vynášení koeficientů dle § 12 pro potřeby EPO			
26.15.03	Zpracování vyhlášek a opatření obecní povahy do evidence koeficientů dle § 12			
26.15.04	Úprava importu koeficientů			
26.16	Úpravy koeficientů dle § 12 pro výpočet daně	L2L		
26.16.01	Úpravy algoritmů pro výpočet koeficientu dle § 12			
26.16.02	Nové důvody pro změnu výše daně pro koeficienty dle § 12			
30.00	DPZ Daň z příjmu ze závislé činnosti			
30.01	Úprava formulářů DPZ – zamezení činit podání jménem plátcovy pokladny – část www	L2L		
30.01.01	Úprava tiskopisu VDA DPZ			
30.01.02	Úprava pokynů VDA DPZ			
30.01.03	Úprava nápovědy VDA DPZ			
30.02	Úprava ve výstupech DPZ – ČB ADIS	L2L		
30.02.01	Úpravy v úloze Přehled o počtu zaměstnanců DPZ (Příloha č.1)			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
30.02.02	Úpravy v Odsouhlasení VDA/VYM DPZ			
33.00	KH DPH Kontrolní hlášení DPH			
33.01	Úprava návodů formuláře na EPO3	L2L		
33.01.01	Výměna PDF pokynů na formuláři KH			
33.01.02	Aktualizace současných návodných textů formuláře KH			
33.02	Změna lhůty pro NKH v případě oprav dle § 42a, 74a, 46fa	L4L		
33.02.01	Úprava lhůty pro podání následného KH v nahrání NKH do úlohy			
33.02.02	Nová volba Změna lhůty pro následné KH v úloze Zpracování KH			
33.02.03	Zpracování nového důvodu nepokutovatelnosti do celostátního číselníku			
33.02.04	Úprava obrazovky pro listování záznamů, výběr dle nové položky			
33.02.05	Sledování a zobrazení historie úprav změny lhůty pro podání KH			
33.02.06	Zpracování položky Změna lhůty do Hledej v úloze Výpisy kontrolních hlášení			
41.00	DHH Daň z hazardních her			
41.01	Zpracování novely vyhlášky o formulářových podáních	L4L		
41.01.01	Zpracování novely vyhlášky o formulářových podáních – část WWW – EPO DHHDP3			
41.01.02	Zpracování novely vyhlášky o formulářových podáních – část FÚ – Písemnosti v datových souborech			
41.01.03	Zpracování novely vyhlášky o formulářových podáních – část FÚ – Zpracování DAP DHH			
43.00	SPA Systémové práce – AIX			
43.01	Náhrada stávajícího LDAP serveru 6.4 v OS AIX	L4L		
43.01.01	Analýza prostředí pro nasazení nového LDAPu a připravenosti z hlediska vlivu na stávající aplikace			
43.01.02	Instalace nového LDAP software 10.0.2 nebo novějšího ke dni instalace; Instalace nového databázového software 11.5 nebo novějšího ke dni instalace testovacího LDAP prostředí na FÚ			
43.01.03	Záloha stávající konfigurace systému AIX na nové disky; Záloha stávající databázové instance testovacího LDAP prostředí na FÚ.			
43.01.04	Migrace LDAP software a databázové instance migrační utilitou na testovacím LDAP prostředí na FÚ a otestování vlivu migrace na aplikace.			
43.01.05	Instalace nového LDAP software 10.0.2 nebo novějšího ke dni instalace; Instalace nového databázového software 11.5 nebo novějšího ke dni instalace produkce.			
43.01.06	Záloha stávající konfigurace systému AIX na nové disky; Záloha stávající databázové instance produkce.			
43.01.07	Migrace LDAP software a databázové instance migrační utilitou produkce.			
43.01.08	Příprava instalačního média pro upgrade stávajících klientů			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
43.02	Úprava formátu elektronického podpisu dle požadavků eIDAS	L4L		
43.02.01	Úprava parametrů digitálního podpisu odchozích PDF písemností v souladu s e-IDAS (přechod na formát PAdES-T dle ETSI EN 319 142-1)			
43.02.02	Úprava funkce pro vložení podpisu do PDF			
43.03	Optimalizace úvodních avíz ADIS na DB FÚ	L4L		
43.03.01	Vyhodnocení výkonnosti generovaných avíz a návrh optimalizace			
43.03.02	Implementace optimalizací, resp. upraveného mechanismu generování avíz			
45.00	CIS Správa číselníků			
45.01	Zavedení nových a změny dosavadních celostátních číselníků	L7L		
45.01.01	Vytvoření nových číselníku podle požadavků ostatních úloh			
45.01.02	Realizace úprav existujících číselníků podle potřeb ostatních úloh			
50.00	SPI Systémové práce – Informix			
50.01	Nové tabulky do exportů DWH na FÚ	L7L		
50.01.01	Identifikace požadovaných tabulek za AO a analýza připravenosti pro exporty do DWH			
50.01.02	Realizace mechanismu přípravy tabulek pro exporty do DWH			
50.01.03	Úprava řídicího mechanismu a procedura aktualizace seznamu exportovaných tabulek			
50.01.04	Revize připravenosti exportní části extraktů na nové tabulky a zařazení do pravidelných úloh			
50.02	Update skupin výsunů do DWH z ADIS GFŘ	L7L		
50.02.01	Zjištění požadovaných změn a návrh zajištění dat			
50.02.02	Úprava exportovaných dat pro výsuny do DWH			
50.03	Upgrade Informix na verzi 14.10	L7L		
50.03.01	Analýza prostředí pro nasazení 14.10 a připravenosti z hlediska zdrojů			
50.03.02	Vytvoření postup instalace/deinstalace verze 14.10 a postupu migrace pro FU/IK/EPO			
50.03.03	Návrh a příprava pomocných skriptů pro migrační proceduru			
50.03.04	Součinnost při přípravě harmonogramu testovací a ostré migrace			
50.03.05	Součinnost při provádění testovací a ostré migrace			
50.03.06	Ověření proveditelnosti upgrade na 14.10 z hlediska aplikace a případné úpravy aplikace			
50.03.07	Aplicační výkonové testy ADIS na verzi 14.10			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
50.04	Monitoring Informix serveru	L5L		
50.04.01	Analýza prerekvizit a návrh způsobu jejich zajištění			
50.04.02	Návrh architektury InformixHQ			
50.04.03	Návrh zabezpečení a skupin uživatelů			
50.04.04	Návrh a příprava instalace InformixHQ serveru			
50.04.05	Návrh a příprava instalace InfomixHQ agentů			
50.04.06	Návrh konfigurace InformixHQ			
50.04.07	Dokumentace a uživatelská příručka			
50.04.08	Návrh a příprava pilotu k nasazení 1/25			
50.05	Reorganizace uložení BLOBů v databázi FÚ	L6L		
50.05.01	Analýza dopadů změny struktury tabulek na aplikace			
50.05.02	Příprava upravených definic tabulek a definičních skriptů			
50.05.03	Analýza a návrh změny ve fyzické architektuře DB instance			
50.05.04	Návrh a implementace optimálního způsobu refragmentace tabulek			
50.05.05	Realizace dopadů reorganizace BLOB pro výsuny dat na PMD – úroveň FÚ			
50.05.06	Realizace dopadů reorganizace BLOB pro výsuny dat na PMD – úroveň GFŘ			
50.05.07	Realizace dopadů reorganizace BLOB pro EPI			
50.05.08	Realizace dopadů reorganizace BLOB pro ZMP			
50.05.09	Realizace dopadů reorganizace BLOB na rozhraní pro zpracování ve 4GL a Java			
50.05.10	Realizace dopadů reorganizace BLOB pro zobrazení písemnosti na PMD			
50.06	Reorganizace stavu logických logů Informixu na interních komponentách a na FÚ	L5L		
50.06.01	Analýza požadavků na velikosti počet nových prostorů pro logické logy			
50.06.02	Návrh a implementace procedury pro přemístění logických logů do nových prostorů			
50.06.03	Příprava postupu pro realizaci změn			
60.00	BEZP Bezpečnost			
60.01	Úprava Disaster Recovery řešení interních komponent na platformu VMRM	L7L		

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
60.01.01	Analýza a návrh			
60.01.02	Implementace úprav			
60.01.03	Úprava monitoringu nových komponent pomocí VMRM			
60.01.04	Příprava testovacích scénářů			
60.01.05	Dílčí ověřovací testy DR komponent			
60.01.06	Aktualizace provozní dokumentace			
60.02	Pravidelné sledování zranitelností na ATS	L1S		
60.02.01	Analýza a příprava			
60.02.02	Implementace skeneru zranitelností na referenční prostředí v ATS			
60.02.03	Pilotní a rozšířené testování, prvotní ladění systému			
60.02.04	Tvorba provozní dokumentace a zavedení provozních postupů řízení zranitelností na straně Dodavatele			
66.00	WWW Aplikace pro internet			
66.01	Migrace na jednotnou doménu .gov.cz	L7L		
66.01.01	Úprava web adres (mfcr a mojedane) v kódech VP Taxnet			
66.01.02	Úprava konfigurací adres komunikačních a integračních komponent			
69.00	GFR Generální finanční ředitelství			
69.01	Úpravy v sestavách DaP DPP (2024)	L6L		
69.01.01	Úprava programu pro přebírání dat posledního vyměření			
69.01.02	Úprava programu pro výstup sestav			
69.01.03	Úprava funkce pro předávání dat posledního vyměření vyvolaná změnami ve formuláři DAP DPP pro ZO roku 2024			
69.02	Úpravy v sestavách a protokolech o převodech ve vazbě na novelu RUD	L6L		
69.02.01	Úprava sestavy 11k v souvislosti s novými převody			
69.502	Úpravy v sestavách a protokolech o převodech ve vazbě na novelu RUD Fáze II.	L7L		
69.502.02	Úprava sestavy 12k v souvislosti s novými převody			
69.502.03	Úprava sestavy 1q v souvislosti s novými převody			
69.03	Úpravy v sestavách DaP DPF	L6L		
69.03.01	Úprava funkce pro předávání dat posledního vyměření vyvolaná změnami ve formuláři DaP DPF – ZO 2024			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
69.03.02	Úprava programu pro přebírání dat posledního vyměření			
69.03.03	Úprava v programu pro tvorbu agregací			
69.03.04	Úprava programu pro výstup sestav			
69.04	Úprava algoritmu na rozpočítání celostátního výnosu na FÚ	L2L		
69.04.01	Úprava algoritmu na rozpočítání celostátního výnosu na FÚ – zohlednění dvousložkového převodu pro převody typu 9 a výběr záznamu z celostátního číselníku dle čísla převáděného DP			
71.00	MND Mezinárodní nepřímé daně			
71.01	VAT Refund – úprava data doručení výzvy a rozhodnutí	L2L		
71.01.01	Úprava funkce pro zápis data odeslání e-mailu na FÚ			
71.01.02	Program pro volání funkce pro záznam doručení v EPI pro e-mail odeslaný způsobem Q			
71.01.03	Úprava funkce pro odeslání písemnosti z EPI pomocí způsobu Q			
71.01.04	Nová volba pro zaznamenání data doručení v úloze rozhodnutí o vrácení DPH v EU (po vyslovení neúčinnosti doručení původního rozhodnutí)			
71.01.05	Úloha rozhodnutí o vrácení DPH v EU – rozšíření hledej a zobrazení o novou položku s novým datem doručení			
71.01.06	Úloha žádost o vrácení DPH v EU – úprava volby hledej a zobrazení data doručení			
71.01.07	Úloha žádost o vrácení DPH v EU – úprava kontroly na datum doručení rozhodnutí v rámci akce Vyhodnocení			
71.01.08	Úloha Výpisy žádostí DPH v EU – úprava volby hledej a plnění data doručení v tiskových výstupech			
71.02	VIES – úpravy pro rok 2025	L2L		
71.02.01	Úprava tiskopisů rozhodnutí VAT Refund			
71.02.02	Úprava výzvy k podání souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení			
71.02.03	Úprava nápovědy a popisu struktury k vyplnění Souhrnného hlášení ke kódu plnění 3			
71.02.04	Úprava Žádosti o přidělení přístupu do aplikace			
71.03	Aplikace L3 – úpravy pro rok 2025 – I. Fáze	L4L		
71.03.01	Zpracování možností uzavření výměny informací L3 jako zamítnutou (odchozí i příchozí) nebo stornovanou (odchozí)			
71.03.02	Zpracování nové položky "Zvláštní režim OSS" včetně volby režimu OSS			
71.03.03	Zpracování nových typů žádostí: žádost o správní šetření, žádost o záznamy OSS, žádost o záznamy platform			
71.03.04	Zpracování možnosti zaznamenat lhůtu pro odpověď (1 měsíc / 3 měsíce)			
71.03.05	Zpracování typu podvodu			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
71.03.06	Zpracování zatrhávacího políčka s možností „Požadován souhlas podle čl. 55, odst. 4 Nařízení Rady“			
71.03.07	Zpracování nových typů příloh			
71.03.08	Zpracování nové položky "Třetí země"			
71.03.09	Zpracování nové položky "Požadavek na výslech svědka"			
71.03.10	Zpracování nové položky "IČO"			
71.04	Úpravy příjmu/odesílání dotazů R_L2F1_3MS/R_L2F1_COS_3MS – rozšíření o jméno uživatele	L6L		
71.04.01	Vytvoření úlohy pro správu oprávněných uživatelů pro příchozí dotazy			
71.04.02	Úpravy v rámci tvorby odchozích dotazů R_L2F1_3MS/R_L2F1_COS_3MS			
71.04.03	Úpravy v rámci zpracování příchozích dotazů R_L2F1_3MS/R_L2F1_COS_3MS			
71.05	Úprava výběru registračních dat pro dotaz R-VATR	L7L		
71.05.01	Úprava synchronního serveru VATR – změna výběru registračních dat			
71.05.02	Založení nové tabulky VIES – VATR včetně prvotního naplnění pro subjekty DPH k aktuálnímu datu konverzním programem			
71.05.03	Rozšíření aplikace pro přenos dat z komponenty IRA na komponentu CLO, která bude po přenosu registračních dat na komponentu CLO přírůstkovým způsobem aktualizovat tabulku VIES – VATR			
71.06	Aplikace L3 – úpravy pro rok 2025 – II. Fáze	L6L		
71.06.01	Změna referenta na organizační úrovni GFŘ			
71.06.02	Umožnění editace data doručení odpovědi vrácenou / částečné zodpovězenou odchozí žádost			
71.06.03	Vložení žádosti – odstranění typu žádosti "Žádost pouze o registrační informace"			
71.06.04	Podbarvování žádostí – překročení lhůty pro zpracování na organizační úrovni			
71.06.05	Podbarvování příchozích žádostí – blíží se termín vyřízení			
71.06.06	Úpravy volba Hledej – umožnit zadávat více hodnot			
71.06.07	Zpracování nové položky "Odeslání příloh mimo aplikaci L3"			
71.06.08	Prodloužení délky názvu přílohy			
71.06.09	Zpracování nových položek (MLC/PAOE, Eurofisc, KHTA, režim 42/63/TMÚK)			
71.06.10	Možnost uložení více příloh na disk PC do souboru zip najednou			
71.06.11	Rozšíření exportu statistik o nové položky			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
71.06.12	Rozšíření přehledu/celkového přehledu o nové položky			
71.06.13	Odchozí žádost – možnost zadání data odeslání reklamace a data doručení odpovědi na reklamaci			
71.06.14	Příchozí žádost – nová volba pro možnost zadání data doručení reklamace v rámci změny stavu			
71.06.15	Odchozí žádost – možnost zadání data odeslání urgency včetně možnosti vložení přílohy typu urgency			
71.06.16	Podbarvování odchozích žádostí – uplynutí lhůty pro odeslání urgency			
72.00	MPD Mezinárodní spolupráce při správě přímých daní			
72.01	Modul statistik AEOI výměn DAC1,2,7 pro EU	L4L		
72.01.01	Změna formátu předávaných dat statistik DAC1			
72.01.02	Převedení funkcionality tvorby statistik DAC1 do intranetové aplikace MPD			
72.01.03	Změna formátu předávaných dat statistik DAC2			
72.01.04	Úprava MPD aplikace pro generování XML statistik a zpřístupnění nových statistik			
72.01.05	Vytvoření statistik DAC7			
72.01.06	Změna statistik DAC2			
72.02	Úpravy komunikace FACTA/GATCA	L4L		
72.02.01	FATCA – Vytvoření validační kontroly na UTF8			
72.02.02	GATCA – Specifická komunikace s Kanadou			
73.00	MOSS Mini One Stop Shop			
73.01	Odesílání upomínek v roli ČSI, doručení emailů DS a kontrola DIČ na PMD v případě registrace do dovozního režimu v souladu s právním řádem ČR	L2L		
73.01.01	Zrušení funkcionalit pro přepnutí a přeplatky při doručení písemnosti			
73.01.02	Změna funkcionalit pro přepnutí při odeslání písemnosti			
73.01.03	Změna funkcionalit pro přeplatky při odeslání písemnosti			
73.02	Částečné/postupné zpracování PIM	L7L		
73.02.01	Rozšíření řádků rozpisu o nové informace chyba CLO/chyba FÚ včetně zajištění jejich plnění a zobrazení			
73.02.02	Zpracování úprav pro rozlišení „zpracovaných rozpisů s nerozhranými řádky“ tj. částečně zpracovaných PIM			
73.02.03	Zpracování změn do volby Kontrola za účelem zpropustnění dalšího zpracování PIM i v případě řádků bez DAP/registrace včetně úprav protokolu z kontrol			
73.02.04	Zpracování změn do volby Zpracování platby za účelem rozehrání platby u PIM s řádky bez DAP/registrace			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
73.02.05	Vytvoření nové volby Dokončení zpracování pro dokončení rozehrání řádků PIM včetně protokolů Zpracované/Nezpracované řádky			
73.02.06	Zpracování změn do volby Zrušení zpracování za účelem umožnění zrušení zpracování u částečně zpracovaných PIM			
73.02.07	Zavedení volby Prohlížení s výpisem Nezpracované řádky PIM v evidenci rozpisů plateb (M)OSS			
73.02.08	Doplnění informace o sumě řádků s chybou „bez DAP“ na částečně zprac. PIM ve vybraných evidencích plateb OSS – rozšíření formulářů, doplnění výpisu do Prohlížení, kontrola na platby na nezprac. rozpisech			
73.02.09	Úprava aplikace "MOSS / OSS – prohlížení komunikačních tabulek" pro možnost zpracování příchozí platební informace, ke které neexistuje DAP OSS ČSS			
73.02.10	Úpravy serveru pro kontrolu příchozích zpráv, kdy je ČR v roli ČSS pro možnost zpracování příchozí platební informace, ke které neexistuje DAP OSS ČSS			
73.02.11	Úpravy univerzálního datového objektu pro přenos platební informace na FÚ – rozšíření o novou položku			
73.03	Částečné/sekvenční vrácení přeplatku	L5L		
73.03.01	Rozlišení částky přeplatku a částky přeplatku, kterou vrací ČR v roli ČSS v informaci o vrácení/převodu přeplatku ČSS OSS			
73.03.02	Zpracování úprav do plnění částky přeplatku k vrácení a částky přeplatku vrácené ze strany ČR v roli ČSS v akcích PLP pro vrácení, PŘD pro převod v rámci režimu, PŘD pro převod na jiný režim, PLP pro převod na CZK a ve zpracování v DAD			
73.03.03	Zpracování možnosti upravovat částky k vrácení/převodu ze strany uživatele ve volbách PLP pro vrácení, PŘD pro převod v rámci režimu a PŘD pro převod			
73.03.04	Úprava funkcionality odeslání informace o vrácení/převodu v EPI v souvislosti s plněním částky přeplatku a částky přeplatku, kterou vrací ČR v roli ČSS			
73.04	Plnohodnotný přístup k registračním údajům subjektu v OSS	L7L		
73.04.01	Úprava funkce pro dohledání adresy – nestrukturovaná adresa MSCON			
73.04.02	Dohledání adresy pro subjekta se zahraniční obcí – výjimka pro DP OSS			
73.04.03	Úprava algoritmů při předání písemnosti „Vyrozumění o přidělení přístupu“ odeslané na CLO – změna adresáta			
73.04.04	Předání dalšího adresáta do EPI z úlohy			
73.05	Adresa DS v písemnostech OSS, kdy je ČR v roli ČSS	L7L		
73.05.01	Úprava funkce pro dohledání adresy poplatníka uvedené v záhlaví písemností, která se vztahuje k OSS, kdy je ČR v roli ČSS			
73.06	Úpravy tvorby a odesílání upomínek DAP OSS a plateb, kdy je ČR v roli ČSI	L2L		
73.06.01	Úpravy v rámci generování upomínek DAP OSS – nově odesílání přes EPI			
73.06.02	Tisk upomínky DAP OSS			
73.06.03	Úpravy vyhodnocování splnění upomínky k podání DAP OSS			
73.06.04	Vytvoření sdílené funkce pro dávkové vložení písemnosti, tisk a předání do EPI a její zpracování ve funkci pro generování upomínek k platbě OSS ČSI v souvislosti s odesíláním přes EPI			
73.06.05	Zpracování úprav do ručního vložení upomínky k platbě v souvislosti s písemností v EPI			
73.06.06	Nová evidence upomínek k platbě/DAP ČSI s možností zrušení upomínky, předání do EPI a záznamu			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
	doručení včetně zpětných akcí a informací o upomínkách k podepsání v EPI – vytvoření jednotné obálky k současným tabulkám upomínky k platbě/DAP			
73.06.07	Zpracování úprav vyhodnocování splnění upomínky k platbě v souvislosti s písemností v EPI			
73.06.08	Funkce pro předávání data odeslání/doručení na GFŘ-CLO/FÚ pro účely seznamu upomínek do států ČSS/kontroly splnění upomínek			
73.06.09	Funkce pro zrušení upomínky DAP OSS			
73.06.10	Přenos dat upomínek včetně data odeslání upomínky na GFŘ-CLO pro účely tvorby XML zpráv se seznamem upomínek DAP OSS / plateb ČSI do států EU			
73.06.11	Úprava výběru upomínek DAP OSS / plateb ČSI při tvorbě XML zprávy upomínka DAP OSS / upomínka platby ČSI			
73.07	Změna data doručení OSS písemností odeslaných e-mailem	L2L		
73.07.01	Úprava funkce pro zápis data odeslání e-mailu na FÚ			
73.07.02	Program pro volání funkce pro záznam doručení v EPI pro e-mail odeslaný způsobem Y			
73.07.03	Úprava funkce pro odeslání písemnosti z EPI pomocí způsobu Y			
75.00	CESOP Centrální elektronický systém platebních informací			
75.01	Zasílání validačních e-mailů subjektům	L4L		
75.01.01	Zpracování automatického odeslání e-mailové zprávy o úspěšném přijetí Oznámení systémem CESOP			
75.01.02	Zpracování ručního odeslání e-mailové zprávy o úspěšném přijetí Oznámení systémem CESOP			
75.01.03	Úprava stránky Souhrnné info – rozšíření o počet ověřených zpráv			
75.01.04	Zpracování nového stavu na stránku Přehled podání a statusových zpráv CESOP			
75.01.05	Zpracování možnosti editace těla e-mailové zprávy před jejím ručním odesláním z detailu			
75.02	Aplikace pro mezinárodní reporting – nepřímé daně/CESOP (DSCD)	L5L		
75.02.01	Rozšíření stránky "Přehled povinných subjektů k CESOP" v částech Filtrace a Přehled o nové položky			
75.02.02	Rozšíření stránky "Přehled podání a statusových zpráv CESOP" v částech Filtrace a Přehled o indikátor zprávy			
75.02.03	Rozšíření stránky "Přehled podání a statusových zpráv CESOP" v části Filtrace o název subjektu			
75.02.04	Rozšíření stránky „Detail povinného subjektu k CESOP“ o nové položky			
75.02.05	Rozšíření přehledů o export vyfiltrovaných záznamů			
75.02.06	Metoda po osoby oprávněné podávat DPHOC1 na PMD			
75.02.07	Metoda pro doplnění sloupce povinných subjektů v přehledu			
75.03	CESOP a podání přes datové schránky – neúčinnost podání	L2L		

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
75.03.01	Vložení nového záznamu pro Oznámení o neúčinnost podání pro CESOP do aplikačního číselníku			
75.03.02	Úprava funkce pro generování Oznámení o neúčinnosti podání			
75.04	CESOP na SFÚ – evidence subjektů k CESOP	L4L		
75.04.01	Příprava šablony pro generování textu oznámení			
75.04.02	Identifikace zástupce subjektu			
75.04.03	Generování oznámení s využitím údajů subjektu/zástupce			
75.04.04	Volba metoda odeslání podle údajů registrovaných pro subjekt/zástupce (DS/adresa elektronické pošty/listovní adresa)			
75.04.05	Odeslání oznámení prostřednictvím DS			
75.04.06	Odeslání oznámení prostřednictvím elektronické pošty			
75.04.07	Odeslání oznámení prostřednictvím listovní zásilky			
75.05	CESOP – e-mail v evidenci povinných subjektů	L4L		
75.05.01	Změna definice ekontroly na vyplnění emailu			
76.00	SME Zvláštní režim pro malé podniky			
76.01	Úpravy formuláře "ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ v režimu pro malé podniky (SME)" – část WWW	L4L		
76.01.01	Úpravy textů na formuláři			
76.01.02	"Rozšíření předvyplnění stránky Obraty i o řádky za odvětví"			
76.01.03	Úprava polí na formuláři			
76.01.04	Úprava struktury souboru			
76.01.05	Úprava nápovědy a doplnění pokynů k vyplnění			
76.01.06	Úpravy PDF, Html a TXT opisů			
76.01.07	Zavedení nových kontrol na stránce "Vstupní informace, údaje o poplatníkovi a Podpisová doložka"			
76.02	Úpravy formuláře "OZNÁMENÍ o překročení prahové hodnoty ročního obratu v EU (SME)" – část WWW	L4L		
76.02.01	Úpravy textů na formuláři			
76.02.02	Úprava nápovědy a doplnění pokynů k vyplnění			
76.02.03	Úpravy PDF, Html a TXT opisů			
76.02.04	Úprava polí na formuláři			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
76.02.05	Úprava struktury souboru			
76.02.06	"Rozšíření předvyplnění stránky Obraty i o řádky za odvětví"			
76.03	Úpravy formuláře "ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ v režimu pro malé podniky (SME)" – část FÚ	L4L		
76.03.01	Úprava tabulek pro přijetí čtvrtletního oznámení o obrazech SME			
76.03.02	Úprava úplného opisu čtvrtletního oznámení SME ve Zpracování písemností – souborů			
76.03.03	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností – došlých dat			
76.03.04	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" čtvrtletního oznámení o obrazech SME ve Zpracování písemností – došlých dat			
76.503	Úpravy formuláře "ČTVRTLETNÍ HLÁŠENÍ v režimu pro malé podniky (SME)" – část FÚ Fáze II.	L7L		
76.503.02	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností – souborů			
76.04	Úpravy formuláře "OZNÁMENÍ o překročení prahové hodnoty ročního obrátu v EU (SME)" – část FÚ	L4L		
76.04.01	Úprava funkce pro plnění položek do DB ze vstupního souboru ve Zpracování písemností – souborů			
76.04.02	Úprava úplného opisu čtvrtletního oznámení o překročení prahové hodnoty ročního obrátu v EU (SME) ve Zpracování písemností – souborů			
76.04.03	Úprava obrazovek pro volbu "Prohlížení" ve Zpracování písemností – došlých dat			
76.04.04	Úprava funkce pro "Kontrolu a nahrání" oznámení o překročení prahové hodnoty ve Zpracování písemností – došlých dat			
76.05	Úprava aplikací pro hlášení a oznámení SME na FÚ	L4L		
76.05.01	Změna označování hlášení na oznámení			
76.05.02	Změny označování hlášení na oznámení v tiskopisech výzev k podání hlášení SME / k odstranění pochybností k hlášení SME			
76.06	Úprava obrazovek "Aplikace pro mezinárodní reporting v oblasti nepřímých daní"	L4L		
76.06.01	Úpravy obrazovek – změna hlášení na oznámení			
76.07	Revize úloh SME dle aktualizovaných podkladů	L4L		
76.07.01	Procesy registrace do režimu – CZ v roli EST i v roli EXE			
76.07.02	Procesy zrušení registrace do režimu			
76.07.03	Údaje v registru SME (datum registrace pro CZ, opakované vydávání registračních rozhodnutí pro CZ.)			
76.07.04	Formuláře – změny oproti předpokladům: 1. Přihláška – zejm. nebude opravná, změna někt. údajů; 2. Změnové registrační oznámení – bude řádné a následné, změna někt. údajů, opravy údajů v přihlášce, aktuálně oznamované změny...			
76.08	Neúčinnost podání SME	L4L		

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
76.08.01	Neúčinnost podání SME nahrávaných z DatS – nepřípustný způsob podání.			
76.08.02	Vložení nového záznamu pro Oznámení o neúčinnosti podání pro SME do aplikačního číselníku			
76.08.03	Úprava funkce pro generování Oznámení o neúčinnosti podání			
76.08.04	Písemnosti – došlá data, nová volba pro Neúčinnost podání SMEHL1.			
76.08.05	Písemnosti – soubory, úprava volby "3.zruš označení za neúčinné"			
95.00	Integrované datové rozhraní			
95.02	Upgrade OS RHEL	L6L		
95.02.01	Vytvoření samostatných serverů v rámci neprodukčních prostředí IDR pro účely testování instalace OS RHEL 9.x s WSO2 MicroIntegrator a WSO2 APIM.			
95.02.02	Ověření funkčnosti vybraných služeb, API, DB			
95.02.03	Příprava instalačního postupu pro nasazení OS RHEL 9.x na definované servery IDR			
95.02.04	Vytvoření Golden Image OS			
95.02.05	Podpora při instalaci na prostředích GFR			
95.03	Upgrade Java 11 na novější verzi	L4L		
95.03.01	Vytvoření běhového prostředí v rámci testovacího prostředí v ATS pro účely testování instalace Java 17 s WSO2 MicroIntegrator a WSO2 APIM.			
95.03.02	Ověření funkčnosti a zabezpečení vybraných služeb, API, DB			
95.03.03	Příprava instalačního postupu pro nasazení Java 17 na definované servery IDR			
95.03.04	Příprava postup pro odstranění Java 11 z definovaných serverů IDR			
95.03.05	Podpora při instalaci na prostředích GFR			
95.04	Upgrade openssl na verzi 8.7	L6L		
95.04.01	Upgrade openssl na verzi 8.7			
95.04.02	Příprava instalačního postupu pro nasazení openssl 8.7 na definované servery IDR			
95.04.03	Podpora při instalaci na prostředích GFR			
95.05	Upgrade WSO2 APIM na v 4.2 a upgrade dalších využívaných WSO2 komponent	L4L		
95.05.01	Vytvoření samostatných instancí aplikačních serverů v rámci testovacího prostředí v ATS pro účely testování instalace APIM v4.2 a odzkoušení celého nového produkčního cyklu – publisher (deploy API), developer (subscribe, generace keys), gateway (invoke)			
95.05.02	Napojení na db a ověření výkonnosti.			
95.05.03	Transformace současných definicí APIs, skriptů (vč. mockovacích služeb), přístupů, nastavení (vč. omezení) a certifikátů na APIM v4.2.			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
95.05.04	Ověření funkčnosti jednotlivých APIs a úprava jejich definic			
95.05.05	Ověření funkčnosti APIM v režimu HA			
95.05.06	Příprava postupu nasazení a doladění DR procedur pro HA			
95.05.07	Podpora při instalaci na prostředích GFŘ			
95.06	Úprava služby providePaymentDetails vůči VZP a ČSSZ	L2L		
95.06.01	Úprava části procesu pro zpracování plateb pro ČSSZ			
95.06.02	Úprava části procesu pro zpracování plateb pro ZP			
95.06.03	Úprava datového modelu procesu, persistence, dávkování záznamů a zavedení transakčnosti zpracování			
95.06.04	Úpravy a doplnění monitoringu a logování			
95.06.05	Úprava procesu pro MPI			
95.06.06	Podpora při instalaci na prostředích GFŘ			
95.07	Úprava validace u služby reportedTaxReturn	L2L		
95.07.01	Úprava mapování procesu reportedTaxReturn			
95.07.02	Podpora při instalaci na prostředích GFŘ			
95.08	Úprava odmazávání historie u služeb IDR	L2L		
95.08.01	Úprava procesu a vytvoření možnosti konfigurace doby držení dat služeb IDR			
95.08.02	Podpora při instalaci na prostředích GFŘ			
95.09	Úprava MPI Management procesů IDR	L4L		
95.09.01	Doplnění fáze pro zastavení/spuštění zpracování per 3 strana do služby changeSubjectId			
95.09.02	Doplnění fáze pro zastavení/spuštění zpracování per 3 strana do služby restartSelfEmplOperating			
95.09.03	Doplnění fáze pro zastavení/spuštění zpracování per 3 strana do služby initiativeToTerminate			
95.09.04	Doplnění fáze pro zastavení/spuštění zpracování per 3 strana do služby reportedIncomeExpenses			
95.09.05	Úprava konfigurace frontendu MPI o novou fázi služby changeSubjectId			
95.09.06	Úprava konfigurace frontendu MPI o novou fázi služby restartSelfEmplOperating			
95.09.07	Úprava konfigurace frontendu MPI o novou fázi služby initiativeToTerminate			
95.09.08	Úprava konfigurace frontendu MPI o novou fázi služby reportedIncomeExpenses			

ID úlohy	Název úlohy	Distribuční termín	Pracnost (MD)	Cena Kč bez DPH
95.09.09	Doplnění logování			
95.09.10	Podpora při instalaci na prostředích GFŘ			
95.10	Rozšíření odpovědí komunikačních služeb PR	L5L		
95.10.01	Doplnění nových kódů do odpovědi komunikačních služeb „enteredFlatRate“, „reportedTaxReturn“, „taxZone“, „terminateFlatRate“, „terminateSelfEmplOperating“, „checkSelfEmpl“.			
95.10.02	Doplnění nových kódů do odpovědi komunikačních služby „startSelfEmplOperating“			
95.10.03	Podpora při instalaci na prostředích GFŘ			
95.11	Kontroly OSVČ	L3S		
95.11.01	Úpravy pro přenos dat z GFŘ do ČSSZ			
95.11.02	Úpravy pro přenos dat z ČSSZ do GFŘ			

4. CENA

Cena za služby „Úpravy ADIS dle specifikace“ dle této Prováděcí smlouvy, včetně dodatečného plnění realizovaného Dodatkem č. 1, bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy č. 1 dle tabulky níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Legislativní a procesní změny – 2024/2025

Distribuční termín	Fakturační milník			Celkem cena za DT
	SAZ	PTP	CNV	
L1S				
L1Sb				
L2L				
L3S				
L4L				
L5L				
L6L				
L7L				
Celkem				95 500 260,00 Kč

Informační tabulka uplatnění inflace

Distribuční termín	Fakturační milník			Celkem cena za DT
	SAZ	PTP	CNV	
L1S				

L1Sb	
L2L	
L3S	
L4L	
L5L	
L6L	
L7L	
Celkem	103 581 739,84 Kč

5. PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Jednotlivé části dokumentace budou předávány následujícím způsobem, kde jejich předání Zadavateli bude protokolárně potvrzeno uvedeným způsobem.

5.1 Analytická zadání jednotlivých distribučních termínů

Analytická zadání („AZ“) budou dostupná online v aplikaci „Analytická zadání“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz, případně na Sharepointu GŘ [REDACTED] AZ jsou vypracována nejpozději k termínu SAZ příslušného distribučního termínu.

Předání AZ se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného podpisového protokolu o splnění kroku „Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu“ dle harmonogramu příslušného distribučního termínu v souladu s postupem uvedeným v Smlouvě.

5.2 Uživatelská příručka ADIS

Uživatelská příručka ADIS bude dostupná online v aplikaci „Příručka v. XX“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz., případně na Sharepointu GŘ [REDACTED] Příručka bude pravidelně aktualizována nejpozději k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Aktualizace uživatelské příručky se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS

5.3 Distribuční listy jednotlivých verzí ADIS

Příslušné distribuční listy pro jednotlivé úrovně aplikace „FÚ“ a „MF“ budou předávány ve formě textových souborů jako nedílná část instalačních souborů aplikačního programového vybavení každé předávané verze ADIS.

Kromě toho budou jednotlivé distribuční listy dostupné online v aplikaci „Distribuční listy“, replikované do databáze SŘA serveru Zadavatele na GŘ na adrese sra.fs.mfcr.cz v případě, že bude v daném termínu dostupná. Předání distribučních listů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.

5.4 Datové modely

Datové modely budou dostupné online na Sharepointu GFŘ [REDACTED]
[REDACTED] Aktuální datový model ve struktuře Enterprise Architect (fyzický a logický) a export datového modelu ve formě RTF/PDF souborů bude předáván k termínu předání ostré verze ADIS příslušného distribučního termínu.

Předání datových modelů se protokolárně potvrzuje podpisem příslušného protokolu o splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“, který se typicky podepisuje 2 týdny po úspěšném nasazení ostré verze daného distribučního termínu ADIS.