

Harmonogram plnění		
Položka	Název dodávky / činnosti (vše, co je součástí dodávky/činnosti, je rozepsáno v bodě č. 3 ZD)	Max. délka trvání (v dnech)
1.	Dodání a instalace plochého detektoru , instalace elektrického kolejnicového manipulátoru plochého detektoru , který bude umožňovat manipulaci s detektorem v jednom směru a synchronního elektrického manipulátoru rentgenové lampy , instalace elektrického odnímatelného rotačního manipulátoru – pro manipulaci se snímanými předměty, dodání a instalace nosného stolu (z hliníkového plechu) nad detektorem, přiměřené velikosti a výšky - pro uložení snímaných předmětů, instalace dodaného PC, softwaru kompatibilního s plochým detektorem, provedení zkušebních snímků .	1
2.	Zaškolení obsluhy plochého detektoru a provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek včetně vystavení příslušných protokolů.	1
3.	Předání dokladů, které se k dodávanému předmětu koupě vztahují, zejména: návodu k použití, k obsluze a k údržbě v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, certifikátů, atestů a další dokumentů předepsaných platným právním řádem.	0
4.	Protokolární předání zařízení – předávací protokol, bude potvrzen zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po odevzdání všech potřebných dokumentů, návodů a záručních listů a po zaškolení pracovníků radiografického pracoviště.	0

5.	Ostatní - práce nspecifikované v zadávací dokumentaci, které však jsou k řádnému provedení zakázky nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět			0
----	---	--	--	---

Pozn. Součet trvání všech položek, nesmí být více jak 2 týdny. Po dobu jejich trvání bude přerušen provoz radiografického pracoviště.

Pozn. Pokud z důvodů na straně zadavatele nebude možno zahájit realizaci veřejné zakázky ve výše uvedených předpokládaných termínech (např. prodloužení doby trvání zadávacího řízení) a uvedený předpokládaný termín zahájení se zpozdí o více než 10 dnů, je uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení veřejné zakázky, nejvýše však o dobu, o kterou se zpozdil termín zahájení. Z tohoto důvodu je možné adekvátně změnit termíny harmonogramu plnění a termíny ve smlouvě, s podmínkou, že max.délka trvání musí být zachována.