

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 10. 2024
(dále jen „**Dodatek**“)

Objednatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
zastoupený: MUDr. Jan Votava, MBA, ředitel
IČO: 00064173
DIČ: CZ00064173
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16334101/0710
(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: **"sinpps s.r.o."**
sídlo: Dobrušská 1805/5, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Jan Božovský, jednatel
IČO: 62584332
DIČ: CZ62584332
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 85147369 / 0800

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. Sb., občanského
zákoníku, tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30. 10. 2024

I.
Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 10. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „*FNKV – vyhotovení projektové dokumentace na vybudování parkoviště pod pavilonem O*“, interní číslo 2024_070_00_00, zadávané dle ustanovení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), mimo rámec ZZVZ, a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).
2. Smluvní strany potvrzují, že Předmětem plnění Smlouvy je zpracování dokumentace pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr ve formátu ÚRS a orientačního rozpočtu a zajištění všech potřebných vyjádření, rozhodnutí a stanovisek dotčených

orgánů státní správy pro stavební práce spočívající ve vybudování parkoviště pod pavilonem O v sídle Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dle schválené architektonické studie (dále jen „**Dílo**“). Objednatel se dle Smlouvy zavázal za provedení Díla zaplatit zhotoviteli cenu Díla ve výši **787.000,- Kč bez DPH**, tedy 952.270,- Kč včetně DPH.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že při provádění Díla dle Smlouvy došlo k nutnosti realizace dodatečných prací spočívajících v:
 - a. Dendrologickém průzkumu a elaborátu pro kácení zeleně;
 - b. Vypracování DSJ (DSP + PDPS) SO 401 – Osvětlení parkoviště;
 - c. Vypracování DSJ (DSP + PDPS) SO 402 – Kamerový dohled.

II.

Rozšíření předmětu Díla – vícepráce

1. Smluvní strany potvrzují, že se dohodly na provedení víceprací uvedených v článku I. odst. 3 tohoto Dodatku ke Smlouvě. Položkový rozpočet víceprací je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

III.

Cena Díla, cena víceprací, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena víceprací vymezených v **čl. I odst. 3** tohoto Dodatku činí částku **151.000,- Kč bez DPH**, tedy 182.710,- Kč s DPH.
2. Celková cena Díla dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, činí **938.000,- Kč bez DPH**, tedy 1.134.980,- Kč včetně DPH. Cena Díla je cena maximální a nepřekročitelná, obsahuje všechna plnění zhotovitele nutná k provedení Díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ostatní ujednání ve Smlouvě, která nebyla tímto Dodatkem měněna, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek je objednatel povinen uveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – specifikace víceprací – položkový rozpočet

5. Tento Dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních majících shodnou platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

**MUDr. Jan
Votava**

Digitálně podepsal
MUDr. Jan Votava
Datum: 2025.02.06
13:58:52 +01'00'

.....
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
MUDr. Jan Votava, MBA,
ředitel

**Ing. Jan
Božovský**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Božovský
Datum: 2025.02.04
10:43:19 +01'00'

.....
"sinpps s.r.o."
Ing. Jan Božovský
jednatel