

Zhotovitel:	Změnový list	Číslo dokumentu :	6
ZISTAV s.r.o.		Počet příloh :	1
U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary IČ: 26316803, DIČ: CZ26316803		Účinnost od :	

NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Slaboproud - přizpůsobení na stávající systém.	Číslo :	6
(méněpráce nebo vícepráce)		

Komu:		Od:	Bc. Lukáš Havel			Datum:	07.12.2024
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	☒	Osobně:		Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatel	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
			☒	☒			

Předmět změny : Slaboproudé řešení s napojením na stávající systém.


Důvod změny: Úprava navrženého řešení s napojením na stávající systém.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení: Úprava navrženého řešení s napojením na stávající systém strukturované kabeláže.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	-108 345,00
2) Připočet	
[ABS]	Hodnota změny závazku v %:
	4,03

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	2.1.2025
Objednatel:		Datum:	16.12.24
AD:		Datum:	16.12.2024
TDS:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	16.12.2024
Správce objektu:		Datum:	16.12.2024
Provozovatel objektu:		Datum:	16.12.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1	Počet stran:	1	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu Komenského 759, Sokolov -změna
Objekt: 70 - Slaboproud
Místo: Sokolov
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14 360 17 Karlovy Vary

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: Projekt stav s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-108 345,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-108 345,00
1	K	742330001.1	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče následného	kus			-108 345,00
	VV		-7+4				-5 703,00
2	M	35712000R	rozvaděč nástěnný jednodílný 10" celoskleněné dveře 4U/400mm	kus			-17 500,00
3	M	3571200RR	rozvaděč nástěnný jednodílný 19"	kus			13 948,00
4	K	742330033	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 12 portů	kus			-1 804,00
5	M	37451130	patch panel neosazený 1U 12 portů 10" STP	kus			-1 280,00
6	M	37452030	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6 samořezný kabelová pojiská	kus			-3 264,00
7	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus			-453,00
8	M	35712107	panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojiská kabel 3x1,5mm 2m	kus			-2 295,00
9	K	742330012	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus			-16 808,00
10	M	35712103	switch 16 portů Gigabit (16x PoE/PoE+) kapacita 32Gbps 246W	kus			-79 600,00
11	K	742330045	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 1 až 6 pozic	kus			4 338,00
	VV		12+6				
12	M	ADI.0051305.URS	Samořezný keystone CAT6 UTP, černý	kus			816,00
	VV		6*2 Přepočtené koeficientem množství				
13	M	ADI.0051237.URS	Zásuvka - rámeček bílý	kus			162,00
14	M	ADI.0051238.URS	Zásuvka - kryt pro až 2 keystone bílý	kus			474,00
15	M	ADI.0051240.URS	Zásuvka - maska pro 2 keystone	kus			186,00
16	K	742110506	Montáž krabic elektroinstalčních s vřikem zapuštěných plastových odbočných univerzálních	kus			390,00
17	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			48,00