

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění
pro stavbu:

Oprava tanečního parketu na návsi

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Dražovice		
Sídlo:	Dražovice 7, 683 01 Rousínov		
Právní forma:	801 - obec		
jejímž jménem jedná:	Miloslava Svobodová, starostka obce		
ve věcech technických:	Ing. František Kunc, mobil		
IČ:	00291722		
Tel.:	724 186 620		
E-mail:	drazovice@drazovice.cz		
Zhotovitel:	TERRAMONT group s.r.o.		
Sídlo:	třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, Černá Pole		
jejímž jménem jedná:	Marek Kudlička		
ve věcech technických:	Marek Kudlička		
ve věcech obchodních:			
ve věcech stavby:	Marek Kudlička		
IČ:	08948542	DIČ:	CZ 08948542
Tel.:	606 637 121		
E-mail :	KudlickaMarek@seznam.cz		
Registrace:	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116337		

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava tanečního parketu na návsi“, kdy na základě nového požadavku obce byl přepracován rozpočet, kterým se mění a doplňují některé položky, a tím se navyšuje rozsah požadovaných prací dle přílohy č. 1 ze dne 06.01.2025, která je nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku ke SoD. Dále se mění termín zahájení stavebních prací, a to na 09.01.2025.

Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo na kompletní realizaci stavby „Oprava parketu na návsi“ se mění cena díla a termín zahájení stavebních prací. Ostatní ujednání smlouvy na kompletní realizaci stavby „Oprava tanečního parketu na návsi“ zůstávají beze změny.

III. CENA DÍLA

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadaného výkazu výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně vývoje cen (inflace). Cenová nabídka a cena díla je platná **do 31. 12. 2025.**

Rekapitulace ceny v Kč:

Cena celkem bez DPH		635 366,75 Kč CZK
Základní DPH	21 %	133 427,02 CZK
Cena celkem s DPH		768 793,77 CZK

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín realizace stavebních prací: 09.01.2025 – 25.04.2025

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou obce Dražovice dne 08.01.2025.

V Dražovicích, dne: 09.01.2025

v Dražovicích, dne: 09.01.2025

OBEC DRAŽOVICE
DRAŽOVICE 7
683 01 ROUSÍNOV
Tel: 517 377 231


.....
Miloslava Svobodová
objednatel

Terramont group s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
IČ: 08948542, DIČ: CZ08948542


.....
Marek Kudlička
zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 1
Výkaz výměr

Stavba: Oprava tanečního parketu na návsí

Výkaz výměr

P.č	Název položky	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem
1.	Strojní vybourání dlažby ze stávajícího parketu 12x14v tl 0,15m,naložení na dopravní prostředek	m2	168,00	165	27 720,00
2.	Strojní vybourání stávajících betonových chodníků v tl.0,18 m ,naložení na dopravní prostředek	m2	285,00	185	52 725,00
3.	Montáž obrubníku 25x10x100,do bet lože s opěrou ,beton C16/20	mb	85,00	490	41 650,00
4.	odtěžení zeminy v ploše u vjezdu do areálu v tl.0,35m,naložení na dopravní prostředek	m2	45,00	125	5 625,00
5.	Odvoz a uložení zeminy na skládku do 1km, bez poplatku za uložení	m3	15,75	95	1 496,25
6.	Odvoz a uložení sutí na skládku do 1km 76,5m3 x 2,2	t	168,30	135	22 720,50
7.	poplatek za skládku sutí	t	168,30	140	23 562,00
8.	doplnění skladeb chodníků štěrkodrtí fr.0-32 vtl.0,15	m2	149,00	165	24 585,00
9.	D+M zámkové dlažby tl.8cm kladené do drtě 4-8	m2	150,00	560	84 000,00
10.	úprava terénu ,napojení na stávající plochy,štěrkodrt,ornice	kpl	1,00	4000	4 000,00
11.	konnstrukční vrstva komunikace z KSC 1 v tl. 0,12	m2	34,00	312,5	10 625,00
12.	Podlaha hlazená se vsypem,drátkobeton 20kg vláken /m3,beton C25/30 XC2,včetně dilatačních spar s vytmelením tl.0,13m	m2	168,00	1420	238 560,00
13.	D+M Žlab s litinovým roštem např. ACO Euroline, doplňky, šířky 118 mm vč. bet lože s opěrou ,beton C16/20	mb	13,00	1390	18 070,00
14.	D+M Vpust odtoková s litinovým roštem např. ACO Euroline, šířky 118 mm vč. bet lože s opěrou ,beton C16/20	kus	1,00	1850	1 850,00
15.	D+M ležatého potrubí KG DN 110, výkop hloubky 0,80 m, šířka 0,40 m, vč. obdypu, zpětného zásypu, odvoz výkopku na skládku, poplatek za uložení zeminy	mb	23,00	1390	31 970,00
16.	zřízení bednění hrany bet. plochy, odstranění bednění	mb	52,00	411	21 372,00
17.	doplnění vrstev pod tanečním parketem z bet. recyklátu 0-63 v tl.0,1m	m2	168,00	75	12 600,00
18.	doplnění vrstvy pod tanečním parketem z kameniva fr. 11-22 v tl. 0,05m	m2	168,00	52	8 736,00
19.	D+M napojení na stávající kanalizaci DN do 300 mm kamenina	kus	1,00	2000	2 000,00
20.	přesun kapacit	kpl	1,00	1500	1 500,00

	Celkem				635 366,75
--	--------	--	--	--	------------

Cena celkem bez dph 635 366,75

Cena celkem včetně 21% dph 768 793,77

Terramont group s.r.o.

~~třída Kpt. Jarose 1922/3~~

602 00 Brno

IČ: 08948542, DIČ: CZ08948542