

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-099, která nabyla účinnosti
dne 15. 4. 2024
(SMVS: 107V462002314)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Pavlína Rosáková (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Pavel Tkáč (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Josef Bannert (technický dozor Objednatele)

Ing. Jiří Hodaň, vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO

společně dále jen „technický dozor Objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
Fax:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-099 uzavřené dne 11.4.2024, která nabyla účinnosti dne 15.4. 2024, na zhotovení díla – stavby „**SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je **prodloužení termínu dokončení 2. etapy Díla** z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavebních prací. Jedná se zejména o zemní práce a betonáže zpevněných ploch.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.5. článku 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.5.** Cena 2. etapy Díla je po vypracování 1. etapy Díla doložena Položkovým rozpočtem členěným zvlášť pro lokalitu Dolní Slivno a zvlášť pro lokalitu Slavkov, který tvoří jako **Příloha č. 10** a **Příloha č. 11** nedílnou součást Smlouvy. Náklady položkového rozpočtu nepřekračují nejvýše přípustnou cenu 2. etapy Díla, specifikovanou v odst. 3.3. bod II. čl. 3 Smlouvy a jsou členěny ve smyslu pokynu MF č. D-22 k §26 zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 586/1992 Sb.**“).“

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.5. článku 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním

„**4.5.** Termín dokončení 2. etapy Díla: **nejpozději do 31. května 2025.**“

2.3. Dodatkem č. 1 se do odst. 16.11. čl. 16 Smlouvy vkládá za Přílohu č. 9 následující text:

„Příloha č. 10 : Položkový rozpočet pro realizaci 2. etapy Díla - lokalita Dolní Slivno - počet stran: 24

Příloha č. 11 : Položkový rozpočet pro realizaci 2. etapy Díla - lokalita Slavkov - počet stran: 22“

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 10.3. článku 10 Smlouvy a nahrazuje se zněním

„**10.3.** Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u Zhotovitele vznikat nebo mu budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 440/2024 Sb., o katalogu oblastí utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů:

- Katalogové číslo 3.39, stupně utajení Důvěrné
- Katalogové číslo 3.40, stupně utajení Důvěrné“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 10: Položkový rozpočet pro realizaci 2. etapy Díla - lokalita Dolní Slivno - počet stran:24
Příloha č. 11: Položkový rozpočet pro realizaci 2. etapy Díla - lokalita Slavkov - počet stran:22
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude Objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlášková**

Digitálně podepsal Ing.
Ilona Parlášková
Datum: 2025.02.06
14:56:32 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Ctibor Fornůsek,
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing. Ctibor
Fornůsek**

Digitálně podepsal
Ing. Ctibor Fornůsek
Datum: 2025.01.30
13:03:11 +01'00'