

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Dodatek č. 11163/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 11163/2024/OSDF

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: [REDACTED] vedoucím odboru správy domovního fondu
[REDACTED] vedoucím oddělení technické správy

(dále také jako **objednatel**)

a

PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.

Sídlem podnikání: Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava
IČ: 04760522
DIČ: CZ04760522
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: spisová značka C 65052 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupený: [REDACTED] - jednatelem
ve věcech smluvních: [REDACTED] - jednatel
ve věcech technických: [REDACTED] – stavbyvedoucí

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 18. 12. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 11163/2024/OSDF na realizaci zakázky „**Oprava volného bytu č. 6 na ulici Na Liškovci 935/3 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 370.620,00 Kč bez DPH zvyšuje o částku 29.460,00,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	370.620,00	Kč
Cena víceprací bez DPH	29.460,00	Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	400.080,00	Kč
DPH 12%	48.009,60	Kč
Celková cena díla vč. DPH	448.089,60	Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 11163/2024/OSDF/1 ke Smlouvě o dílo č. 11163/2024/OSDF je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací volného bytu č. 6 na ulici Na Liškovci 935/3 v Moravské Ostravě a Přívoze


Za objednatele

07-02-2025

V Ostravě, dne




Ing. David Witosz
místostarosta



Za zhotovitele

V Ostravě, dne




jednatel

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební práce- vícepráce	Rozpočet:
Objekt :	Na Líškovci 935/3 byt č.6	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Na Líškovci 3						
1		Sádrokartonový pohled na dvojitou kov.konstrukci, opláštěný jednoduchou tabulí Rb 12,5 mm	m2	22,00	990,00	21 780,00
2		Výměna betonového potěru tl. do 3 cm vč. folie a dilatace stěn , včetně likvidace vybourané suti	m2	6,00	1 280,00	7 680,00
Celkem						29 460,00
Celkem						29 460,00



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument 11163_2024_OSDF_1.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 170107490-354913-250206124302. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 06.02.2025 12:43:13. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.02.2025 11:49:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 66 0B E9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED], PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 06.02.2025 12:43:13. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.02.2025 11:49:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 66 0B E9, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu [REDACTED], PODLAHY A STAVBY KOTZIAN s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 06.02.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: [REDACTED]

Otisk úředního razítka: [REDACTED]



170107490-354913-250206124302

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 66 0B E9, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 66 0B E9, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

