

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Kód: N9762024a
 Stavba: Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí
 Místo: Město Valašské Meziříčí
 Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
 Datum: 10.01.2025
 Kód: Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem			1 826 019,66 Kč	2 045 142,02 Kč	VCP/MNP
SO 01	Výměna oken vchod 817		608 673,22 Kč	681 714,01 Kč	
	011	Bytová jednotka 1, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	012	Bytová jednotka 2, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	013	Bytová jednotka 3, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	014	Bytová jednotka 4, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	015	Bytová jednotka 5, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	016	Bytová jednotka 6, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	017	Společné prostory 817	94 858,75 Kč	106 241,80 Kč	-1 500,24 Kč
SO 02	Výměna oken vchod 818		608 673,22 Kč	681 714,01 Kč	
	021	Bytová jednotka 1, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	022	Bytová jednotka 2, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	023	Bytová jednotka 3, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	024	Bytová jednotka 4, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	025	Bytová jednotka 5, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-2 361,27 Kč
	026	Bytová jednotka 6, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	027	Společné prostory 818	94 858,75 Kč	106 241,80 Kč	-1 500,24 Kč
SO 03	Výměna oken vchod 819		608 673,22 Kč	681 714,01 Kč	
	031	Bytová jednotka 1, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	032	Bytová jednotka 2, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-3 494,67 Kč
	033	Bytová jednotka 3, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	034	Bytová jednotka 4, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-3 494,67 Kč
	035	Bytová jednotka 5, byt 2+1	98 280,65 Kč	110 074,33 Kč	-3 479,43 Kč
	036	Bytová jednotka 6, byt 1+1	72 990,84 Kč	81 749,74 Kč	-3 494,67 Kč
	037	Společné prostory 819	94 858,75 Kč	106 241,80 Kč	-1 500,24 Kč

MNP(odpočet) bez DPH celkem: **-60 467,22 Kč**

Zpracoval: Ing. J. Čaputa, I. Wiedermann

WH Develop s.r.o.
 Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň
 IČ: 28116992, DIČ: CZ28116992



KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt: 817 - BYT 1,3,5
818 - BYT 1,2,6
819 - BYT 1,4,6

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 01 - Výměna oken vchod 817

Soupis:

015 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Vypň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [I]	Cenová soustava
Změny v provedení dle:								
Odečty								
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-45,06	1	-45,06	CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výžlužnou tkaninou pro oslňení ETICS - odečet	m	-23,657	5,548015371	-131,2494	CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-8,03	10	-80,3	CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetu rovných, bez rohu - odečet	m	-8,03	257,9069767	-2070,99302	CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-2,055	1098,922064	-2258,28484	CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-12,2	50,81901356	-619,991966	CS ÚRS 2024 01
Celkem odečty							-5205,87923	
Vícepráce:								
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	8,03	142	1140,26	
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	8,03	73	586,19	
Celkem vícepráce							1726,45	
Celkem změny na byt							-3479,42923	Kč bez DPH

WJ Develop s.r.o.
Mlýnská 438, 750 99 Laznář Třebíč
IČ: 28116992, DIČ: CZ28116992

KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken

Soupis: 817_BYT 2,4,6

818_BYT 3,4,5

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 02 - Výměna oken vchod 818

Soupis:

025 - Bytová jednotka 5, byt 1+1

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem									
Změny v provedení díla:									
MNP-Odečty									
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-34,92	1	-34,92	CS ÚRS 2024 01	
10	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS - odečet	m	-18,333	5,548015371	-101,7117658	CS ÚRS 2024 01	
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-5,49	10	-54,9	CS ÚRS 2024 01	
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů - odečet	m	-5,49	257,9069767	-1415,909302	CS ÚRS 2024 01	
28	M	55350262	tabule plechová z Pr tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-1,293	1098,922064	-1420,906229	CS ÚRS 2024 01	
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-10,1	50,81901356	-513,272037	CS ÚRS 2024 01	
							Celkem odečty	-3541,62	
VCP Vícepráce:									
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	5,49	142	779,58		
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	5,49	73	400,77		
							Celkem vícepráce	1180,35	
							Celkem změny vchod spol.prostory	-2361,27	Kč bez DPH

W H Develop s.r.o.
 IČ: 26118192, DIČ: CZ26118192

KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819-BYT 1,3,5

Soupis:

035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ-ZMĚNY

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

035 - Bytová jednotka 5, byt 2+1

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 98280,65								
Změny v provedení díla:								
MNP-Odečty								
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-45,06	1	-45,06	CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS - odečet	m	-23,657	5,548015	-131,2494	CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-8,03	10	-80,3	CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů - odečet	m	-8,03	257,907	-2070,99302	CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-2,055	1098,922	-2258,28484	CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-12,5	50,81901	-635,23767	CS ÚRS 2024 01
							Celkem odečty	-5221,12493
VCP_Vícepráce:								
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	8,03	142	1140,26	
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	8,03	73	586,19	
							Celkem vícepráce	1726,45
Celkem změny vchod spol.prostory							-3494,67493	Kč bez DPH

WH Develop s.r.o.
Hlávkova 239a, 750 01 Klatovsko, Česká republika
IČ: 25116992, DIČ: CZ25116992

KRYCÍ LIST SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03,02, 03 - Výměna oken společných prostor vchod 817,818,819

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ-ZMĚN

Stavba:

Výměna oken Václavkova 817 - 819, Valašské Meziříčí

Objekt:

SO 03 - Výměna oken vchod 819

Soupis:

037 - Společné prostory 819

Místo:

Datum: 10.01.2025

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem							94858,75
	HSV - Práce a dodávky HSV						33050,8
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						17183,82
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						10340,52
	997 - Přesun sutě						5151,16
	998 - Přesun hmot						375,3
	PSV - Práce a dodávky PSV						60315,79
	764 - Konstrukce klempířské						1137,92
	766 - Konstrukce truhlářské						50419,81
	767 - Konstrukce zámečnické						5336,31
	784 - Dokončovací práce - malby a tapety						3421,75
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						1492,16
Změny v provedení díla:							
MNP-Odečty							
9	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných - odečet exteriér	m	-48,88	1	-48,88 CS ÚRS 2024 01
10	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS - odečet	m	-25,662	5,548015371	-142,3731704 CS ÚRS 2024 01
26	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování - odečet	m	-2,44	257,9069767	-629,2930233 CS ÚRS 2024 01
27	K	764206105	Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů - odečet	m	-0,439	1098,922064	-482,4267862 CS ÚRS 2024 01
28	M	55350262	tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou - odečet položky	m2	-0,002	900	-1,8 CS ÚRS 2024 01
44	K	784211101	Malby - korekce rozsahu	m2	-14	50,81901356	-711,4661899 CS ÚRS 2024 01
			Celkem odečty				-2016,23917
VCP_Vícepráce:							
VCP			Montáž přechodového plechu	bm	2,4	142	340,8
VCP			Přechodový plech, dodávka	bm	2,4	73	175,2
			Celkem vícepráce				516
			Celkem změny vchod spol.prostory				-1500,24 Kč bez DPH

WH Develop s.r.o.
 Husova 216, 250 04 Louny, Třebíč
 IČ: 28114992, DIČ: CZ28114992

