

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 1

Předmět díla:		Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33 - etapa 1	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:			
AD:			
Popis změny: Úprava a zabezpečení svahu v místě montážních otvorů, bourání železobetonu v místě montážních otvorů / v PD cihelné zdivo/, osazení překladů, odbourání panelů ke stropu u mont. otvoru č.1, zpětné zazdění montážních otvorů dle požadavků statika -armování otvoru a spojení armatur s původními, omítky na nové zdivo, vyspravení a nátěry původních soklů pod nové kotle K3 a K4, zabezpečení montážních otvorů proti vstupu.			
Odůvodnění změny: Tyto stavební činnosti jsou nezbytné pro zabezpečení dopravy nových kotlů a ostatní rozměrné technologie do kotelny CZT Teyschlova 33 v Brně. Bezpečnostně nutné je zabezpečení prudkého svahu za kotelnou opěrnou zdí a přesunem zeminy pro vytvoření rovinné plochy před montážními otvory. Původní tři montážní otvory redukovány na dva /odpočty/ Plášť kotelny je dvojí, vnitřní stěna je železobetonový panel.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zatrhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:	§ 222 odst. 4	
	(zatrhnout)	§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		333 376,00
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		- 151 034,34
	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		182 341,66
údaje o ceně změny	Výše DPH	sazba: 21%	38 291,75
	náklady na změnu vč. DPH		220 633,41
	Termín realizace změny:		
termín	Vliv změny na termín dokončení: nemá		
	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Objednatel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenová nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 2

Předmět díla:		rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyshlova 33 - etapa 1		
Objednatel:		Teplářny Brno, a.s.		
Zhotovitel:		Erding, a.s.		
TDS:				
AD:				
Popis změny: Zazdění montážních otvorů č.1 a č.2 na čelní straně kotelní. Montážní otvor č.2 pro dopravu anuloidu bude zazděn plnou cihlou -Ytong 60 cm šíře místo dvou zdí s mezerou. Montážní otvor č.2 pro dopravu kotlů bude zazděn plnou cihlou Ytong 24 cm, vč. osazení překladu pro budoucí dveře. Vnitřní panel montážního otvoru č.1 bude až do stropu vybourán a zboku zapraven. Bude provedeno provázání stavající výžhyže. Bourání základového soklu pod demontovaným kotlem K6, dobetonování, nátěr.				
Odůvodnění změny: Tyto stavební činnosti vyplynuly z postupu stavebních prací a vybírání obvodové zdi pro montážní otvory č.1 a č.2. a následného rozhodnutí KD o zapravení a uvedení do původního stavu. Bourání základového soklu po kotlů K6 nebylo v rozpočtu stavby.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	☒ ☐ ☐	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zaškrtnout)	§ 222 odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 odst. 6 § 222 odst. 7	☐ ☐ ☐ ☐	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn) dodatek k PD dokumentace skut.provedení jiné	☐ ☐ ☒ ☐	
				ano
				ano
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	90 489,50		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	8 866,40		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:			
	náklady na změnu v Kč bez DPH	81 623,10		
	Výše DPH sazba: 21%	17 140,85		
	náklady na změnu vč. DPH	98 763,95		
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení: nemá			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis	
	Zhotovitel:			
	AD:			
	TDS:			
	Objednatel:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy:			
	Položkový rozpočet, cenová nabídka			

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 3

Předmět díla:		Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33 - etapa 1	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		I. [REDACTED]	
AD:		I. [REDACTED]	
Popis změny: Dodávka a montáž pryžových kompenzátorů na plyn pro K3,4,5. Dodávka a montáž 2 ks uzavíracích klapek DN 250 s převodovkou a 1 ks klapky stejného typu v dimenzi DN 200 /nebylo ve VV/. Dodávka a montáž provizorního potrubního vedení pro zkrácení odstavků dodávky tepla pro domácnosti. Odpočty za plynové potrubí a 2ks regulátorů tlaku plynu. Dodávka a montáž kouřovodu pro K5 za tlumičem. Dodávka a montáž oplechování anuloidu. změny podpěrné konstrukce kouřovodu K5, montáž přírub kyslíkové sondy.			
Odůvodnění změny: Změnový list č.3 obsahuje odpočty nedodaných a nenamontovaných položek v rozpočtu vnitřního plynovodu a přípočty /VCP/ v položkách navíc oproti VV v SoD. Položky/VCP/ za provizorní propojení se zvýšily z důvodu zkrácení odstavků a umožnily rychlejší montážní postup a zkrácení odstavků teplé vody. Další položky ve VCP - plynové kompenzátory a klapky nebyly v VV. Položky dle CN se dohodly na KD a jsou nad rámec SoD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zatrhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:	§ 222 odst. 4	
	(zatrhnout)	§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
údaje o ceně změny	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)	ano
	(zaškrtnout)	dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	ano
		jiné	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	710 892,40	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněprací)	- 238 093,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	ocenění změny předložil:	[REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	[REDACTED]	
údaje o ceně změny	Výše DPH	sazba: 21%	99 287,87
	náklady na změnu vč. DPH	572 087,27	
termín	Termín realizace změny:	10.měsíc /kouřovod K5, anuloid -oplechování/	
	Vliv změny na termín dokončení:	má	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jmeno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[REDACTED]	
	AD:	[REDACTED]	
	TDS:	[REDACTED]	
	Objednatel:	[REDACTED]	
	Objednatel:	[REDACTED]	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet, cenové nabídky		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 4

Předmět díla:		Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33 - etapa 1	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:		[REDACTED]	
AD:		[REDACTED]	
Popis změny: Přístup na plošinu nad K5, K4, K3: Dodávka a montáž schodiště místo žebříkového výlezu. Rozsah dodávky: Dodávka a montáž ocelového schodiště včetně zabradli, ukotvení a nátěru dle rozměrového návrhu autora PD.			
Odůvodnění změny: Požadavek provozu. Řešení jiné než obsahuje PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zřízení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	ano	
	dodatek k PD		
	dokumentace skutečného provedení	ano	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	59 940,00	
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		
	ocenění změny předložil:	[REDACTED]	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	59 940,00	
	Výše DPH sazba: 21%	12 587,40	
náklady na změnu vč. DPH	72 527,40		
termín	Termín realizace změny:	10 měsíc	
	Vliv změny na termín dokončení:	má	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:	[REDACTED]	
	AD:	[REDACTED]	
	TDS:	[REDACTED]	
	Objednatel:	[REDACTED]	
	Objednatel:	[REDACTED]	
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenové nabídka		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 6

Předmět díla:		Rekonstrukce kombinovaného tepelného zdroje CZT Teyschlova 33 - etapa 1	
Objednatel:		Teplárny Brno, a.s.	
Zhotovitel:		Erding, a.s.	
TDS:			
AD:			
Popis změny: Doplnění ... s převodovkou v dimenzi DN 150 ke kotli K 5 na zpátečce za měřičem tepla. Dodávka a montáž pochozích roštů na plošinu stávající nad oběhovými čerpadly - větve Kamechy. Oprava zábradlí kolem plošiny. Demontáž dvou betonových základů /menší/ vč. zapravení v úrovni podlahy v místě původní úpravy vody.			
Odůvodnění změny: Požadavek investora nad rámec PD.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zatřhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:	§ 222 odst. 4	
	(zatřhnout)	§ 222 odst. 5	
	§ 222 odst. 6		
	§ 222 odst. 7		
Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		ano
(zaškrtnout)	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		ano
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci)	73 267,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	73 267,00	
	Výše DPH sazba:	21%	15 386,07
	náklady na změnu vč. DPH	88 653,07	
termíny	Termín realizace změny:	10 a 11měsíc	
	Vliv změny na termín dokončení:	má	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	jméno, funkce	datum, podpis
	Zhotovitel:		
	AD:		
	TDS:		
	Objednatel:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet, cenová nabídka		