

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **04PU-002063**

Číslo smlouvy konzultanta: (ZAK_2023_084) / ZAK_2024_145

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Rámcová dohoda: **Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2022, 01PU-005734**

Název související veřejné zakázky: **I/38 Krchleby průtah - Všechlapy, oprava povrchu a odvodnění komunikace - Výkon stavebního dozoru**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

a

2. SDRUŽENÍ CM – RD MIN 2022

Contract management, a.s. - vedoucí sdružení (správce společnosti) pověřený na základě smlouvy o společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4

05306035

CZ05306035

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757

akciová společnost

a

INVIN s.r.o.

se sídlem:

Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-002063

-1. strana-

IČO: 29211751
DIČ: CZ29211751
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66033
zastoupen:

a

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073
zastoupen:

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem: Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600
IČO: 26348764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
zastoupen:

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051
zastoupen:

a

INFRAPROJEKT s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Židenice, 615 00 Brno
IČO: 04476476
DIČ: CZ04476476
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90128
zastoupen:

a

Road control system a.s.

se sídlem: U Studia 2253/20, Zábřeh, 700 30 Ostrava

IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3212
zastoupen:

a

M4 Road Design s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 07229585
DIČ: CZ07229585
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 297222
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 10.06.2024 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**I/38 Krchleby průtah - Všechlapy, oprava povrchu a odvodnění komunikace - Výkon stavebního dozoru**“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku II. Cena za poskytované služby, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Neočekávané technické změny v průběhu realizace zakázky „I/38 Krchleby průtah - Všechlapy, oprava povrchu a odvodnění komunikace“ výrazně ovlivnily časový průběh stavby a vyžádaly si prodloužení termínu uvedení stavby do provozu o 56 dní (plánovaný termín pro uvedení stavby do provozu 29.09.2024, skutečný termín 24.11.2024). Toto prodloužení ovlivnilo počet nutných kontrol stavby ze strany technického dozoru, konkrétně výkonu činnosti pozice „Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)“, a to o 15 dní.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna ustanovení čl. II.. Cena za poskytované služby, bod 1 Smlouvy o poskytování služeb. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny služeb takto:

Původní celková cena plnění bez DPH	1 367 800,00 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	132 000,00 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 499 800,00 Kč
DPH 21 %	314 958,00 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	1 814 758,00 Kč

V souvislosti s navýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 1 přiložen aktualizovaný soupis prací, který nahrazuje původní přílohu č. 3 Smlouvy o poskytování služeb č. 04PU-002063.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaný Soupis ceny služeb k Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.02.2025 12:24:43



Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.20
10:44:11 +01'00'

Soupis prací navýšení dle Dodatku č.1

**I/38 Krchleby průtah - Všechlapy oprava komunikace a odvodnění - Výkon
stavebního dozoru**

A) Celkem:		CELKEM	132 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :			132 000