

Harmonogram postupu prací po týdnech

rok 2025

Stavba:,, Oprava technologického vybavení kolektoru Nové Butovice 4.20 (VÚ7, VÚ8) "

Část: ESi (silnoproud)

	Činnost	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden
1	Převzetí staveniště																							
2	Objednání materiálu																							
3	Demontážní práce (kabely, vybavení elektro, rozvaděče, proviz rozvaděč ...)																							
4	Dodávka (vč. výr.dok) a montáž rozvaděče RV4, mont. držáků kol. výbav., uzemnění, propojení																							
5	Mont. houkaček,osvětlení LED, ovl. osv. a VZT, zás. 1f, 3f																							
6	Výroba a mont. provizorní rozv. pro napoj. a ovl. VZT																							
7	Protipožární kouřotěsné ucpávky EI60, EI90																							
8	Pokládky a zapojení kabelů, doplnění kab. roštů																							
9	Malířské úpravy v rozvodně včetně nátěru podlahy																							
10	Značení, štítky, popisy																							
11	Zkoušky, příprava na komplexní zkoušky																							
12	Měření osvětlení, ukustické, VZT																							
13	Zhotovení VRZ																							
14	Dokumentace skutečného provedení																							
15	Úklid a likvidace demontovaného materiálu																							
16	Předání a převzetí díla																							

Část: MaR

	Činnost	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	15.týden	16.týden	17.týden	18.týden	19.týden	20.týden	21.týden	22.týden	23.týden
1	Převzetí staveniště																							
2	Objednání materiálu																							
3	Demont. stávaj. kabelů, rozv. RM4, čidla plyn, teplota, hlad. . ovl.																							
4	Dodávka (vč. výr.dok.) nového. rozv. RM4 a montáže kabelů, držáků, čidel...																							
5	Štítky, popisy, značení																							
6	Protipožární kouřotěsné ucpávky - protokoly																							
7	Individuelní zkoušky																							
8	VRZ a měřicí protokoly vybavení MaR																							
9	Příprava na komplexní zkoušky																							
10	Dokumentace skutečného provedení tisk, CD																							
11	Úklid a likvidace demontovaného materiálu																							
12	Předání a převzetí díla																							

Elektrizace Praha spol. s r.o.

V Praze: 20.01.2025