

ZMĚNOVÝ LIST Pavilon V ÚMG			číslo ZL: 07	
Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27 [redacted]@[redacted]			
Zpracoval:	[redacted]	Datum: 10.12.2024		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem X	osobně
Popis: 30/11/2024 Po demontáži betonové desky a odhalení inženýrských sítí vedených pod deskou bylo na KD dohodnuto, že v kompresorovně nebude potřeba revizní šachta. Vyčíslení víceprací: Dotace: - 5 750,- bez DPH UMG: 10 472,- bez DPH Stavební náklady investora: [redacted]				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:		
Dotace: minus pět tisíc sedm set padesát korun českých				
UMG: deset tisíc čtyři sta sedmdesát dva korun českých				
		bez prodloužení		