

**SNPCS 00597/2025 - Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO SNPCS
SNPCS 04413/2024//SML2024/123
Oprava mostu u Dolského mlýna**

mezi:

Název:	Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo:	Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
IČO:	06342477
DIČ:	CZ06342477
Právní forma:	331 – Příspěvková organizace
Zastoupení:	XXXX, vedoucí oddělení ekonomiky

(„objednatel“)

a

Název:	ZEPS s.r.o.
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČO:	286 88 651
DIČ:	CZ28688651
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 26966
Zastoupení:	XXXX, jednatel
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXX
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Marek Říha, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Marek Říha, jednatel a Ing. Vít Kofroň, výrobně-technický ředitel

(„zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na doplnění odstavce 3.10. v článku 3, odstavce 5.1 v článku 5, uzavřené SOD č.j. SNPCS 04413/2024// SML 2024/123 ve znění dodatku č.1 č.j.SNPCS 08545/2024 a dodatku č.2 č.j.SNPCS 00263/2025 takto:

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací („**práce**“) spočívajících v opravě mostu u Dolského mlýna.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) zajištění náhradního přemostění toku pro pěší
- h) provedení přejímky stavby,URS
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.),
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady, zejména prohlášení o shodě,
- m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
- n) povodňový a havarijný plán stavby podle příslušných právních předpisů
- o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- p) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení („**nabídka**“).

- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou ve výběrovém řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci výběrového řízení, textová část zadávací dokumentace k výběrovému řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla vybudovat provizorní lávku pro pěší dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č.1 tohoto dodatku. Lávka bude zhotovitelem odstraněna před převzetím díla.

1. CENA DÍLA

- 1.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Č.	Položka	CENA
1.	Realizace – dohodnutá původní smluvní cena	3.554.495,02 Kč bez DPH
2.	Provizorní lávka (viz. příloha tohoto dodatku smlouvy; tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr)	423.114,38 Kč bez DPH
3.	Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH	3.977.609,40 Kč bez DPH
4.	Výše DPH	835.297,97 Kč
5.	Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH	4.812.907,37 Kč s DPH

Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu a její dodatky v registru smluv uveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě, v dodatku nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek č.3 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne __. __. 2024

Ve Cvikově, dne __. __. 2024

Správa Národního parku České Švýcarsko
XXXXXX
vedoucí oddělení ekonomiky
objednatel

ZEPS s.r.o.
XXXXX
jednatel
zhotovitel