

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

906

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Cesta k míru“

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Město Slavkov u Brna

Sídlo: Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: Bc. Michalem Boudným, starostou
IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 729731/0100
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Tocháček spol. s r.o.

Sídlo: Slovinská 2958/36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
IČ: 44961367
DIČ: CZ44961367
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 19-9096960217/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn C 4127

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů,
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2024-057236 pod názvem „Cesta k míru“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

S ohledem na to:

- že smlouva musí být uzavřena v souladu s NABÍDKOU
- že se prodloužilo zadávací řízení a není možné práce na díle zahájit v předpokládaném termínu od 2.1.2025

je nutné současně se základní smlouvou uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se upraví doba plnění a příloha č. II smlouvy (harmonogram) se nahradí přílohou č. IIA podle upravené doby plnění.

V souvislosti s úpravou doby plnění se smluvní strany dohodly, že lhůty plnění pro dílčí části 1 a 3 díla budou zkráceny tak, aby termín dokončení celého díla byl k 31.5.2026, tak jak předpokládaly podmínky zadávacího řízení.

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

Dílčí část díla 1 podle PROJEKTU 1:

- 2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy, tj. od 10.2.2025
- 2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
- 2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 31.5.2026, tj. do 476 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy
- 2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

Dílčí část díla 2 podle PROJEKTU 2:

- 2.2.5. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy, tj. od 1.6.2025
- 2.2.6. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.7. této smlouvy
- 2.2.7. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 365 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.5. této smlouvy
- 2.2.8. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.7. této smlouvy

Dílčí část díla 3 podle PROJEKTU 3:

- 2.2.9. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy, tj. od 10.2.2025
- 2.2.10. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.11. této smlouvy
- 2.2.11. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 31.5.2026, tj. do 476 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.9. této smlouvy
- 2.2.12. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.11. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Původní text odst. 2.3.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle čl. II. odst. 2.2.1. - 2.2.12. této smlouvy je uveden v **příloze č. IIA.** této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text odst. 22.6. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- | | |
|---------------------|---|
| příloha číslo I. | ROZPOČET (ROZPOČET 1, ROZPOČET 2, ROZPOČET 3); |
| příloha číslo II. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se |
| přílohou číslo IIA. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ podle dodatku č. 1 smlouvy |
| příloha číslo III. | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST |
| příloha číslo IV. | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY |

Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odst. 22.10. až 22.13., jejich text zní:

- 22.10. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 22.11. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. Dodatek smlouvy lze uzavřít v elektronické podobě.
- 22.12. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.
- 22.13. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění

zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Článek XXIII. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento dodatek smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 87. schůzi rady Města Slavkov u Brna, konaném dne 3.2.2025 usnesením číslo 1440/87/RM/2025.

Ve Slavkově u Brna, dne

V Brně, dne



za Objednatele

Bc. Michal Boudný
starosta



za Zhotovitele

Ing. Petr Tocháček
jednatel

PŘÍLOHA ČÍSLO IIA. SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ podle dodatku č. 1 smlouvy

