


## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.20165

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

### 1.

#### Smluvní strany

1.1 Objednatel : Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace  
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice




Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : RNDr. Jiří Kubeš  
b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 494 59 171  
DIČ : není plátce DPH



1.2 Zhotovitel : Ing. Jiří Dobšák  
Rezkova 415/10  
602 00 Brno



Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Jiří Dobšák  
b) technických : Ing. Jiří Dobšák

IČO : 499 26 926

DIČ : CZ6011080570



## 2.

### Předmět díla

2.1 Předmětem díla je stavební rekonstrukce s názvem: „Stavební úpravy víceúčelového hřiště“.

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací pro provedení stavby zpracovanou zpracovaných Ing. Liborem Schwarzem Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, IČ 105 63 229 v květnu 2016.

Podrobnější popis:

*Bude provedeno nové víceúčelové hřiště, objekt pro skladování sportovního vybavení a náradí pro údržbu zahrady, přístřešek pro kola a zpevněné plochy, dále bude provedena oprava stávajícího zděného oplocení. Součástí stavebních úprav bude také demolice stávajícího skladu, na jehož místě je navržena nová budova. Součástí je rovněž dodávka a montáž sportovního zařízení.*

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 2 x v listinné podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)
- f) zajištění uložení stavební sutě a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

### 3. Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek s výkazem výměr poskytnutým objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí včetně prací nad rámec této SOD:

Cena dle základní SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	2.408.670,-
DPH 21% celkem	505.821,-
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.914.491,-</b>

(slovy  
dvamilionyšestsetpadesátšesttisícossmtsetpatnáct  
korun českých bez daně z přidané hodnoty,  
pětsetpěttisícossmtsetdvacet jedna  
koruna česká při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,  
dvamilionydevětsetčtrnácttisícčtyřistadevadesátjedna  
koruna česká včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle dodatku č. 1 SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	248.145,-
DPH 21%	52.110,-
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>300.255,-</b>

(slovy  
dvěstěčtyřicetosmtisícjednostočtyřicetpět  
korun českých bez daně z přidané hodnoty,  
padesátdvatisícejednostodeset  
korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,  
třistatisícdvěšestpadesát  
korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

Celková cena dle základní SOD dodatku č. 1 (součet základní smluvní ceny, ceny za dodatek ke smlouvě č. 1):

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	2.656.815,-
DPH 21%	557.931,-
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>3.214.746,-</b>

(slovy

dvamilionyšestsetpadesátšesttisícsmsetpatnáct

korun českých bez daně z přidané hodnoty,

pětsetpadesátšedmtisícdevětsetřicetjedna

koruna česká při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,

třimilionydvěstěčtrnácttisícšedmsetčtyřicetšest

korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.8 Cena změnových prací v sobě zahrnuje neprováděné práce dle základní SOD, práce, jež byly objednatelem požadovány nad rámec původního zadání a přímo souvisí s prováděným dílem a práce, jež vznikly z důvodu sanace neúnosného podloží, jehož únosnost byla zjištěna až po odkopání krycí vrstvy při provádění stavebních prací

#### 4.

### Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

**Zahájení prací : 06/2016**

**Dokončení prací dle dodatku č.1 : 30. 9. 2016**

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitelově. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních. Vzhledem ke špatným povětrnostním podmínkám (dlouhodobé deště, podmáčení základové pláně a uzavření skládek) se smluvní strany dohodly na prosloužení termínu dokončení dle bodu 4.1 této smlouvy, resp. jejího dodatku č. 1.

#### 13.

### Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vystaven v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

13.2 Pokud v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něj vyplývajícími příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

**Ostatní články základní smlouvy o dílo č. 20165 se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Židlochovicích dne: 24. 8. 2016

V Brně dne: 24.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Jiří Kubeš  
ředitel

.....  
Ing. Jiří Dobšák

Příloha č. 1  
*změnový rozpočet*