

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23.10.2024

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: xxx, xxx

(dále jen „objednatel“)

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupen: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 216071676/0600
tel: 558 746 838-9
e-mail: info@hamrozi.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. David Šotkovský, tel.: xxx

Stavbyvedoucí Ing. Vítězslav Dvorský, tel.: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V rámci plnění díla, v průběhu provádění prací, byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které vyvolaly potřebu změn v rozsahu plnění díla, nad rámec původního předpokladu, mimo jiné: výměna stoupacích kanalizačních potrubí z důvodu nevyhovujícího průměru DN 75, oprava omítek z důvodu zjištění velkých odchylek v rovinnosti a nedostatečná soudržnost části omítek na původních příčkách v m. č. 201 a 202, oprava podlah z důvodu nevyhovujícího stavu a nová pracovní linka v m. č. 202, kde v rámci plnění díla, v průběhu provádění prací, byla dohodnuta dodatečná změna, na základě upřesňujících požadavků ze strany provozu. Dále také byly zjištěny vlivy klimatických podmínek a provozních podmínek. Předmětem dodatku jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly z plnění díla, vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami, zohledňující požadavky, které vyplynuly ze skutečného stavu a rozpracovanosti při realizaci prací. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku. V návaznosti na tyto skutečnosti a rovněž z provozních důvodů na obou stranách se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení předmětného díla. Obdržená žádost zhotovitele ze dne 20.1. 2025 s popsány důvody k prodloužení termínu, tvoří samostatnou Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se mění a zní následovně:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 162 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (tj. 9.4. 2025) a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se mění a zní následovně:
 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH dle SOD	12 517 266,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	811 631,46 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-430 638,82 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	12 898 258, 64 Kč bez DPH
4. Za přílohu č. 1 smlouvy o dílo se nově vkládá příloha č. 1a – Změnový list ZL 01, Rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho

obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.

6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 20.1.2025

Příloha č. 2 – Změnový list ZL 01, Rozpočty víceprací a méněprací

V Karviné dne 7.2.2025

V Třinci dne 7.2.2025

.....
za objednatele
Ing. Ivo Žolnerčík
ředitel

.....
za zhotovitele
Bohuslav Hamrozi
jednatel