

Rekapitulace Soupisů k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.10.2024

"Rekonstrukce dětského oddělení v křídle A", Nemocnice Karviná-Ráj, p.o.

Stavební objekty	ZMĚNOVÝ LIST Č.	VÍCEPRÁCE (KČ BEZ DPH)	MÉNĚPRÁCE (KČ BEZ DPH)	CELKEM (KČ BEZ DPH)
CELKEM	ZL 01	811 631,46	-430 638,82	380 992,64
D.1.1 Architektonicko stavební řešení	ZL 01	728 156,09	-368 457,32	359 698,77
D.1.4 Zdravotně technické instalace	ZL 01	83 475,37	-39 226,50	44 248,87
D.1.6 Elektroinstalace	ZL 01	0,00	-5 555,00	-5 555,00
D.1.8 Medicinální plyny	ZL 01	0,00	-17 400,00	-17 400,00

Datum: 31.01.2025

Za zhotovitele:

Ing. Václav Kufa

Za objednatele:

Ing. Václav Jurčík

TDS:

Lukáš Kačáni