

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### 1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
zastoupena: – ředitel organizace  
IČO: 000 95 711  
DIČ: CZ00095711  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-6032100257/0100  
Osoby oprávněné  
jednat ve věcech  
smlouvy: – technicko-provozní náměstek  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech  
realizace stavby: 1)  
2)  
3)  
4)  
5)

(dále jen „objednatel“)

#### 2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupena: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 190580105/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smlouvy: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava,  
s podpisovým právem  
obchodní referent, bez podpisového  
práva, tel.:

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických  
a realizace stavby: hlavní stavbyvedoucí,  
tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.11.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací **Povodňové škody – Silnice III/45717 Dívčí Hrad, km 1,250 – 1,660** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 314/OI-Ut/24-Za. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice č. III/45717 Dívčí Hrad v km přibližně 1,250 až 1,660.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla.  
  
Vícepráce dle odst. 6 - bylo zjištěno, že část stávajícího silničního dvoumadrlového zábradlí v počtu 5 kusů byla při povodni pravděpodobně odplavena vodou a je nutné zajistit doplnění. Nutno bylo také oproti předpokladu realizovat bourání konstrukcí z prostého betonu.  
  
Vícepráce dle odst. 5 souvisí zejména s navýšením položky pro zpevnění krajnic ze šterkodrtí.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

| Cena za dílo (v Kč)                  | celkem          |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH dle SOD                 | 819 256,99 Kč   |
| Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH   | 305 242,14 Kč   |
| Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH | 1 124 499,13 Kč |
| DPH dle Dodatku č. 1                 | 236 144,82 Kč   |
| Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH        | 1 360 643,95 Kč |

## IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje

za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

obchodně-investiční náměstek

04. 02. 2025

V Ostravě dne 04. 02. 2025

V Ostravě dne

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele

ředitel organizace

ředitel závodu Ostrava  
dle plné moci