

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: – technicko-provozní náměstek
Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby: 1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupena: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 190580105/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: , dle plné moci, ředitel závodu Ostrava,
s podpisovým právem
obchodní referent, bez podpisového
práva, tel.:

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických
a realizace stavby: hlavní stavbyvedoucí,
tel.: , stavbyvedoucí, tel:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací **Povodňové škody - Silnice III/45812 Město Albrechtice-Žáry-Holčovice** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zadávací dokumentace k veřejné zakázce 308/OI-Ut/24-Za. Přesným místem realizace stavebních prací je silnice III/45812 Město Albrechtice-Žáry-Holčovice.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla. Výměry ze zadávací dokumentace byly stanoveny odhadem projektanta z doby bezprostředně po povodni a neodpovídaly skutečnému množství provedenému při vlastní realizaci díla. Množství uvedené v ZBV vychází ze zaměření skutečného provedení. Méněpráce souvisí se snížením výměry např. u položek souvisejících s poplatky za likvidaci nekontaminovaných a nebezpečných odpadů, odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva a rozkrytí vozovky, dále uložení sypaniny do násypů, související úprava pláně. Snížení výměr se týká také položek souvisejících s vrstvami vozovky vč. aplikace spojovacího postřiku, asfaltového nátěru a pokládkou asfaltobetonových směsí. Vícepráce souvisí zejména s doplněním dopravních značek třídy 1. včetně dopravy a montáže.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	11 155 824,58 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	5 669,96 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-5 035 389,92 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	6 126 104,62 Kč
DPH dle Dodatku č. 1	1 286 481,97 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	7 412 586,59 Kč

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 04. 02. 2025

.....
za objednatele

ředitel organizace

04. 02. 2025

V Ostravě dne

.....
za zhotovitele

ředitel závodu Ostrava
dle plné moci