

## **Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby: 0047293

**„Výměna hlavního rozvaděče“ v objektu Gymnázia prof. Jana Patočky,  
Jindřišská 36/966, 110 00 Praha 1 – Nové Město**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Gymnázium prof. Jana Patočky**  
se sídlem: Jindřišská 966/36, 110 21 Praha 1 – Nové Město  
zastoupený: Mgr. Jana Drake – ředitelka školy  
IČ: 60449004  
bankovní spojení:  
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

**a**

2. zhotovitel: **STAV-ING s.r.o.**  
se sídlem: Vídeňská 619, 148 00 Praha 4 - Kunratice  
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 131409  
zastoupený: Ing. Vratislav Řeháček. Ph.D.  
bankovní spojení: .  
Číslo účtu:  
IČ: 281 85 269  
DIČ: CZ28185269

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:**

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: **0047293**

Název stavby: „**Výměna hlavního rozvaděče**“

Místo stavby: **Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1**

Zadavatel a investor: **Příprava RAP – oprava a výměna hlavního rozvaděče**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

**Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto**

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je nutné provést pro objednatele značné změny v úpravě termínu vlastní realizace, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace u akce č: **0047293 „Výměna hlavního rozvaděče“ v objektu Gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 966/36, Praha 1 – Nové Město.** Jedná se o vynucené úpravy harmonogramu postupu prací z důvodu projednávání a schválení postupu prací v souladu s podmínkami PRE. Vzhledem k těmto okolnostem byla realizace stavby přerušena a pokračování bude možné po odsouhlasení a součinnosti prací s PRE až v průběhu roku 2025, tak aby nebyl ohrožen chod školy, a to v rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne **15. 10. 2024**

III.

DOBA PLNĚNÍ

**Článek III. odst. 1 a 2 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do **72 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace)** ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
2. Předpokládaný termín zahájení přípravné části realizace díla **od: – 05. 12. 2024**  
Přerušení – pozastavení vlastní realizace díla **od: – 20. 12. 2024**  
Opětovné zahájení realizace díla v roce 2025 nejpozději **do: - 30. 06. 2025**  
Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: - 25. 08. 2025**

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

**Článek IV. odst. 1 se doplňují a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na dílo ze dne: **11. 10. 2024** jako cena nejvýše přípustná a činí:

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Základní cena bez DPH celkem</b> | <b>878 722,- Kč</b>   |
| <b>DPH 21 %</b>                     | <b>184 532,- Kč</b>   |
| <b>Celková cena včetně DPH</b>      | <b>1 060 254,- Kč</b> |

**Cena předmětu zakázky proinvestovaná v roce 2024**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>celková cena bez DPH</b>   | <b>101 809,37 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>               | <b>21 379,97 Kč</b>  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>123 189,34 Kč</b> |

**Cena předmětu zakázky převedená do roku 2025:**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>celková cena bez DPH</b>   | <b>776 912,63 Kč</b> |
| <b>DPH 21 %</b>               | <b>163 152,03 Kč</b> |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>937 064,66 Kč</b> |

Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2024 popřípadě 2025. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

***Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.***

**XIV.****Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í**

**Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:**

2.      Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento **dodatek č. 1** je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **05. 12. 2024**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 07.02.2025

V Praze dne: 07. 02. 2025

.....  
*objednatel*  
 Mgr. Jana Drake  
 ředitelka Gymnázia prof. Jana Patočky

.....  
*zhotovitel*  
 Ing. Vladislav Řeháček, Ph.D.  
 jednatel společnosti