



Agendové číslo: **03835/2023/IM/5**

Identifikátor: **KUMSX03449L2**

DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ev. číslo 03835/2023/IM
(dále jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: [REDACTED]
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[REDACTED]

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
Česká republika
zastoupena: Ing. Františkem Niebauerem, ředitelem závodu CB technologie
IČO: 45274924
DIČ: CZ 45274924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 141901419/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.09.2023 smlouvu o dílo, ev. č. 03835/2023/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3“** (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany uzavřely dne 29.01.2024 Dodatek č. 1, dne 24.06.2024 Dodatek č. 2, dne 09.09.2024 Dodatek č. 3 a dne 14.10.2024 Dodatek č. 4.
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno v souladu se smlouvou dne 30.11.2024 a objednatelem převzato dne 13.12.2024. Ke dni převzetí díla nebyly některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací provedeny (dále jen „méněpráce“), a to z důvodu snížení výměr prováděných činností či důsledkem nerealizace některých prací s ohledem na skutečně zjištěné poměry na staveništi. Méněpráce nebylo pro řádné dokončení díla potřeba provést. Jednalo se o méněpráce u těchto částí díla:
 - SO 0101 Demolice ploch a objektů
 - SO 0201 Odbavovací plocha APN S3
 - SO 0301 Obslužná komunikace podél APN S3
 - SO 0302 Manipulační plocha jih
 - SO 0401 Kabelovody SZZ
 - SO 0402 Kabelovody APN S3
 - SO 0403 Kabelovod k nové TS
 - SO 0404 Kabelovod k objektu č. 132
 - SO 0504 Stoka podél TWY F
 - SO 0505 Odvodnění odbavovací plochy APN S3
 - SO 0506 Vyvolané práce související s rozšířením APN S3
 - PS 04 Nová trafostanice

Celková cena těchto méněprací činí 2.420.952,01 Kč bez DPH.

Podrobný rozsah těchto méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.

3. V důsledku sjednaných méněprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III.

Narovnání

S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, a to bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Celková cena za dílo dle čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu neprovedených méněprací a mění se takto:


Cena za provedené dílo činí **252.241.682,30 Kč bez DPH.**

(slovy: dvě stě padesát dva miliónů dvě stě čtyřicet jedna tisíc šest set osmdesát dvě koruny české a třicet haléřů)
3. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána písemně, bude vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. K uzavření této dohody má objednatel, oprávnění podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového, souhlas rady kraje udělený usnesením č. 109/7568 ze dne 19.8.2024.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet
Příloha č. 2 – Rozsah méněprací

V Ostravě



V Brně

**František
Niebauer** Digitálně podepsal
František Niebauer
Datum: 2025.01.30
11:26:21 +01'00'

za zhotovitele
Ing. František Niebauer,
ředitel závodu CB technologie
EUROVIA CZ a.s.

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet

Kód: 2020_003_CZ
Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Místo: Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: EUROVIA CZ a.s.

		Smlouva o dílo		Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Dodatek č. 3		Dodatek č. 4		Dohoda o narovnání	
		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]			Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů													
SO 0100	Příprava území	4 173 723,44	5 050 205,36	29 361 262,67	35 527 127,83	29 370 874,77	35 538 758,47	29 370 874,77	35 538 758,47			29 159 821,99	35 283 384,61
	SO 0101 Demolice ploch a objektů	3 267 741,39	3 953 967,08	28 455 280,62	34 430 889,55	28 451 507,53	34 426 324,11	28 451 507,53	34 426 324,11			28 240 454,75	34 170 950,25
	SO 0102 Přeložky sítí technické infrastruktury	905 982,05	1 096 238,28	905 982,05	1 096 238,28	919 367,24	1 112 434,36	919 367,24	1 112 434,36			919 367,24	1 112 434,36
SO 0201	Odbavovací plocha APN S3	89 698 959,06	108 535 740,46	89 698 959,06	108 535 740,46	101 796 770,31	123 174 092,08	101 796 770,31	123 174 092,08			101 138 814,91	122 377 966,04
SO 0300	Komunikace a manipulační plochy	17 007 406,82	20 578 962,25	17 007 406,82	20 578 962,25	15 979 209,71	19 334 843,75	15 979 209,71	19 334 843,75			15 314 682,41	18 530 765,72
	SO 0301 Obslužná komunikace podél APN S3	12 512 333,95	15 139 924,08	12 512 333,95	15 139 924,08	12 062 776,89	14 595 960,04	12 062 776,89	14 595 960,04			11 789 275,83	14 265 023,75
	SO 0302 Manipulační plocha jih	4 495 072,87	5 439 038,17	4 495 072,87	5 439 038,17	3 916 432,82	4 738 883,71	3 916 432,82	4 738 883,71			3 525 406,58	4 265 741,96
SO 0400	Kabelovody	12 551 130,94	15 186 868,44	12 551 130,94	15 186 868,44	18 463 494,43	22 340 828,26	18 463 494,43	22 340 828,26			18 451 640,39	22 326 484,87
	SO 0401 Kabelovody SZZ	3 091 215,99	3 740 371,35	3 091 215,99	3 740 371,35	3 504 738,95	4 240 734,13	3 504 738,95	4 240 734,13			3 502 945,53	4 238 564,09
	SO 0402 Kabelovody APN S3	4 947 419,50	5 986 377,60	4 947 419,50	5 986 377,60	12 759 352,00	15 438 815,92	12 759 352,00	15 438 815,92			12 755 642,81	15 434 327,80
	SO 0403 Kabelovod k nové TS	928 280,46	1 123 219,36	928 280,46	1 123 219,36	1 667 505,74	2 017 681,95	1 667 505,74	2 017 681,95			1 662 399,42	2 011 503,30
	SO 0404 Kabelovod k objektu č. 132	629 484,19	761 675,87	629 484,19	761 675,87	531 897,74	643 596,27	531 897,74	643 596,27			530 652,63	642 089,68
	SO 0405 Kabelovod reserva	2 954 730,80	3 575 224,27	2 954 730,80	3 575 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
SO 0500	Nakládání s dešťovými vodami	36 883 538,64	44 629 081,75	36 883 538,64	44 629 081,75	37 582 383,23	45 474 683,71	37 582 383,23	45 474 683,71			36 928 528,54	44 683 519,53
	SO 0504 Stoka podél TWY F	21 362 621,13	25 848 771,57	21 362 621,13	25 848 771,57	20 682 943,69	25 026 361,86	20 682 943,69	25 026 361,86			20 412 140,34	24 698 689,81
	SO 0505 Odvodnění odbavovací plochy APN S3	15 520 917,51	18 780 310,19	15 520 917,51	18 780 310,19	13 121 939,85	15 877 547,22	13 121 939,85	15 877 547,22			12 827 222,29	15 520 938,97
	SO 0506 Vyvolané práce související s rozšířením APN S3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 499,69	4 570 774,62	3 777 499,69	4 570 774,62			3 689 165,91	4 463 890,75
SO 0601	Osvětlení odbavovací plochy APN S3	7 442 106,65	9 004 949,05	7 442 106,65	9 004 949,05	7 442 106,65	9 004 949,05	7 400 073,15	8 954 088,51			7 400 073,15	8 954 088,51
SO 0701	Slaboproudé systémy	3 939 795,76	4 767 152,87	3 939 795,76	4 767 152,87	3 939 795,76	4 767 152,87	3 831 886,21	4 636 582,31			3 831 886,21	4 636 582,31
SO 0801	Oplocení letiště	1 136 146,26	1 374 736,97	1 136 146,26	1 374 736,97	1 136 146,26	1 374 736,97	646 727,84	782 540,69			646 727,84	782 540,69
PS 01	SZZ odbavovací plochy	3 859 826,00	4 670 389,46	3 859 826,00	4 670 389,46	3 859 826,00	4 670 389,46	5 817 604,27	7 039 301,17			5 817 604,27	7 039 301,17
PS 02	Ovládání a monitoring	208 000,00	251 680,00	208 000,00	251 680,00	208 000,00	251 680,00	1 175 998,00	1 422 957,58			1 175 998,00	1 422 957,58
PS 03	Provozní opatření	139 885,00	169 260,85	139 885,00	169 260,85	139 885,00	169 260,85	0,00	0,00			0,00	0,00
PS 04	Nová trafostanice	15 960 641,75	19 312 376,52	15 960 641,75	19 312 376,52	15 960 641,75	19 312 376,52	28 134 312,39	34 042 517,99			27 912 604,59	33 774 251,55
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	4 463 300,00	5 400 593,00	4 463 300,00	5 400 593,00	4 463 300,00	5 400 593,00	4 463 300,00	5 400 593,00			4 463 300,00	5 400 593,00

bez vlivu na cenu díla (posun termínu)

Cena dle SOD	197 464 460,32
Cena dle Dodatku č. 1	222 651 999,55
Cena dle Dodatku č. 2	240 342 433,87
Cena dle Dodatku č. 3	254 662 634,31
Cena dle Dodatku č. 4	bez vlivu na cenu díla (posun termínu)
Dohoda o narovnání	252 241 682,30

Příloha č. 2 – Rozsah méněprací

Stavba:

VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt:

SO 0100 - Příprava území

Soupis:

SO 0101 - Demolice ploch a objektů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	780,00	39,000	30 420,00
2	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1 100,00	70,000	77 000,00
27	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	57,00	849,449	48 418,59
28	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	25,00	849,449	21 236,23
29	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	4,00	8 494,490	33 977,96
							211 052,78

Stavba:

VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt:

SO 0201 - Odbavovací plocha APN S3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
10	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	7 917,020	39 585,09
45	K	561071131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 400 do 450 mm pl přes 5000 m2	m2	37,79	4 267,800	161 280,16
48	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	98,85	356,550	35 244,97
49	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	113,60	1 186,900	134 831,84
50	K	567121111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 120 mm	m2	182,60	177,000	32 320,20
51	K	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	254,70	216,600	55 168,02
52	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	298,80	111,800	33 405,84
54	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	22,00	177,000	3 894,00
55	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	19,40	177,000	3 433,80
56	K	577155031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16+ tl 60 mm	m2	303,00	177,000	53 631,00
57	K	581141115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 260 mm	m2	990,00	100,350	99 346,50
84	K	919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	kus	51,00	114,000	5 814,00

657 955,40

Stavba:

VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt:

SO 0300 - Komunikace a manipulační plochy

Soupis:

SO 0301 - Obslužná komunikace podél APN S3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,60	0,000	0,01
9	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	2 748,740	13 743,70
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,40	636,610	13 623,45
32	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 60 mm	m2	244,00	119,870	29 248,28
35	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	22,00	1 421,300	31 268,60
36	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	12,40	53,400	662,16
37	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 S tl 40 mm	m2	233,00	110,105	25 654,46
38	K	577155032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S tl 60 mm	m2	249,00	29,650	7 382,84
54	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	27,59	1 356,200	37 417,56
56	K	93932612R	Kanalizační vpust' letištních ploch ve štěrbinovém prefa žlabu	kus	11 450,00	10,000	114 500,00

273 501,06

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0300 - Komunikace a manipulační plochy

Soupis: **SO 0302 - Manipulační plocha jih**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
10	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	414,240	2 071,20
38	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,02	2 417,000	14 550,34
39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	98,80	2 395,000	236 626,00
40	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	225,00	124,900	28 102,50
41	K	581141110	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 210 mm	m2	1 080,00	97,300	105 084,00
48	K	919131212	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 20 mm dl 800 mm v CB krytu	kus	51,00	24,000	1 224,00
50	K	93511415R	Štěrbínový odvodňovací prefa žlab	m	3 062,00	1,100	3 368,20

391 026,24

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0400 - Kabelovody
Soupis: **SO 0401 - Kabelovody SZZ**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	358,683	1 793,42
						1 793,42	

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0400 - Kabelovody
Soupis: **SO 0402 - Kabelovody APN S3**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	741,837	3 709,19
							3 709,19

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0400 - Kabelovody
Soupis: **SO 0403 - Kabelovod k nové TS**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	160,174	800,87
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,00	143,515	4 305,45

5 106,32

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010
Objekt: SO 0400 - Kabelovody
Soupis: **SO 0404 - Kabelovod k objektu č. 132**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
7	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	5,00	61,503	307,52
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,00	31,253	937,59

1 245,11

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0500 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis: **SO 0504 - Stoka podél TWY F**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,70	7 125,95	19 240,07
31	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	270,00	588,13	158 795,10
79	K	767,1-R	Dodávka + montáž nerez zábradlí, výšky 1100mm, vč. kotvení a kotvícího materiálu	m	2 000,00	12,20	24 400,00
		59222001R	Letištní odvodňovací trouba ŽB hrdlová/dřík se spec. nátěrem DN 1200 180°	M	13 150,00	5,02	66 013,00
		59222003R	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN16	M	3 019,47	0,78	2 355,18

270 803,35

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: SO 0500 - Nakládání s dešťovými vodami

Soupis: **SO 0505 - Odvodnění odbavovací plochy APN S3**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dohoda o narovnání - méněpráce	
						Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
29	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,70	4 824,076	13 025,01
36	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	270,00	928,680	250 743,60
124		87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	1 161,98	2,370	2 753,89
126		87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM	M	3 019,47	0,880	2 657,14
127		87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM	M	4 516,77	5,320	24 029,22
128		87460	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	M	7 543,49	0,200	1 508,70

294 717,56

Stavba: Výstavba odbavovací plochy APN S3 - odvodnění a retence dešťových vod - více a méně práce

Objekt: Demolice ploch a objektů

						Dohoda o narovnání - méněpráce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
26	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	270,00	326,600	88 182,00
73	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,60	12,046	151,78
						88 333,78	

Stavba: VÝSTAVBA ODBAVOVACÍ PLOCHY APN S3 R010

Objekt: PS 04 - Nová trafostanice

						Dohoda o narovnání - méněpráce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Nefakturované množství	Nefakturovaná cena
5	K	PS04.1.1014	Skládkovné	t	270,00	228,640	61 732,80
108	K	PS04.12.242	Skládkovné (cenu určit dle konkrétní skládky)	m3	378,00	112,500	42 525,00
114	K	PS04.12.248	Parková obruba, vytrhání, osazení nových obrub	bm	93,96	1 250,000	117 450,00
						221 707,80	