

DODATEK č. 1

k DÍLČÍ SMLouvě

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/184
Číslo dílčí smlouvy: **3/2024 ZI, 07PU-004957**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:
Kácení stromů a dřevin v KK – dílčí smlouva 3/2024 ZI

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel:

H-REKULTIVACE, a.s.

Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO: 25032739

DIČ: CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí and Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

Na základě zhoršených klimatických podmínek prodlužujeme termín dokončení prací do 31.3.2025.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená Dílčí smlouva následovně:

Původní:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději

Kácení: do 21 dnů od výzvy objednatele

Odstranění pařezů: do 21 dnů od dokončení kácení

Nový

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději

Kácení: do 21 dnů od výzvy objednatele

Odstranění pařezů: do 31.3.2025

Závěrečné ustanovení dodatku č. 1


Ostatní ujednání předmětné Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tato Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě se vyhotovuje v listinné podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Karlových Varech dne 10.1.2025


Za objednatele:



Ředitel ŘSD s. p., Správy Karlovy Vary



Za dodavatele:



předseda před
H-REKULTI

místopředseda
H-REKULTIVA

