



**Město Moravská Třebová**  
nám. T. G. Masaryka 32/29  
571 01 Moravská Třebová

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. OIRM – 0039/23**

Smluvní strany

**Objednatel**

Sídlo : **Město Moravská Třebová**  
zastoupená : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
Osoby oprávněné jednat : Ing. Pavlem Charvát, starostou města  
ve věcech smluvních  
i technických : Ing. Pavel Charvát, Ing. Miloš Mička, Petr Matějka  
IČO : 00277037  
DIČ : CZ00277037  
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. : +420 461 353 143  
E-mail : pmatejka@mtrebova.cz  
(dále jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel**

Sídlo : **Rusina Frei, s.r.o.**  
Zastoupená : Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7  
Ing. arch. MgA. Martinem Rusinou, Ph.D.  
Ing. arch. Martinem Freiem, jednatelem společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku : vedeným rejstříkovým soudem v Praze,  
spisová značka C 217930  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních : Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.  
Ing. arch. Martin Frei  
b) ve věcech technických : Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.  
Ing. arch. Martin Frei  
IČO : 02308002  
DIČ : CZ 02308002  
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail : info@rusinafrei.cz  
(dále jako „zhotovitel“)



uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. OIRM – 0039/23 (dále jen „dodatek“):

## Článek I. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19.07.2023 uzavřena Smlouva o dílo č. OIRM – 39/23 (dále jen „smlouva“) na zhotovení všech stupňů projektové dokumentace (architektonická studie, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provádění stavby), výkon inženýrské činnosti (zabezpečení územního rozhodnutí a stavebního povolení, zabezpečení dalších nezbytných rozhodnutí a povolení) a zajištění autorského dozoru na akci „Kulturní centrum Moravská Třebová“. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je návrh Zhotovitele podaný v rámci architektonické soutěže o návrh s názvem „Kulturní centrum Moravská Třebová“, který byl porotou soutěže oceněn první cenou.
2. Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a změna termínu odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění smlouvu takto:

1.1. V čl. 3 Termíny a místo plnění bod 3.3.2. a 3.4.4. nově zní:

**3.3.2. Odevzdání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti do 220 kalendářních dnů ode dne splnění odkládací podmínky pro zhotovení této části díla dle čl. 2.15 této smlouvy.**

**3.4.4. Odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby do 220 kalendářních dnů ode dne splnění odkládací podmínky pro zhotovení této části díla dle čl. 2.12 této smlouvy.**

2. Důvodem prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace jsou změny, doplnění a upřesnění požadavků objednatele na projektovanou stavbu, které byly projednány na pravidelných výrobních výborech a skutečnosti, které mají zásadní vliv na další postup projektu a plnění smluvních termínů pro odevzdání projektu pro povolení stavby dle bodu 3.3.2.
3. Změna termínu odevzdání projektové dokumentace se považuje za nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, kdy původní smlouva byla uzavřena na základě výsledku jednacího řízení s jedním zhotovitelem, které navazovalo na soutěž o návrh a z tohoto důvodu nemůže mít změna termínu vliv na okruh či výběr zhotovitele.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží po jednom vyhotovení.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Moravská Třebová na jednání dne 27.01.2025 usnesením č. 1995/R/270125.

V Moravské Třebové dne \_\_\_\_\_

V Moravské Třebové dne \_\_\_\_\_

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel