



Ev.č.: UZSVM/P/8932/2025

Čj.: UZSVM/P/8859/2025-PKVH

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo UZSVM UP č. 216/2024 č.j.
UZSVM/P/218669/2024-PKVH
na opravu střechy Mariánské Lázně**

Smluvní strany:

Zadavatel: Česká republika
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších
předpisů
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
za kterého právně jedná: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 69797111
DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel: Josef Havlík, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
se sídlem podnikání: Janáčkova 568/8, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 45362386
DIČ: CZ7404041854
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

(zadavatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 216/2024 č.j. UZSVM/P/218669/2024-PKVH ze dne 12.12.2024 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek I.

- 1.1 Dne 12.12.2024 byla mezi zadavatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 216/2024 č.j. UZSVM/P/218669/2024-PKVH (dále jen „smlouva“) na realizaci opravy střechy administrativní budovy Hlavní 661 v Mariánských Lázních. Zhotovitel je dle článku III. odstavce 3.3 smlouvy povinen dílo dokončit do 20.12.2024, přičemž se zhotovitel zavazuje v této lhůtě provést dílo bez vad a nedodělků.

- 1.2 Smlouva umožňuje dle článku V. odstavce 5.1 zhotoviteli oznámit zadavateli překážky bránící v plnění předmětu díla ve stanoveném termínu. Tato skutečnost byla zhotovitelem oznámena písemně.
- 1.3 Zhotovitel dne 20.12.2024 požádal o prodloužení termínu prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mráz, sníh). Lhůta pro oznámení takovéto události byla splněna.

Článek II.

- 2.1 Z výše uvedených důvodů se čl. III odst. 3.3 nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, a to **do 31.3.2025** a předat jej zadavateli řádně dokončené bez vad a nedodělků.

- 2.2 Smluvní cena uvedená v článku IV. odstavci 4.1 se dodatkem č. 1 nemění.

Článek III.

- 3.1 Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy ve znění dodatku č. 1 je možné činit výhradně formou písemných či elektronických a číselně označených dodatků schválených všemi smluvními stranami.
- 3.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 10.1 Zadavatel zašle Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu po jejím podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku.
- 10.2 Pro účely uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že Dodatek č.1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 10.3 Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zadavatel a jeden zhotovitel.
- 10.4 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti uveřejní Dodatek na internetových stránkách zadavatele odkazem na umístění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
- 10.5 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

V Mariánských Lázních dne

**Česká republika - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel Územního pracoviště Plzeň

.....
Josef Havlík, XXXXXXXXXXXXXXX