

Změnový list č. 1 ze dne 6. 2. 2025

Název objednávky:	Zpracování zadávací dokumentace a následná administrace veřejné zakázky "Výstavba nové sportovní haly v Mostě - správce stavby"		
Číslo objednávky:	192/OI/2025		
Objednatel:	Dodavatel:		
Statutární město Most Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most IČO 00266094	Sociálně-právní institut, s.r.o. Báňská č. p. 287, 434 01 Most 1 IČO 61538353		
Na základě oznámení Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7) Objednávky. Změna se týká úpravy smluvní ceny a termínu plnění.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zpracování zadávací dokumentace a následné zajištění administrace veřejné zakázky malého rozsahu "Výstavba nové sportovní haly v Mostě - správce stavby".			
<u>Nové řešení:</u> Zpracování zadávací dokumentace a následné zajištění administrace veřejné zakázky na služby "Výstavba nové sportovní haly v Mostě - správce stavby" vyhlášené formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě předchozích zkušeností s obdobnými veřejnými zakázkami a s ohledem na rozsah a charakter předmětu plnění připravované veřejné zakázky, příkazce předpokládá vyšší pracnost a v důsledku toho i vyšší předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, než je limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu, tedy 2 mil. Kč bez DPH. Z uvedených důvodů Objednatel překlasifikoval režim veřejné zakázky a požaduje vyhlásit veřejnou zakázku na služby "Výstavba nové sportovní haly v Mostě - správce stavby" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ.			
Realizací změny není dotčena kvalita poskytovaných služeb ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel Objednávky. Případné dodatečné služby plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	--

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	55 000,- Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	65 550,- Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	15 000,- Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	18 150,- Kč

Nová cena díla bez DPH:	70 000,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	84 700,- Kč

Vliv změny na termín dokončení plnění:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.04.2025
Nový termín dokončení díla:	30.05.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Příloha změnového listu: Cenová nabídka