

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Číslo smlouvy objednatele: **03PU-003539**

Číslo smlouvy konzultanta: 240184

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

**Projektová dokumentace pro opravy silnic I. tříd v Jihomoravském kraji - 2024 (5 úseků) - bez přírážky za náročné stavby**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

### **1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478  
právní forma: státní podnik  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel”)

a

### **2. Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B**

s vedoucím společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská  
Ostrava  
IČO: 427 67 377  
DIČ: CZ42767377  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení:

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení:

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení:

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice

zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení:

IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), který mění původní ujednání Smlouvy č. 03PU-003539 (č. 240184) z důvodu změn vzešlých v průběhu prací na díle, které nemohla žádná ze smluvních stran dříve předpokládat a které jsou blíže specifikovány v záznamu z jednání konaného dne 11.10.2024. Výše uvedená smlouva se mění následujícím způsobem:

### **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.09.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP a výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou a I/19 Rozseč nad Kunštátem průtah, dále vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a autorský dozor pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou, I/40

Pošterná, I/19 Rozseč nad Kunštátem průtah, I/23 Rosice Trávníky/Brněnská – kruh. Objezd, I/43 Zboněk – Letovice.

Dle výsledků jednání ze dne 11.10.2024 dochází na základě požadavků objednatele k těmto úpravám rozsahu poskytovaných služeb:

**stavba I/40 Pošterná:** do řešení v rámci VD-ZDS bude zahrnuta také rekonstrukce vozovky v místech autobusových zálivů. Pro tento účel bude v místech zálivů doplněna diagnostika pro stanovení vozovkových vrstev.

**stavba I/19 Rozseč nad Kunštátem průtah:** nebude zpracována DSP ani vykonaná související inženýrská činnost, protože místo kompletní výměny vozovky bude řešena pouze oprava krytu vozovky v režimu opravy závady ve sjízdnosti se sníženou životností. Pro tento účel bude doplněn závěr diagnostiky vozovky s uvedením předpokládané životnosti opravy. Cena za DSP a související IČ se sníží, avšak absence zpracování tohoto stupně se částečně promítne do ceny za zpracování stupně VD-ZDS, který dle původního předpokladu a ocenění měl rozpracovávat předchozí DSP.

**Stavba I/23 Rosice Trávníky/Brněnská – kruh. objezd:** dojde ke zvětšení řešeného úseku o okružní křižovatku a navazujících cca 100 m komunikace směrem na Brno (až po pracovní spáru) v km 138,380. V tomto úseku bude také doplněna diagnostika vozovky a zaměření.

**Stavba I/43 Zboněk – Letovice:** rozsah prací bude snížen o samostatně provedené opravy asfaltových vrstev před Letovicemi. Do řešení bude naopak zahrnuta odpočívka v km 36,4 – 36,6, pro kterou bude doplněna diagnostika vozovky a zaměření. Dále bude řešeno odstranění portálů svislého dopravního značení v křižovatce s ul. Podolí a z tohoto důvodu bude pro tuto stavbu nutno řešit také projekt pro odstranění stavby a související inženýrskou činnost.

## Článek I.

### Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě textu předmětu smlouvy a Dodatkem č. 1 mění odst. 1. Článku I. Předmět smlouvy následovně:

Původní znění:

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby, autorský dozor pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou, I/40 Pošterná, I/19 Rozseč nad Kunštátem průtah, I/23 Rosice Trávníky/Brněnská – kruh. Objezd, I/43 Zboněk – Letovice.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP a výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení pro stavby I/71 Velká nad Veličkou a I/43 Zboněk – Letovice, dále vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a autorský dozor pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou, I/40 Poštorná, I/19 Rozseč nad Kunšátem průtah, I/23 Rosice Trávníky/Brněnská – kruh. Objezd, I/43 Zboněk – Letovice.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Dodatku č.1.

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech mluvnických formách a podobách.

1.2. Zbylá ustanovení Článku I. Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

1.3. V článku II. Cena za poskytování služeb se odstavce 1. a 2. mění:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>2 682 780,-</b>	<b>563 383,80</b>	<b>3 246 163,80</b>

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>2 938 210,-</b>	<b>617 024,10</b>	<b>3 555 234,10</b>

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je Přílohou č. 1 Dodatku č.1.

1.4. V příloze č. 1 se původní text specifikace projektu v čl. 1 mění následovně:

Původní znění:

Specifikace projektu:

Předmětem plnění této smlouvy je vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP, výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení, vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby, autorský dozor pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou, I/40 Poštorná, I/19 Rozseč nad Kunšátem průtah, I/23 Rosice Trávníky/Brněnská – kruh. Objezd, I/43 Zboněk – Letovice.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DGN vybraných úseků

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

Specifikace projektu:

Předmětem plnění této smlouvy je vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP a výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou a I/43 Zboněk – Letovice, dále vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a autorský dozor pro stavby: I/71 Velká nad Veličkou, I/40 Poštorná, I/19 Rozseč nad Kunštátem průtah, I/23 Rosice Trávníky/Brněnská – kruh. Objezd, I/43 Zboněk – Letovice.

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DGN vybraných úseků

Chybějící části Konzultant doplní formou technické pomoci.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 4 Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Dodatek má přílohu č.1 – Soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal

-  
Datum: 2025.01.30  
13:58:37 +01'00'

# Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B, 01PU-005722

AKCE

## Projektová dokumentace pro opravy silnic I. tříd v Jihomoravském kraji - 2024 (5 úseků) - bez přírážky za náročné stavby

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

							Dodatek č.1		
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	Část VD-ZDS	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
87 000 000	nevyplňuje se	nevyplňuje se							
41 500 000			nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se				
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x						
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						3 027 550			
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>						<b>2 682 780</b>			<b>2 938 210</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						88,61%			

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Projektová dokumentace pro opravy silnic I. tříd v Jihomoravském kraji - 2024 (5 úseků)

SPECIFIKACE DSP

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky					Dodatek č.1		
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP
<b>A. Průvodní zpráva</b>							
1. Identifikační údaje							
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení							
3. Seznam vstupních podkladů							
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>							
1. Popis území stavby							
2. Celkový popis stavby							
3. Připojení na technickou infrastrukturu							
4. Dopravní řešení							
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav							
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana							
7. Ochrana obyvatelstva							
8. Zásady organizace výstavby							
9. Celkové vodohospodářské řešení							
<b>C. Situační výkresy</b>							
1. Situační výkres širších vztahů							
2. Katastrální situační výkres							
3. Koordinační situační výkres							
4. Speciální situační výkres		neoceňuje se					
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část</b>							
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků							
1.1 Technická zpráva							
1.2 Výkresy							
2. Mostní objekty a zdi							
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se					
2.2 Výkresy		neoceňuje se					
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace							
3.1 Technická zpráva		neoceňuje se					
3.2 Hydrotechnické výpočty		neoceňuje se					
3.3 Statické výpočty		neoceňuje se					
3.4 Výkresy		neoceňuje se					
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace							
4.1 Technická zpráva		neoceňuje se					
4.2 Výkresy		neoceňuje se					
5. Objekty podzemních staveb							
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se					
5.2 Výkresy		neoceňuje se					
5.3 Statická část		neoceňuje se					
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky							
6.1 Technická zpráva		neoceňuje se					
6.2 Výkresy		neoceňuje se					
7. Objekty drah		neoceňuje se					
8. Objekty pozemních staveb		neoceňuje se					
9. Ostatní stavební objekty		neoceňuje se					
10. Požární bezpečnostní řešení		neoceňuje se					
<b>D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část</b>							
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se					
2.2 Výkresy		neoceňuje se					
<b>Dokladová část</b>							
Související dokumentace, podklady a průzkumy							
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se					
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se					
3. Projekt odpadového hospodářství							
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se					
5. Dendrologický průzkum		neoceňuje se					
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci							
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se					
8. Hluková studie		neoceňuje se					
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se					
10. Rozptylová studie		neoceňuje se					
11. Geotechnický průzkum		neoceňuje se					
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se					
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se					
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se					
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se					
16. Geodetické zaměření - (5 úseků)							
17. Záborový elaborát a geometrické plány		neoceňuje se					
Odhad stavebních nákladů							
Plán BOZP							
Reprografie							
<b>SOUCET celkem za DSP (bez DPH)</b>							



### Projektová dokumentace pro opravy silnic I. tříd v Jihomoravském kraji - 2024 (5 úseků)

SPECIFIKACE VD-ZDS							
<i>Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky</i>					dodatek č.1		
Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")							
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>							
0. Průvodní zpráva		není součástí plnění					
1. Přehledná situace (5 úseků)							
2. Koordinační situace (5 úseků)							
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)		není součástí plnění					
4. Bilance zemních prací		není součástí plnění					
5. Zásady organizace výstavby		není součástí plnění					
6. Celkové vodohospodářské řešení		není součástí plnění					
<b>B. Stavební část</b>							
Příprava staveniště		není součástí plnění					
Pozemní komunikace (5 úseků)							
Mostní objekty, zdi							
Vodohospodářské objekty		není součástí plnění					
Elektro a sdělovací objekty		není součástí plnění					
Objekty trubních vedení		není součástí plnění					
Pozemní objekty (vč. PHS)		není součástí plnění					
Objekty úpravy území		není součástí plnění					
Objekty zařízení staveniště		není součástí plnění					
D. Doklady		není součástí plnění					
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) (5 úseků)							
F. Kontrolní rozpočet (5 úseků)							
G. Související dokumentace (5 úseků)							
H. ZTKP (5 úseků)							
Rešerše geotechnického průzkumu		není součástí plnění					
Reprografie v počtu dle VOP (5 úseků)			x				
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>							

V Ostravě dne viz *elektronický podpis*

Projektová dokumentace pro opravy silnic I. tříd v Jihomoravském kraji - 2024 (5 úseků)

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci díkčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky				
Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba	Cena
			Kč / hod	Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>				
Studium podkladů předaných objednatel (UR, DSP, EIA,...)				IČ k SP
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby				
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony				
<b>ČÁST A – CELKEM</b>				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se zaměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu		NEOBSAZENO		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí				
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov		NEOBSAZENO		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných zábořích a pod věcným břemenem		NEOBSAZENO		
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1993		NEOBSAZENO		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků		NEOBSAZENO		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (Investorem) zejména smlouvy typu:		NEOBSAZENO		
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru		NEOBSAZENO		
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.		NEOBSAZENO		
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB		NEOBSAZENO		
Jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy		NEOBSAZENO		
Jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN		NEOBSAZENO		
Jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN		NEOBSAZENO		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)		NEOBSAZENO		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí		NEOBSAZENO		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem		NEOBSAZENO		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene		NEOBSAZENO		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene		NEOBSAZENO		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )		NEOBSAZENO		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva		NEOBSAZENO		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice		NEOBSAZENO		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění		NEOBSAZENO		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.		NEOBSAZENO		
<b>ČÁST B CELKEM</b>				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení				
<b>ČÁST C CELKEM</b>				

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ				
Technická pomoc objednatel při získání pravomocného SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatel				
<b>ČÁST D CELKEM</b>				
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ</b>				

**vá dokumentace pro opravy silnic I. tříd v Jihomoravském kraji - 2024 (5 úseků) - bez přírážky za náročn**

**Autorský dozor**

dodatek č.1					
Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Technická pomoc objednatelí v rozsahu</b>					
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>					

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnů stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	
<b>celkem hodin</b>	
Technická pomoc dle původního rozsahu smlouvy	
doplňující odborný posudek/analýza - diagnostika vozovky	
<b>celkem hodin</b>	

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**  
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybností zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne viz *elektronický podpis*

\_\_\_\_\_

seznam staveb:

	DSP	VDZDS	IČ
I/71 Velká nad Veličkou (km 13,990 - 16,328)	x	x	x
I/40 Poštorná (km 19,130 - 20,046)		x	
I/19 Rozseč nad Kunštátem průtah (km 211,777 - 212,916)		x	
I/23 Rosice Trávníky/Brněnská - kruh. Objezd (km 137,526 - 138,280)		x	
I/43 Zboněk - Letovice (km 35,566 - 37,617)	x	x	x

Digitálně podepsal:

Datum: 05.02.2025 13:44:32 +01:00