

## Příloha č.1 – Harmonogram

- Do 28.2.2025    Převzetí staveniště se zápisem
- Do 28.2.2025    Spuštění procesu naskladnění zboží
- Do 30.3.2025    Příprava a výroba rozváděčů BaK
- Do 30.4.2025    Zahájení prací na staveništi úprava předávacího elektroměrového rozváděče  
Zahájení instalace FVE
- Do 30.7.2025    Dokončení instalace a zahájení zkušebního provozu
- Do 31.8.2025    Ukončení zkušebního provozu a předání díla a písemné předání staveniště

30/1/2025

