

DODATEK č. 2

k Smlouvě o dílo ze dne 29. 5. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
**„Rekonstrukce sportoviště v areálu SOŠ ul. Jana Maláta, Nový Bydžov - zpracování
projektové dokumentace DSP, DPS a zajištění výkonu autorského dozoru
projektanta“**

mezi

**Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola,
Nový Bydžov**

sídlo: Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 626 90 221
DIČ: CZ62690221
jednající prostřednictvím: Mgr. Lukáš Rosůlek, ředitel

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **Sportovní projekty s.r.o.**
sídlo: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8
IČ: 270 60 659
DIČ: CZ27060659
jednající prostřednictvím: Ing. arch. Viktor Drobný

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2024 Smlouvu o dílo a 1. 11. 2024 dodatek č. 1 na realizaci služeb v rámci akce **„Rekonstrukce sportoviště v areálu SOŠ ul. Jana Maláta, Nový Bydžov - zpracování projektové dokumentace DSP, DPS a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta“**.

2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění a v souvislosti s tím upravují dobu a cenu provedení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).**
2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace díla, nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Předmět plnění dle čl. 2.2 smlouvy se rozšiřuje o tyto služby:
 - *doplnění PD na žádost KHS o hlukovou studii, prokazující řešení útlumu hluku z provozu technického zařízení strojevný nafukovací haly.*

III.

Cena díla

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. 5 Smlouvy upravuje následovně:

Celková cena díla dle SoD bez DPH:	707.000,00 Kč
DPH dle SoD:	148.470,00 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH:	855.470,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	25.000,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	732.000,00 Kč
DPH dle dodatku č. 1:	153.720,00 Kč
Nová celková cena díla dle dodatku č. 1 s DPH:	885.720,00 Kč

IV.

Doba a místo plnění

1. Na základě rozšíření závazku ze smlouvy **se upravuje čl. 3 smlouvy, kde se prodlužuje doba plnění na vypracování dokumentace pro stavební povolení o 90 kalendářních dní**, nově tedy termín pro vypracování „DSP“ **do 10 měsíců** od výzvy objednavatele.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou listinných originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Novém Bydžově, dne 2. 1. 2025

V Praze dne 2. 1. 2025

Mgr. Lukáš Rosůlek
ředitel

Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel