



Název projektu: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc“
Číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000094

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2024/70/070, č. Zhotovitele 24019038

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Článek I. Smluvní strany

1. **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

DIČ: CZ47676639

Zastoupená: **Ing. Jaroslavem Michalíkem**, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Pavel Vychodil, vedoucí technického odboru

Václav Stejskal, vedoucí odboru dopravní cesta

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

číslo účtu: **2006-2003811/0710**

Adresa datové schránky: **mtsdrnx**

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **„Společnost Modernizace TT Olomouc“**

Zastoupená správcem společnosti S u b t e r r a a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupená: **Ing. Jiří Tesař**, člen představenstva, **Ing. Pavel Zykán**, místopředseda představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vít Pastrňák, technický náměstek divize 1

Bankovní spojení/číslo účtu: 8325002/0800

Vedoucí společnosti: S u b t e r r a a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 453 09 0612

DIČ: CZ 453 09 612

Zastoupená: **Ing. Jiří Tesař**, člen představenstva, **Ing. Pavel Zykán**, místopředseda představenstva

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Vít Pastrňák, technický náměstek divize 1

Bankovní spojení/číslo účtu: 8325002/0800

Adresa datové schránky: jxtcg8w



Název projektu: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc“
Číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000094

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383.

Člen společnosti: **MI Roads a.s.**
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 173 31 099
DIČ: CZ 173 31 099
Zastoupená: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady, Ing. Marek Steiner, člen správní rady
Adresa datové schránky: 4cviz5t
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se z důvodu provedení prací Zhotovitelem nad rámec sjednaného závazku ve výše uvedené Smlouvě o dílo na základě schválení Změnového listu č. 1 a 2 dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejícím zvýšení ceny díla o **30 379 399,86 Kč** bez DPH (výše DPH 6 379 673,97 Kč, celkem o **36 759 073,83 Kč**). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 5.2. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem psaným kurzívou:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy a kterou se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

5.2.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty

227 973 471,75 Kč

5.2.2. Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % ze základu 227 973 471,75 Kč činí částku

47 874 429,07 Kč

5.2.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % ze základu 0,00 Kč činí částku

0,00 Kč

5.2.4. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

275 847 900,82 Kč

(slovy: dvěšestěsedmdesátčtyřmilionůosmssetčtyřicetsedmtisícdevětset korun a osmdesát dva haléřů)

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - Změnový list č. 1
 - Změnový list č. 2



Název projektu: „Modernizace TT Nová Ulice – ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc“
Číslo projektu: CZ.04.03.01/08/22_010/0000094

V Olomouci dne (dle el. podpisu)

Ing. Jaroslav Michalík
Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Michalík
Datum: 2025.02.07
13:39:46 +01'00'

Mgr. Petr Kocourek,
MBA, LL.M.
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kocourek,
MBA, LL.M.
Datum: 2025.02.07
11:04:11 +01'00'

Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Praze dne (dle el. podpisu)

Ing. Jiří Tesař
Digitální podpis:
29.01.2025 11:50:17

Za Zhotovitele
Ing. Jiří Tesař,
člen představenstva,
Subterra a.s.

Ing. Pavel Zykán
Digitální podpis:
29.01.2025 12:28:34

za Zhotovitele
Ing. Pavel Zykán,
místopředseda představenstva
Subterra a.s.

Ing. Zdeněk Ludvík
Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Ludvík
Datum: 2025.01.30
05:03:50 +01'00'

Za Zhotovitele
Ing. Zdeněk Ludvík,
předseda správní rady,
MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner
Digitálně podepsal
Ing. Marek Steiner
Datum: 2025.01.29
13:30:29 +01'00'

za Zhotovitele
Ing. Marek Steiner,
člen správní rady,
MI Roads a.s.