

# Protokol o změně díla

# Změnový list číslo 1

Stavba: „Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Název projektu: **Modernizace tramvajové trati Nová ulice - ul. Brněnská, Hraniční, Olomouc**

Číslo projektu: **CZ.04.03.01/08/22\_010/0000094**

Objekt:

**SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská**

**SO 651 Tramvajová zastávka – Wolkerova**

**SO 652 Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice**

**SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční**

**SO 661 Tramvajová zastávka - Nová ulice**

Objednatel: **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Zhotovitel: **Společnost Modernizace TT Olomouc, zastoupená správcem společnosti S u b t e r r a a.s. Koželužská 224615, Libeň, 180 00 Praha 8**

TDS: **INFRAM a.s., Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

## Popis změny:

**SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská**

ZBV č. 2. Zlepšení podloží zemní pláně s nevyhovující únosností stabilizací. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 5. Záměna „L“ Prefa zádek za zatracené bednění a gabionovou stěnu. ZZVZ §222, odst.4

ZBV č. 7. Záměna energo kanálů Prefa typ U-K1 za typ Prefa ENK 50/39/35. ZZVZ §222, odst.6

**SO 651 Tramvajová zastávka – Wolkerova**

ZBV č. 4. Odstranění betonového podkladu a asfaltové vrstvy. ZZVZ §222, odst.6

**SO 652 Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice**

ZBV č. 4. Odstranění betonového podkladu a asfaltové vrstvy. ZZVZ §222, odst.6

**SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční**

ZBV č. 2. Zlepšení podloží zemní pláně s nevyhovující únosností stabilizací. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 3. Demontáže antivibračních obložek kolejnic. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 5. Záměna „L“ Prefa zádek za zatracené bednění a gabionovou stěnu. ZZVZ §222, odst.4

ZBV č. 6. Pevná jízdní dráha. ZZVZ §222, odst.6

**SO 661 Tramvajová zastávka - Nová ulice**

ZBV č. 4. Odstranění betonového podkladu a asfaltové vrstvy. ZZVZ §222, odst.6

## Odůvodnění změny:

Změny nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a které zadavatel při projektové přípravě nemohl předvídat a jsou nezbytné k dokončení díla a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Realizace ZBV jsou povoleny Objednatelům na základě uděleného předběžného souhlasu.

|                             |                                                      |                                                   |         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Údaje o změně               | Změny vyvolal: investor a zhotovitel                 |                                                   | X       |
|                             | Jedná se o změnu:<br>(zatrhnout)                     | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |         |
|                             |                                                      | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |         |
|                             |                                                      | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | X       |
|                             | Jedná se o změnu ve smyslu<br>zákona:<br>(zatrhnout) | § 222 odst. 4                                     | X ZBV 5 |
|                             |                                                      | § 222 odst. 5                                     |         |
|                             |                                                      | § 222 odst. 6                                     | X       |
|                             |                                                      | § 222 odst. 7                                     |         |
|                             | Způsob projekčního řešení změny:<br>(zatrhnout)      | zápis do SD (deníku změn)                         | X       |
|                             |                                                      | dodatek PD                                        |         |
| dokumentace skut. provedení |                                                      | X                                                 |         |
| jiné                        |                                                      |                                                   |         |
|                             |                                                      |                                                   |         |
| h o d n o t a               | hodnota připočtů (víceprací)                         | 11 458 492,13 Kč                                  |         |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                    | celkem v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |        |
|                    | hodnota odpočtů (méněprací)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 001 661,63 Kč                  |        |
|                    | celkem v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |        |
| údaje o ceně změny | ocenění změny předložil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zhotovitel: Ing. Ladislav Šabach |        |
|                    | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 456 830,50 Kč                  |        |
|                    | výše DPH                      sazba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 355 934,41 Kč                  | 21 %   |
|                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 812 764,91 Kč                  |        |
|                    | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |        |
| termíny            | Termín realizace změny: dle SoD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |        |
|                    | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |        |
| odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | datum                            | podpis |
|                    | Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ladislav Šabach                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.1.2025                        |        |
|                    | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.1.2025                        |        |
|                    | TDS: Mgr. Milan Nejz MBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.1.2025                        |        |
|                    | Projektant: Ing. Petr Jetelina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.1.2025                        |        |
|                    | Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.1.2025                        |        |
| přílohy            | Přílohy protokolu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |        |
|                    | 1. Podrobný popis změny<br>2. Soupis prací<br>3. Individuální kalkulace<br>4. Pokyny správce stavby<br>5. Statické zatěžovací zkoušky<br>6. Vyjádření geotechnika, ul. Hraniční<br>7. Vyjádření geotechnika, ul. Brněnská<br>8. Stanovisko TDS<br>9. Stanovisko GP<br>10. Vyjádření PREFA_Energo kanál<br>11. Fotodokumentace<br>12. Sledování ZBV |                                  |        |

### Tabulka evidence změn

| číslo změny                            | snížení ceny | bez dopadu do ceny | nad rámec ceny | cenové údaje bez DPH |                |                | cenové údaje vč. DPH |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                        |              |                    |                | přípočty             | odpočty        | cena díla      | cena díla            |
| SO 650                                 |              |                    | X              | + 3 936 211,43       | - 2 183 733,44 | 1 752 477,99   | 2 120 498,37         |
| SO 651                                 |              |                    | X              | + 237 560,51         |                | 237 560,51     | 287 448,22           |
| SO 652                                 |              |                    | X              | + 102 844,32         |                | 102 844,32     | 124 441,63           |
| SO 660                                 |              |                    | X              | + 7 116 792,36       | - 2 817 928,19 | 4 298 864,17   | 5 201 625,65         |
| SO 661                                 |              |                    | X              | + 65 083,51          |                | 65 083,51      | 78 751,05            |
|                                        |              |                    |                |                      |                |                |                      |
| Celkem ZL č.1                          |              |                    |                | + 11 458 492,13      | - 5 001 661,63 | + 6 456 830,50 | + 7 812 764,91       |
|                                        |              |                    |                |                      |                |                |                      |
| Základní smlouva                       |              |                    |                |                      |                | 197 594 071,89 | 239 088 826,99       |
| Cena díla celkem po uzavření změny č.1 |              |                    |                |                      |                | 204 050 902,39 | 246 901 591,89       |