

Protokol o změně díla**Změnový list číslo 2**

Stavba: „Modernizace TT Nová Ulice - ul. Brněnská, Hraniční

Objekt:

SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská. Dodatek č. 1 SO 650.1

SO 661 Tramvajová zastávka - Nová ulice

SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční

SO 450 – Přeložení kabelové trasy DPMO – ulice Brněnská

SO 460 - Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční

SO 651 Tramvajová zastávka – Wolkerova

SO 652 Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice

SO 850 - Sadové úpravy Brněnská

SO 860 - Sadové úpravy Hraniční

Objednatel: **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Zhotovitel: **Společnost Modernizace TT Olomouc, zastoupená správcem společnosti S u b t e r r a a.s. Koželužská 224615, Libeň, 180 00 Praha 8**

TDS: **INFRAM a.s., Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje**

Popis změny:

SO 650 Tramvajová trať - ulice Brněnská. Dodatek č. 1 SO 650.1

ZBV č. 9. Přesun podpěr TV na zastávce Fakultní nemocnice. ZZVZ §222, odst.4

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 13. Likvidace odpadů. ZZVZ §222, odst.6

SO 661 Tramvajová zastávka - Nová ulice

ZBV č. 10. Posun zastávky Nová ulice u k č. 1 a 2. ZZVZ §222, odst.4

SO 660 Tramvajová trať - ulice Hraniční

ZBV č. 11. Vymístění stávajících kabelů z míst stavebních prací. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 13. Likvidace odpadů. ZZVZ §222, odst.6

SO 450 – Přeložení kabelové trasy DPMO – ulice Brněnská

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

ZBV č. 14. Úprava technického řešení na základě realizační dokumentace Zhotovitele ZZVZ §222, odst.6

SO 460 - Obnova zpětných kabelů DPMO - ulice Hraniční

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

SO 651 - Tramvajová zastávka – Wolkerova

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

SO 652 - Tramvajová zastávka - Fakultní nemocnice

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

SO 850 - Sadové úpravy Brněnská

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

SO 860 - Sadové úpravy Hraniční

ZBV č. 12. Přecerpané položky výkazů výměr. ZZVZ §222, odst.6

Odůvodnění změny:

Změny nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a které zadavatel při projektové přípravě nemohl předvídat a jsou nezbytné k dokončení díla a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Realizace ZBV jsou povoleny Objednatelem na základě uděleného předběžného souhlasu.

	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla		
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		X ZBV 9, ZBV 10
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		X
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
dodatek PD			X	
dokumentace skut. provedení			X	
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	26 884 615,74 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)	2 962 046,38 Kč		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel: Ing. Ladislav Šabach		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	23 922 569,36 Kč		
	výše DPH sazba:	5 017 853,69 Kč	5023739,56	21 % oprava
	náklady na změnu vč. DPH	28 946 308,93 Kč		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn			
termíny	Termín realizace změny: dle SoD			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ladislav Šabach	15.1.2025		
	Zhotovitel (statutární zástupce): ing. Jiří Tesař	15.1.2025		
	TDS: Mgr. Milan Nejez MBA	15.1.2025		
	Projektant: Ing. Petr Jetelina	15.1.2025		
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.	10.1.2025		
přílohy	Přílohy protokolu:			
	1. Podrobný popis změny			
	2. Soupis prací			
	3. Individuální kalkulace *			
	4. Situační výkres posunu TS TV			
	5. Měřicí protokoly OK Merit			
	6. Nezadatelnost výkonů na přeložce OK Merit			
	7. Dokumentace k posunu zastávky Nová ulice			
	8. Situace přeložek kabelových tras ul. Brněnská a Hraniční			
	9. Protokoly o zkouškách zemin a kameniva			
10. Realizační dokumentace SO 450				
11. Stanovisko TDS				
12. Stanovisko GP				
13. Fotodokumentace				
14. Sledování ZBV				
* POKYNY SPRÁVCE STAVBY				

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopad u do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
SO 650			X	13 288 488,73	-1 088 519,85	12 199 968,88	14 761 962,34
SO 661			X	938 595,45		938 595,45	1 135 700,49
SO 660			X	9 702 478,99	-1 362 334,00	8 340 144,99	10 091 575,44
SO 450			X	1 482 823,12	-486 865,93	995 957,19	1 205 108,20
SO 460			X	87 813,36	-24 326,60	63 486,76	76 818,98
SO 651			X	353 744,93		353 744,93	428 031,37
SO 652			X	195 480,33		195 480,33	236 531,20
SO 850			X	752 041,30		752 041,30	909 969,97
SO 860			X	83 149,53		83 149,53	100 610,93
Celkem ZL č.2				26 884 615,74	-2 962 046,38	23 922 569,36	28 946 308,93
Základní smlouva						197 594 071,89	239 088 826,99
Cena díla dle ZL. Č 1						204 050 902,39	246 901 591,89
Cena díla dle ZL č.2						227 973 471,75	275 847 900,82