

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1601/SYS ze dne 15.8.2024 (dale jen "Smlouva")

Akce: "Turnov - výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko - II. etapa" - dešťová kanalizace"

Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [redacted]
Jednající
ve smluvních věcech: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
a technických věcech: [redacted]
za objednatele
dale jen („objednatel“)

a

Zhotovitel :

Název: **1.JHS s.r.o.**
Sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO: 499 04 884
DIČ: CZ49904884
Č. účtu: [redacted]
Zastoupen
ve smluvních a Tomáš Pasecký, jednatel
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dale jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dale jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích, na základě skutečného zaměření stavby, a tím na navýšení ceny v čl. V – Cena za dílo.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek V. Cena za dílo, odst. 5.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.687.037,34 Kč
DPH 21 %	564.277,84 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	3.251.315,18 Kč
Částka víceprací bez DPH	29.892,37 Kč
DPH 21 %	6.277,40 Kč
Cena víceprací vč. DPH	36.169,77 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	2.716.929,71 Kč
DPH 21 %	570.555,24 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	3.287.484,95 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1

V Hodkovicích nad Mohelkou dne:
Zhotovitel:

V Turnově dne: 03. 02. 2025
Objednatel:

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01	
Zhotovitel:		1. JHS s r.o.			
Komu:		Město Turnov		Datum:	
Název akce: Turnov – výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko – II. etapa – dešťová kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet č.1			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny:					
1. <u>310-3. - Odvoz zeminy VCP</u> – Nebylo možné realizovat výkop dle projektu, bylo nutné strhnout středový pás zeminy mezi dešťovou kanalizací a splaškovou kanalizací, se kterým VV nepočítal. Dále dle dohody nebyly realizovány zpětné zásypy svrchní vrstvy výkopu, zemina která zůstala po zpětných zásypech se odveze. 2. <u>310-3. - Dešťová kanalizace MNP</u> – Odpočet délky díla dle skutečného zaměření. 3. <u>310-3. - Odvoz zeminy MNP</u> – Dle dohody s objednatelem nebyly prováděny zpětné zásypy do úrovně terénu.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele X	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 29 892,37 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 2 716 929,71 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 29 892,37 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 14					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U položek obsažených v SoD byly použity totožné ceny. U nových položek byly použity ceny URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 1,1 % z ceny díla dle SoD.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / ~~zamítnutí změny~~

Podpis Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Podpis

Toto Přijetí změny je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.