

Změnový list č. 1 ze dne 15. 1. 2025

Název stavby:	Městský útulek Rudolice – venkovní sklad		
Číslo smluvního vztahu:	74/1/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			Smart Module s.r.o. (IČO: 07451211)
			Chrštenice 201, Loděnice 267 12
Na základě oznámení prodávajícího o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu VI.10 kupní smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dodání buňky do 15. 1. 2025.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dodání buňky do 19. 2. 2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Posun termínu dodání a montáže skladové buňky z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro usazení pomocí jeřábu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	289 400,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	350 174,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla s DPH:	_____
Nová cena díla s DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 8 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu
Nový termín dokončení díla:	do 13 týdnů od nabytí účinnosti smluvního vztahu

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 15.1.2025