

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Základní a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Školská 432, 734 01 Karviná - Ráj
zastoupeno Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
jednání ve věcech:
a) smluvních: Mgr. Iva Hefnerová, ředitelka školy
b) technických: Ing. Adéla Pietroszová, zaměstnanec Odboru majetkového,
oddělení provozu a údržby majetku
telefon: 596 311 777, 596 387 270
e-mail: iva.hefnerova@zsskolska.cz, adela.pietroszova@karvina.cz
IČ: 48004545
DIČ: nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 7836791/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 KUMAN spol. s r.o.

zapsána v *obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699*
zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí
se sídlem: Petrovická 1051/3, 733 01 Karviná - Hranice
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: 596 325 066 - 067
fax: 596 361 410
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 12.06.2017 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava šaten základní školy ZŠ a MŠ Školská, Karviná, příspěvková organizace**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované firmou Atris s.r.o. v prosinci 2014 (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+110.539,61 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 110.539,61 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

SO 01 - stavební práce - žákovské šatny:

Cena bez DPH	1.700.967,69- Kč
DPH 21%	357.203,21- Kč
Cena vč. DPH	2.058.170,90- Kč

SO 02 - nábytek:

Cena bez DPH	699.082,30- Kč
DPH 21%	146.807,28- Kč
Cena vč. DPH	845.889,58- Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

SO 01 - stavební práce - žákovské šatny:

Cena bez DPH	1.811.507,30- Kč
DPH 21%	380.416,53 - Kč
Cena vč. DPH	2.191.923,83- Kč

SO 02 - nábytek:

Cena bez DPH	699.082,30- Kč
DPH 21%	146.807,28- Kč
Cena vč. DPH	845.889,58- Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. XX nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
- 3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 03.08.2017

V Karviné dne 03. 08. 2017

za objednatele

za zhotovitele

.....
Mgr. Iva Hefnerová
ředitelka ZŠ

.....
Za KUMAN spol. s r.o.
Jan Kubánek
ředitel společnosti