

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2024/000550,  
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby  
„Parkovací dům Světovar“  
18TUOIN29

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**statutární město Plzeň**

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, pověřenou vedením odboru investic MMP

odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

a

**STRABAG a. s.**

se sídlem Kačírkova 982/4, CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx, oddíl xxx, vložka č. xxx

zastoupená xxx a xxx, prokuristy společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2024/000550**  
(dále jen „Dodatek č. 2“)

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15.02.2024 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Parkovací dům Světovar** (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení novostavby parkovacího domu o celkové kapacitě 433 parkovacích stání.

Smluvní strany dále uzavřely dne 12.08.2024 dodatek č. 1 ke smlouvě (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).

- 1.2. V průběhu provádění díla bylo dále nezbytné provést další stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Potřeba provedení uvedených změn se projevila až v rámci postupného provádění stavebních prací, přičemž se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné, změna dodavatele není možná z ekonomických důvodů a Objednateli by způsobila značné obtíže. Podrobný popis změn je obsažen ve změnových listech č. 6–9.
- 1.3. V rámci realizace stavby rovněž byla rovněž provedena změna závazku, spočívající v záměně položek soupisu stavebních prací při splnění podmínek ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ. Popis předmětných změn je obsažen ve změnovém listu č. 10.

(Neprovedené práce dle změnového listu č. 6 a 7 dále jako „Méněpráce“, dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 6, 8 a 9 dále jako „Vícepráce“, změnové listy č. 6–10 dále jen jako „Změnové listy“).

- 1.4. Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

## II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnových listů a uzavřením Dodatku č. 2 mění následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222/5 ZZVZ: **4.717.601,10 Kč bez DPH**  
(Změnový list č. 6, 8 a 9)

Hodnota Méněprací dle § 222/5 ZZVZ: **- 4.478.559,32 Kč bez DPH**  
(Změnový list č. 6, 7)

Hodnota změny dle § 222/ 7 ZZVZ: **- 4.968,35 Kč bez DPH**  
(Změnový list č. 10)

---

**Celková cena za provedení díla se zvyšuje o: 234.073,43 Kč bez DPH**

**a činí celkem: 198.871.351,04 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou Změnové listy č. 6, 7, 8, 9 a 10.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 7.2.2025

V Praze dne 31.01.2025

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Bc. Taťána Kicová**  
pověřená vedením OI MMP

.....  
**Michal Vaněček**  
prokurista

.....  
**Ing. Jan Chromý**  
prokurista