

Stavba : Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Kadlec PROJEKT s.r.o.
TDS : DOREKO s.r.o.
Zhotovitel : LT Machines s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE SOD	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
Zemní práce	56 145,00	-37 430,10	18 714,90				
Ostatní konstrukce a práce, bourání	216 293,55	122 883,75	339 177,30				
Přesun sutě	213 046,91	3 082,50	216 129,41				
Průzkumné, geodetické a projektové	4 000,00	0,00	4 000,00				
Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00	0,00	15 000,00				
CENA STAVBY BEZ DPH	504 485,46	88 536,15	593 021,61				
DPH 21%	105 941,95	18 592,59	124 534,54				
CENA VČETNĚ DPH	610 427,41	107 128,74	717 556,15				

Schválil:

zadavatel: Jihočeský kraj		
Bc. Alena Frdlíková	Bc. Alena Frdlíková	Digitálně podepsal Bc. Alena Frdlíková Datum: 2025.02.06 14:06:08 +01'00'
TDS: DOREKO s.r.o.		
Tomáš Ungerman	Tomáš Ungerman	Digitálně podepsal Tomáš Ungerman Datum: 2025.02.06 12:52:39 +01'00'
zhotovitel: LT Machines s.r.o.		
Mgr. Trachta Lukáš, Dis.	Mgr. Lukáš Trachta, DiS.	Digitálně podepsal Mgr. Lukáš Trachta, DiS. Datum: 2025.01.31 08:37:53 +01'00'
Projektant: Kadlec PROJEKT s.r.o.		

Stavba: Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic

Číslo a název SO:

Zemní práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3		4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE					
		Vícepráce celkem		M2	0,00	0,000	0,000
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		MÉNĚPRÁCE					
2	113151111	Rozebírání zpevněných ploch ze silničních dílců		M2	3 743,000	1 247,660	-2 495,340
		Méněpráce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		Bilance (více a méněpráce)					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					

ZMĚNOVÝ LIST č.1a

CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
jednotková		9		10	11
8					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
15,00	56 145,00		18 714,90		-37 430,10
	56 145,00		18 714,90		-37 430,10
	11 790,45		3 930,13		-7 860,32
	67 935,45		22 645,03		-45 290,42
	56 145,00		18 714,90		-37 430,10
	11 790,45		3 930,13		-7 860,32
	67 935,45		22 645,03		-45 290,42

Stavba: Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic

Číslo a název SO:

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky		Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
1	2	3		4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE					
2	961044111	Bourání základů z betonu prostého		m3	120,00	393,075	273,075
		Vícepráce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		MÉNĚPRÁCE					
							0,000
		Méněpráce celkem					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					
		Bilance (více a méněpráce)					
		DPH 21 %					
		CELKEM vč. DPH					

ZMĚNOVÝ LIST č.1b

CENA	Celk.cena ve smlouvě		Celk.cena po změně		Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
jednotková		9		10	11
8					
450,00	54 000,00		176 883,75		122 883,75
	54 000,00		176 883,75		122 883,75
	11 340,00		37 145,59		25 805,59
	65 340,00		214 029,34		148 689,34
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	54 000,00		176 883,75		122 883,75
	11 340,00		37 145,59		25 805,59
	65 340,00		214 029,34		148 689,34

ZMĚNOVÝ LIST č.1c

Stavba: Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic
 číslo a název SO: Přesun sutě

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA				Rozdíl celk. ceny			
							celk. cena ve smlouvě bez DPH celkem	změně bez DPH celkem	10	11	celk. cena po změně bez DPH celkem	10	11	
1	2	3	4	5	6	7								
		VÍCEPRÁCE												
8	997006511	Vodorovná doprava sutě s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 623,06	1 648,858	25,795	15,00	24 345,95	24 732,87	386,92				
9	997006512	Vodorovná doprava sutě s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	1 623,06	1 648,858	25,795	35,00	56 807,21	57 710,03	902,82				
10	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutě na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30 838,20	31 328,302	490,105	1,50	46 257,30	46 992,45	735,16				
16	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně)	t	1 561,06	1 586,858	25,795	41,00	64 003,58	65 061,18	1 057,59				
		ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07												
		Vícepráce celkem					191 414,03	194 496,53		3 082,50				
		DPH 21 %					40 196,95	40 844,27		647,33				
		CELKEM vč. DPH					231 610,97	235 340,80		3 729,83				
		MÉNĚPRÁCE												
		Méněpráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00				
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00				
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00				
		Bilance (více a méněpráce)					191 414,03	194 496,53		3 082,50				
		DPH 21 %					40 196,95	40 844,27		647,33				
		CELKEM vč. DPH					231 610,97	235 340,80		3 729,83				

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1a)

Investor po podpisu smlouvy oznámil zhotoviteli, že se bude odstraňovat pouze 1/3 panelové plochy.

1b)

Dle požadavku investora a vyhodnocení vzhledu terénu a funkčnosti a budoucího záměru s pozemkem by po odstranění objektů základy odstraněných objektů vyčnívaly nad terén. Tak došlo k dodatečnému odstranění a zásypu obvodových základů a propojovacích betonových pasů základů odstraněných objektů. Nad rámec VV a SoD byla na pozemek dovezena zemina ohumšená a pozemek byl upaven.

1c)

V důsledku shora uvedeného bodu 1b) se zvedla kubatūra odstraňovaných betonových odpadů.





