

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění díla a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění díla dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH

Ve věcech provozních, týkající se provozu Jihočeského letiště České Budějovice a.s.:

Pavel Vochozka, [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: LT Machines s.r.o.

se sídlem: Berlínská 2751/5, Tábor 390 05

IČO: 096 36 153

DIČ: CZ096 36 153

Bankovní spojení: FIO Banka a.s., č. účtu: 250 279 6669 / 2010

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, ve vložce 30390

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Trachta Lukáš, Dis., jednatel, [REDACTED]

Odpovědný geodet: RNDr. Zuzana Řízková, [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Miloslav Bílek, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Trachta Zdeněk, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Trachta Zdeněk, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

(

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „**Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic**“ ze dne 22. 10. 2024, jak je uvedeno níže.

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/382/24, č. zhotovitele LTM-09/2024 ze dne 22. 10. 2024 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Demolice objektů v areálu letiště Planá u Českých Budějovic**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce popsané ve změnovém listu č. 1 včetně jejich odůvodnění, předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	504.485,46 Kč
DPH 21 %:	105.941,95 Kč
cena celkem s DPH:	610.427,41 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	593 021,61 Kč
DPH 21 %:	124 534,54 Kč
cena celkem s DPH:	717 556,15 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/382/24, č. zhotovitele LTM-09/2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 59/2025/RK-6 ze dne 30. 1. 2025.

V Českých Budějovicích dne

z a o b i e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 7.2.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Táboře dne

z a z h o t o v i t e l e :

Mgr. Lukáš

Trachta, DiS.

Digitálně podepsal Mgr. Lukáš
Trachta, DiS.

Datum: 2025.01.30 16:11:31

+01'00'

.....
Mgr. Trachta Lukáš, DiS.
jednatel - LT Machines s.r.o.