

ZMĚNOVÝ LIST č. 44 - na základě změny GP a stavby - LED pásy , doplnění kabeláže, doplnění rozvaděčů a svítidel

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

ZL na základě změn GP - LED pásy, doplnění kabeláže, doplnění rozvaděčů a svítidel

Popis a lokalizace Změny:

Na základě změn GP - LED pásy doplnění kabeláže, doplnění rozvaděčů a svítidel

Odůvodnění změny:

Dle DPS změny - LED pásy , doplnění kabeláže, doplnění rozvaděčů a svítidel

Požadavek na změnu zadal:

KZ zápisem z KD a změny GP

Vliv na cenu díla bez DPH: **563 446,81 Kč bez DPH** Vliv na dobu trvání díla: **bude řešeno dodatkem k SOD**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726(1)
Stavba: Změnové listy elektro

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			563 446,81
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 563 446,81	Výše daně 118 323,83
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			681 770,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726(1)
Stavba: Změnové listy elektro

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		563 446,81	681 770,64
00	VRN	10 053,98	12 165,32
01	Doplnění zásuvek	253 290,76	306 481,82
02	LED pásky	269 373,07	325 941,41
04	Doplnění kabelů	6 886,00	8 332,06
06	Trevos	12 135,10	14 683,47
07	Doplnění kabelu - střecha	7 455,00	9 020,55
08	Doplnění svítidla	4 252,90	5 146,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		10 053,98		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	10 053,98	21,00%	2 111,34	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		12 165,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 053,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 053,98
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	572,69
VRN3 - Zařízení staveniště	7 175,92
VRN4 - Inženýrská činnost	1 098,18
VRN6 - Územní vlivy	538,69
VRN9 - Ostatní náklady	668,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 00 - VRN

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	10 053,98
------------------------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady	10 053,98
-----------------------------------	-----------

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce	572,69
---	--------

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	439,75	439,75	SOD
---	---	-----------	---	--------	---------	--------	--------	-----

PP	Dokumentace skutečného provedení stavby							
W	Dle SoD VRN 1,6%							
W	Poměr pro položku z 1,6% je 4,04%							
W	1 1,00000							

2	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	132,94	132,94	SOD
---	---	------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----

pp	Výrobní a dílenská dokumentace							
W	Dle SoD VRN 1,6%							
W	Poměr pro položku z 1,6% je 1,35%							
W	1 1,00000							

D VRN3 Zařízení staveniště	7 175,92
----------------------------	----------

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 175,92	7 175,92	SOD
---	---	-----------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-----

pp	Zařízení staveniště							
W	Dle SoD VRN 1,6%							
W	Poměr pro položku z 1,6% je 71,8%							
W	1 1,00000							

D VRN4 Inženýrská činnost	1 098,18
---------------------------	----------

4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	829,53	829,53	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	---------	--------	--------	-----

PP	Kompletační a koordinační činnost							
W	Dle SoD VRN 1,6%							
W	Poměr pro položku z 1,6% je 8,03%							
W	1 1,00000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,00000	268,65	268,65	SOD
	PP		Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené					
	W		Dle SoD VRN 1,6%					
	W		Poměr pro položku z 1,6% je 2,69%					
	W		1		1,00000			
	D	VRN6	Územní vlivy				538,69	
6	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,00000	538,69	538,69	SOD
	PP		Územní vlivy					
	W		Dle SoD VRN 1,6%					
	W		Poměr pro položku z 1,6% je 5,39%					
	W		1		1,00000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				668,50	
7	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,00000	668,50	668,50	SOD
	PP		Ostatní náklady jinde neuvedené					
	W		Dle SoD VRN 1,6%					
	W		Poměr pro položku z 1,6% je 6,69%					
	W		1		1,00000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
01 - Doplnění zásuvek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		253 290,76	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	253 290,76	21,00%	53 191,06
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	306 481,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Změnové listy elektro			Datum:	8. 2. 2024
Objekt:	01 - Doplnění zásuvek			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací				253 290,76	
DZV01 - Doplnění zásuvek				253 290,76	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Změnové listy elektro			Datum:	8. 2. 2024
Objekt:	01 - Doplnění zásuvek			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							253 290,76	
D		DZV01	Doplnění zásuvek	253 290,76				
0	K	DZV01001	Sekání drážek pro kabeláž pro kabeláž	m	84,48000	173,80	14 682,62	SoD
PP			Sekání drážek pro kabeláž pro kabeláž					
0	K	DZV01002	Lisovací sada pro kabel 3x2,5	ks	135,63000	283,80	38 491,79	SoD
PP			Lisovací sada pro kabel 3x2,5					
0	K	DZV01003	Lisování kabeláže 3x1,5	ks	10,89000	679,80	7 403,02	SoD
PP			Lisování kabeláže 3x1,5					
0	K	DZV01004	1-CXKH-R(J) 3Cx1,5 RE B2s1d0	m	3,30000	45,80	151,14	SoD
PP			1-CXKH-R(J) 3Cx1,5 RE B2s1d0					
0	K	DZV01005	1-CXKH-R-J 3x2,5	m	225,72000	48,10	10 857,13	SoD
PP			1-CXKH-R-J 3x2,5					
0	K	DZV01006	KR 97/5_KA;KRABICE ROZVODNÁ;ŠEDÁ	ks	13,86000	129,60	1 796,26	SoD
PP			KR 97/5_KA;KRABICE ROZVODNÁ;ŠEDÁ					
0	K	DZV01007	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	318,12000	35,10	11 166,01	SoD
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)					
0	K	DZV01008	Svorka WAGO Compact 2273-205 5x2,5	ks	114,84000	5,84	670,67	SoD
PP			Svorka WAGO Compact 2273-205 5x2,5					
0	K	DZV01009	Demontáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených volně průřezu žíly 0,75-70mm	m	148,83000	12,76	1 899,07	SoD
PP			Demontáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených volně průřezu žíly 0,75-70mm					
0	K	DZV01010	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	ks	160,38000	57,19	9 172,13	SoD
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky					
0	K	DZV01011	Kroužení do SDK - dojitý záklop	ks	163,68000	162,80	26 647,10	SoD
PP			Kroužení do SDK - dojitý záklop					
0	K	DZV01012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	170,28000	123,20	20 978,50	SoD
PP			Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů					
0	K	DZV01013	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, do SDK	ks	138,93000	32,90	4 570,80	SoD
PP			KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, do SDK					
0	K	DZV01014	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádrokartonové příčky	ks	138,93000	98,39	13 669,32	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová pro sádkartonové příčky					
0	K	DZV01015	5519B-A02357 B zás. jedn. chráněná s clonkami alpská bílá	ks	22,44000	136,08	3 053,64	SoD
PP			5519B-A02357 B zás. jedn. chráněná s clonkami alpská bílá					
0	K	DZV01016	Sádrování drážek vč. broušení a štukování	m	84,48000	495,00	41 817,60	SoD
PP			Sádrování drážek vč. broušení a štukování					
0	K	DZV01017	1754-0-2155 rámeček s popisovým polem	ks	6,60000	126,60	835,56	SoD
PP			1754-0-2155 rámeček s popisovým polem					
0	K	DZV01018	Zadělání děr v SDK	ks	70,00000	150,00	10 500,00	SoD
PP			Zadělání děr v SDK					
0	K	DZV01019	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	69,63000	17,72	1 233,84	SoD
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
0	K	DZV01020	Demontáž kabelů sdělovacích	m	48,84000	116,60	5 694,74	SoD
PP			Demontáž kabelů sdělovacích					
0	K	DZV01021	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	49,17000	116,60	5 733,22	SoD
PP			Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním					
0	K	DZV01022	Kroužení prostupů profilů kvůli posunutí zásuvek průměr 32mm	ks	12,54000	220,00	2 758,80	SoD
PP			Kroužení prostupů profilů kvůli posunutí zásuvek průměr 32mm					
0	K	DZV01023	Ukončení vodiče do 2,5mm ²	ks	122,00000	27,90	3 403,80	SoD
PP			Ukončení vodiče do 2,5mm ²					
0	K	DZV01025	Montáž kabelů ve stávajících SDK příčkách	m	122,00000	132,00	16 104,00	SoD
PP			Montáž kabelů ve stávajících SDK příčkách					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
02 - LED pásky
Dle změny Z 11 GP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		269 373,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	269 373,07	21,00%	56 568,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	325 941,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 02 - LED pásky

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	269 373,07
LP01 - LED pásky	269 373,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 02 - LED pásky

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	269 373,07
------------------------	------------

D	LP01		LED pásky	269 373,07				
0	K	LP01001	LED Pásek 12V 3000K COB 10W/m	m	200,00000	173,92	34 784,00	CN
	PP		LED Pásek 12V 3000K COB 10W/m					
0	K	LP01002	LED profil mikro	m	200,00000	215,74	43 148,00	CN
	PP		LED profil mikro					
0	K	LP01003	Difuzor ALU profilu	m	200,00000	160,71	32 142,00	CN
	PP		Difuzor ALU profilu					
0	K	LP01004	Koncovky profilu	ks	61,00000	21,44	1 307,84	CN
	PP		Koncovky profilu					
0	K	LP01005	3M páska pro přilepení profilu	m	200,00000	39,63	7 926,00	CN
	PP		3M páska pro přilepení profilu					
0	K	LP01006	KRABICE S-BOX 506M 240X190X90 VYV.IP55	ks	22,00000	312,62	6 877,64	CN
	PP		KRABICE S-BOX 506M 240X190X90 VYV.IP55					
0	K	LP01007	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	185,00000	22,35	4 134,75	CN
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)					
0	K	LP01008	Svorka WAGO	ks	84,00000	5,85	491,40	CN
	PP		Svorka WAGO					
0	K	LP01009	LED zdroj 12V 60W SLIM SELV	ks	6,00000	422,70	2 536,20	CN
	PP		LED zdroj 12V 60W SLIM SELV					
0	K	LP01010	LED zdroj 12V 300W SLIM SELV	ks	6,00000	2 554,91	15 329,46	CN
	PP		LED zdroj 12V 300W SLIM SELV					
0	K	LP01011	LED zdroj 12V 100W SLIM SELV	ks	10,00000	763,94	7 639,40	CN
	PP		LED zdroj 12V 100W SLIM SELV					
0	K	LP01012	Kabel černý, kabel černý 2x1	m	50,00000	14,31	715,50	CN
	PP		Kabel černý, kabel černý 2x1					
0	K	LP01013	Montáž LED pásků	m	200,00000	52,84	10 568,00	CN
	PP		Montáž LED pásků					
0	K	LP01014	Montáž krabice	ks	22,00000	162,92	3 584,24	CN
	PP		Montáž krabice					
0	K	LP01015	Montáž profilů	m	200,00000	136,18	27 236,00	CN
	PP		Montáž profilů					
0	K	LP01016	Montáž difúzoru	m	200,00000	52,84	10 568,00	CN
	PP		Montáž difúzoru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	LP01017	Montáž 3M pásky	m	200,00000	24,22	4 844,00	CN
	PP		Montáž 3M pásky					
0	K	LP01018	Montáž zdroje napájecího	ks	20,00000	113,89	2 277,80	CN
	PP		Montáž zdroje napájecího					
0	K	LP01019	Zapojení napájení	ks	22,00000	840,60	18 493,20	CN
	PP		Zapojení napájení					
0	K	LP01020	Pájení led pásků	ks	30,00000	524,70	15 741,00	CN
	PP		Pájení led pásků					
0	K	LP01021	Natažení kabeláže	m	148,00000	116,68	17 268,64	CN
	PP		Natažení kabeláže					
0	K	LP01022	Provrtávání profilů rastru pro napájení	ks	22,00000	80,00	1 760,00	CN
	PP		Provrtávání profilů rastru pro napájení					
0	K							
	PP							

ZMĚNOVÝ LIST DODAVATELE č. 23 - LED pásky

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení, Krajská zdravotní a.s.-nem.Teplice

Místo: Teplice

Zadavatel: BLOCKCRSa.s.

Krabice ve kterých není svorkovnice -doplnění WAGO 5ks/krabice							
PZČ	Popis	jednotka	Plán	množství	Navýšení plánu	J.cena [CZK]	Navýšení rozpočtu
LP01	LED pásky						
LP01001	LED Pásek 12V 3000K COB IOW/m	m	200	200		158,00 Kč	31 600,00 Kč
LP01002	LED profil mikro	m	200	200		196,00 Kč	39 200,00 Kč
LP01003	Difuzor ALU profilu	m	200	200		146,00 Kč	29 200,00 Kč
LP01004	Koncovky profilu	ks	61	61		19,48 Kč	1 188,28 Kč
LP01005	3M páska pro přilepení profilu	m	200	200		36,00 Kč	7 200,00 Kč
LP01006	KRABICE S-BOX 506M 240X190X90 VYV.IP55	ks	22	22		284,00 Kč	6 248,00 Kč
LP01007	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	185	185		20,30 Kč	3 755,50 Kč
LP01008	Svorka WAGO	ks	84,000	84,00		5,31 Kč	
LP01009	LED zdroj 12V 60W SUM SELV	ks	6,000	6,00		384,00 Kč	2 304,00 Kč
LP01010	LED zdroj 12V 300W SUM SELV	ks	6,000	6,00		2 321,00 Kč	13 926,00 Kč
LP01011	LED zdroj 12V 100W SUM SELV	ks	10,000	296,00		694,00 Kč	6 940,00 Kč
LP01012	Kabel černý, kabel černý 2x1	m	50,000	50,00		13,00 Kč	650,00 Kč
LP01013	Montáž LED pásků	m	200,000	200,00		48,00 Kč	9 600,00 Kč
LP01014	Montáž krabice	ks	22,000	22,00		148,00 Kč	3 256,00 Kč
LP01015	Montáž profilů	m	200,000	200,00		123,71 Kč	24 742,00 Kč
LP01016	Montáž difúzoru	m	200,000	200,00		48,00 Kč	9 600,00 Kč
LP01017	Montáž 3M pásky	m	200,000	200,00		22,00 Kč	4 400,00 Kč
LP01018	Montáž zdroje napájecího	ks	22,000	20,00		103,46 Kč	2 276,12 Kč
LP01019	Zapojení napájení	ks	22,000	22,00		763,59 Kč	16 798,98 Kč
LP01020	Pájení led pásků	ks	30,000	30,00		476,70 Kč	14 301,00 Kč
LP01021	Natažení kabeláže	m	148,000	148,00		106,00 Kč	15 688,00 Kč
LP01022	Provrtávání profilů rastru pro napájení	ks	22,000	22,00		72,80 Kč	1 601,60 Kč

Navrhl:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
04 - Doplnění kabelů
Dle změny Z 18 PENTA

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 886,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 886,00	21,00%	1 446,06
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 332,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 04 - Doplnění kabelů

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 886,00
DK0201 - Kabel Solarix SXKD-6A-STP-LSOH-B2ca	6 886,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 04 - Doplnění kabelů

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 886,00	
D		DK0201	Kabel Solarix SXKD-6A-STP-L8OH-B2ca				6 886,00	
0	K	DK0202	Montáž kabelu	m	200,00000	26,99	5 398,00	SoD
	PP		Montáž kabelu					
0	K	DK0203	Zapojení vodičů		48,00000	30,62	1 469,76	SoD
	PP		Zapojení vodičů					
0	K	DK0206	Ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK	kpl	1,00000	18,24	18,24	SoD
	PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
06 - Trevos

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 135,10		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	12 135,10	21,00%	2 548,37	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	14 683,47	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 06 - Trevos

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 135,10
TR01 - Trevos	12 135,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy elektro

Objekt: 06 - Trevos

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	12 135,10
------------------------	-----------

D	TR01		Trevos	12 135,10				
0	K	TR0101	Trevos 63160 LINEA 1,4ft 4400/840	ks	3,00000	1 286,30	3 858,90	CN
	PP		Trevos 63160 LINEA 1,4ft 4400/840					
0	K	TR0102	Demontáž původních svítidel bez zachování funkčnosti	ks	2,00000	198,24	396,48	CN
	PP		Demontáž původních svítidel bez zachování funkčnosti					
0	K	TR0103	Montáž přisazených svítidel se zapojením vodičů	ks	3,00000	431,40	1 294,20	CN
	PP		Montáž přisazených svítidel se zapojením vodičů					
0	K	TR0104	Kabel CYKY 3x1,5mm	m	15,00000	35,10	526,50	CN
	PP		Kabel CYKY 3x1,5mm					
0	K	TR0105	Drážkování	m	15,00000	219,64	3 294,60	CN
	PP		Drážkování					
0	K	TR0106	Doprava	j-	1,00000	957,42	957,42	CN
	PP		Doprava					
1	K	TR0107	Pohybové čidlo	ks	1,00000	1 397,00	1 397,00	CN
	PP		Pohybové čidlo					
2	K	TR0108	Montáž pohybového čidla	ks	1,00000	410,00	410,00	CN
	PP		Montáž pohybového čidla					

ZMĚNOVÝ LIST DODAVATELE č. 2024/2

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení, Krajská zdravotní a.s.-nem.Teplice


Místo: Teplice

ZadavateBLOCK CRS a.s.

D1.01.4g-S - Silnoproudá elektrotechnika

PZČ	Popis	MJ	Plán	množství	J.cena [CZK]	Navýšení rozpočtu
TR01	Trevos					
TR0101	Trevos 63160 LINEA 1,4ft 4400/840	ks	x	3	1 169,40 Kč	3 508,20 Kč
TR0102	Demontáž původních svítidel bez zachování funkčnosti	ks	x	2	180,31 Kč	360,62 Kč
TR0103	Montáž přisazených svítidel se zapojením vodičů	ks	x	3	392,20 Kč	1 176,60 Kč
TR0104	Kabel CYKY3x1,5mm	m	x	8	32,82 Kč	262,56 Kč
TR0105	Drážkování	m	x	8	199,64 Kč	1 597,12 Kč
TR0106	Doprava	j-	x	1	870,38 Kč	870,38 Kč
TR0107	Pohybové čidlo	ks	x	1	1 270,00 Kč	1 270,00 Kč
TR0108	Montáž pohybového čidla	ks	x	1	373,00 Kč	373,00 Kč

Navrhl: Bc. Tomáš Šimek



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
07 - Doplnění kabelu - střecha
Doplnění pospojení - střecha- výměra nad rámec DPS
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 455,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 455,00	21,00%	1 565,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 020,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy elektro

Objekt:

07 - Doplnění kabelu - střecha

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 455,00
D801 - Doplnění střecha	7 455,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy elektro

Objekt:

07 - Doplnění kabelu - střecha

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 455,00	
D	DS01	Doplnění střecha						7 455,00
0	K	DS0101	H07V-R16	m	70,00000	68,00	4 760,00	CN
	PP	H07V-R 16						
0	K	DS0102	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	7 0	3 8,50	2 695,00	CN
	PP	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)						

ZMĚNOVÝ LIST DODAVATELE č. 2024/3

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení, Krajská zdravotní a.s.-nem.Teplice

Místo: Teplice

Zadavatel BLOCK CRS a.s.

D1.01.4g-S - Silnoproudá elektrotechnika

DS01 Doplnění střecha

PZČ	Popis	MJ	Plán	množství	J.cena [CZK]	Navýšení rozpočtu
DS01	Doplnění střecha					
DS0101	H07V-R 16	m	x	70	61,82 Kč	4 327,40 Kč
DS0102	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	x	70	35,00 Kč	2 450,00 Kč

Navrhl: Bc. Tomáš Šimek

Pozn. Doplnění pospojení - střecha- výměra nad rámec DPS

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro

Objekt:
08 - Doplnění svítidla
Požadavek TDI doplnění osvětlení před strojovnou VZT m_č F 451

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 252,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 252,90	21,00%	893,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			5 146,01
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy elektro

Objekt:

08 - Doplnění svítidla

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 252,90
DSC01 - Doplnění svítidla	4 252,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy elektro

Objekt:

08 - Doplnění svítidla

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 252,90	
D		DSC01	Doplnění svítidla				4 252,90	
0	K	DSC0101	svítidlo D31s	m	1,00000	3 698,30	3 698,30	CN
pp			svítidlo D31s					
0	K	DSC0102	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	m	1,00000	554,60	554,60	CN
PP			Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2					

ZMĚNOVÝ LIST DODAVATELE č. 2024/4

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení, Krajská zdravotní a.s.-nem.Teplice

Místo: Teplice

Zadavate BLOCK CRS a.s.

D1.01.4g-S - Silnoproudá elektrotechnika						
PZČ	Popis	MJ	Plán	množství	J.cena [CZK]	Navýšení rozpočtu
DSC01	Doplnění svítidla					
DSC0101	svítidlo D31s	m	x	1	3 353,90 Kč	3 353,90 Kč
DSC0102	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2	m	x	1	504,20 Kč	504,20 Kč

Navrhl: Bc. Tomáš Šimek

ZMĚNOVÝ LIST č. 45 - Doplnění koncových prvků a přesun + lišty

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Předmět Změny:

Doplnění koncových prvků a přesun + lišty

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění koncových prvků a přesun + lišty

Odůvodnění změny:

Doplnění koncových prvků dle požadavku KZ IT

Požadavek na změnu zadal:

KZ

Vliv na cenu díla bez DPH:

64489,82 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla:

bude řešeno dodatkem k SoD

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726VCPSLB
Stavba: ZL 45 VCP slaboproud

KSO: Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 3. 2024

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			64 489,82
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 64 489,82	Výše daně 13 542,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			78 032,68

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726VCPSLB
Stavba: ZL 45 VCP slaboproud

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 489,82	78 032,68
01	Rozpočet	64 489,82	78 032,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 45 VCP slaboproud
Objekt:
01 - Rozpočet

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		64 489,82		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	64 489,82	21,00%	13 542,86	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		78 032,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL 45 VCP slaboproud	
Objekt:		01 - Rozpočet	
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		64 489,82	
SK - Strukturovaná kabeláž		17 395,32	
1 - Dotažení datových kabelů ve 4.NP v podhledu a zaklopených příčkách, č.m. 441		9 601,92	
2 - Datové zásuvky -vyřezání/ vysekání / uložení do zdi - č.m. 446		1 298,00	
3 - Kabelová trasa ve 2.NP		6 495,40	
DS - Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"		19 669,65	
5 - Posun 3ks pokojových jednotek RT-07DV IP		1 947,00	
6 - Dovybavení systému		17 722,65	
ACS - Přístupový systém		25 352,73	
Dop - Doprava		3 603,63	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		2 072,12	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 45 VCP slaboproud

Objekt:

01 - Rozpočet

Místo:

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							64 489,82	
D	SK		Strukturovaná kabeláž				17 395,32	
D	1		Dotažení datových kabelů ve 4.NP v podhledu a zaklopených příčkách, č.m. 441				9 601,92	
0	K	Z0010-39461	Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1	m	140,00000	14,73	2 062,20	CN
	PP		Instalační kabel CAT6A STP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1					
0	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	140,00000	22,40	3 136,00	SoD
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
0	K	12	Zpřístupnění kabelových tras	hod	6,00000	649,00	3 894,00	CN
	PP		Zpřístupnění kabelových tras					
0	K	13	Ukončení STP kabelu na patchpanelu - zařezání RJ45 - zapojení nových portů	ks	4,00000	111,43	445,72	CN
	PP		Ukončení STP kabelu na patchpanelu - zařezání RJ45 - zapojení nových portů					
0	K	T0113	Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči	ks	4,00000	16,00	64,00	SoD
	PP		Popis modulu RJ 45 v datovém rozvaděči					
D	2		Datové zásuvky -vyřezání/ vysekání / uložení do zdi - č.m. 446				1 298,00	
0	K	Pol3	Úpravy instalace v hodinové sazbě	hod	2,00000	649,00	1 298,00	CN
	PP		Úpravy instalace v hodinové sazbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Kabelová trasa ve 2.NP				6 495,40	
0	K	31	Kanál nástěnný PVC, 50x20mm, bílý	m	8,00000	67,61	540,88	CN
	PP		Kanál nástěnný PVC, 50x20mm, bílý					
0	K	32	Montážní práce spojené s instalací trasy a kabeláže	hod	9,00000	649,00	5 841,00	CN
	PP		Montážní práce spojené s instalací trasy a kabeláže					
0	K	33	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	113,52	113,52	CN
	PP		Drobný montážní materiál					
D	DS		Dorozumívací zařízení "sestra-pacient"				19 669,65	
D	5		Posun 3ks pokojových jednotek RT-07DV IP				1 947,00	
0	K	51	Úpravy instalace v hodinové sazbě - demontáž a zpětná montáž	hod	3,00000	649,00	1 947,00	CN
	PP		Úpravy instalace v hodinové sazbě - demontáž a zpětná montáž					
D	6		Dovybavení systému				17 722,65	
0	K	61	Rozvaděč 19" rack nástěnný 15U pro komunikační systém sestra pacient	ks	1,00000	9 528,75	9 528,75	CN
	PP		Rozvaděč 19" rack nástěnný 15U pro komunikační systém sestra pacient					
0	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	ks	1,00000	1 782,00	1 782,00	CN
	PP		Montáž rozvaděče nástěnného					
0	K	62	Rozvodný panel 8x 230V 19"	ks	1,00000	1 512,50	1 512,50	CN
	PP		Rozvodný panel 8x 230V 19"					
0	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,00000	199,60	199,60	CN
	PP		Montáž napájecího panelu do rozvaděče					
0	K	63	Univerzální police 1971U	ks	2,00000	2 249,50	4 499,00	CN
	PP		Univerzální police 1971U					
0	K	742330021	Montáž police do rozvaděče	kus	2,00000	100,40	200,80	SoD
	PP		Montáž police do rozvaděče					
D	ACS		Přístupový systém				25 352,73	
0	K	7	keystone Cat. 6A, vč. krabice	ks	6,00000	248,97	1 493,82	
	PP		keystone Cat. 6A, vč. krabice					
0	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	6,00000	227,40	1 364,40	SoD
	PP		Montáž datové jednozásuvky					
0	K	T0108	Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45	ks	6,00000	64,10	384,60	SoD
	PP		Ukončení UTP kabelu v zásuvce - zařezání RJ45					
0	K	T0114	Popis modulu RJ 45 v zásuvce	ks	6,00000	16,00	96,00	SoD
	PP		Popis modulu RJ 45 v zásuvce					
0	K	T0116	Proměření tras + vyhotovení protokolu	port	6,00000	336,30	2 017,80	SoD
	PP		Proměření tras + vyhotovení protokolu					
0	K	Pol4	Propojení kabelů od zámků, vč. propojovací krabice	ks	16,00000	1 024,53	16 392,48	CN
	PP		Propojení kabelů od zámků, vč. propojovací krabice					
D	Dop		Doprava				3 603,63	
0	K	81	Doprava a vedlejší náklady	kpl	1,00000	3 603,63	3 603,63	CN
	PP		Doprava a vedlejší náklady					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 072,12	
1	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	72,14	72,14	SoD
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
2	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,00000	2,97	2,97	SoD
	PP		Výrobní a dílenská dokumentace					
3	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 657,28	1 657,28	SoD
	PP		Zařízení staveniště					
4	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	185,25	185,25	SoD
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
5	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,00000	154,48	154,48	SoD
	PP		Ostatní náklady jinde neuvedené					

ZMĚNOVÝ LIST č. 46 - Doplnění LED osvětlení

Jméno	Podpis	Datum															
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):																	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):																	
Předmět Změny: Doplnění LED osvětlení v kuchyňkách Popis a lokalizace Změny: Doplnění LED osvětlení m.č. 322,326,318,413,408,319 Odůvodnění změny: Doplnění LED osvětlení Požadavek na změnu zadal: KZ Vliv na cenu díla bez DPH: 37254,61 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SoD <tr><td>Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3"> Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. </td></tr>			Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																	
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):																	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):																	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):																	
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.																	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726VCP_L
Stavba: ZL 46 ED osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			37 254,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 37 254,61	Výše daně 7 823,47
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 078,08

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726VCP_L
Stavba: ZL 46 ED osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 7. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 254,61	45 078,08
100726VC P_L	LED osvětlení	37 254,61	45 078,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 46 LED osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH37 254,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 254,61	21,00%	7 823,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK45 078,08

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL 46 LED osvětlení	
Místo:		Datum:	7. 3. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací			37 254,61
HSV - HSV			36 025,00
L05 - LED osvětlení			36 025,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			1 229,61

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: ZL 46 LED osvětlení								
Místo: Datum: 7. 3. 2024								
Zadavatel: Projektant:								
Zhotovitel: Zpracovatel:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 254,61	
D	HSV	HSV					36 025,00	
D	L05	LED osvětlení					36 025,00	
13	K	L05001	LED osvětlení kuchyní m.č. 322,326,318	kpl	3,00000	5 148,75	15 446,25	CN
PP		LED osvětlení kuchyní m.č. 322,326,318						
14	K	L05002	Led osvětlení do kuchyní místnost č. 413	kpl	1,00000	6 411,61	6 411,61	CN
PP		Led osvětlení do kuchyní místnost č. 413						
15	K	L05003	Led osvětlení do kuchyní místnost č. 408	kpl	1,00000	5 715,43	5 715,43	CN
PP		Led osvětlení do kuchyní místnost č. 408						
16	K	L05004	Led osvětlení do kuchyní místnost č. 319	kpl	1,00000	8 451,71	8 451,71	CN
PP		Led osvětlení do kuchyní místnost č. 319						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 229,61	
8	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	54,80	54,80	SoD
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
9	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,00000	1,75	1,75	SoD
PP		Výrobní a dílenská dokumentace						
10	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	973,50	973,50	SoD
PP		Zařízení staveniště						
11	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	108,82	108,82	SoD
PP		Kompletační a koordinační činnost						
12	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,00000	90,74	90,74	SoD
PP		Ostatní náklady jinde neuvedené						

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 47a
ZMĚNOVÝ LIST č.47a - Změna vizualizace - látkové rolety místo hliníkových žaluzií		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	21.05.2024	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):	21.05.2024	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	21.05.2024	
Předmět Změny:	Předmětem změny je ocenění změny systému stínění mezi zadávací projektovou dokumentací a předanou vizualizací dle představ provozovatele, která je specifikována podrobně v položkovém rozpočtu. Jedná se o zrušení hliníkových lamelových žaluzií a náhradu látkovými roletami, výkaz ponižen o 3 ks rolet, nenamontovaných v m.č. 404, 414 a 415 - nevhodné umístění	
Popis a lokalizace Změny:	Upřesnění v rámci položkového rozpočtu a výkresové PD	
Odůvodnění změny:	Původní zadávací dokumentace včetně návrhu interiéru byla nahrazena vizualizací zpracovanou arch. , kterou objednala Nemocnice Teplice. Zadání a realizace byla provedena dle pokynu objednatele dle této dokumentace	
Požadavek na změnu zadal:	Objednatel respektive provozovatel - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD, výběr odstínu dle zástupce provozovatele	
Vliv na cenu díla bez DPH:	135130,92 bez DPH	Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD
Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):	21.05.2024	
Obsah Změnového listu schválil (TDI):		
Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		
Příloha č.1 - Nabídka subdodavatele, Příloha č.2 - Půdorysy umístění		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 46 LED osvětlení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH37 254,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 254,61	21,00%	7 823,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK45 078,08

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL 46 LED osvětlení	
Místo:		Datum:	7. 3. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		37 254,61	
HSV - HSV		36 025,00	
L05 - LED osvětlení		36 025,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 229,61	

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: ZL 46 LED osvětlení								
Místo: Datum: 7. 3. 2024								
Zadavatel: Projektant:								
Zhotovitel: Zpracovatel:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 254,61	
D	HSV	HSV					36 025,00	
D	L05	LED osvětlení					36 025,00	
13	K	L05001	LED osvětlení kuchyní m.č. 322,326,318	kpl	3,00000	5 148,75	15 446,25	CN
PP		LED osvětlení kuchyní m.č. 322,326,318						
14	K	L05002	Led osvětlení do kuchyní místnost č. 413	kpl	1,00000	6 411,61	6 411,61	CN
PP		Led osvětlení do kuchyní místnost č. 413						
15	K	L05003	Led osvětlení do kuchyní místnost č. 408	kpl	1,00000	5 715,43	5 715,43	CN
PP		Led osvětlení do kuchyní místnost č. 408						
16	K	L05004	Led osvětlení do kuchyní místnost č. 319	kpl	1,00000	8 451,71	8 451,71	CN
PP		Led osvětlení do kuchyní místnost č. 319						
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					1 229,61	
8	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	54,80	54,80	SoD
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
9	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,00000	1,75	1,75	SoD
PP		Výrobní a dílenská dokumentace						
10	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	973,50	973,50	SoD
PP		Zařízení staveniště						
11	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	108,82	108,82	SoD
PP		Kompletační a koordinační činnost						
12	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,00000	90,74	90,74	SoD
PP		Ostatní náklady jinde neuvedené						

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská z i 48			
ZMĚNOVÝ LIST č. 48 - Obkladové desky lamino s policí			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Předmět Změny: Obkladové desky lamino s policí			
Popis a lokalizace Změny: Obkladové desky lamino s policí m.č. 405, 406, 410.			
Odůvodnění změny: Doplnění obkladů stěn m.č. 405, 406, 410			
Požadavek na změnu zadal: KZ			
Vliv na cenu díla bez DPH: 56 184,10 Kč bez DPH			
Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SoD			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:100726VCP

Stavba:ZL 48 Obkladové desky na 4 Np. 405, 406, 410

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:7. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			56 184,10
DPH základní	Sazba daně21,00%	Základ daně56 184,10	Výše daně11 798,66
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPHvCZK			67 982,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:100726VCP

Stavba:ZL 48 Obkladové desky na 4 Np. 405, 406, 410

Místo:

Datum:7. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 184,10	67 982,76
100726VC p	Obkladové desky na 4 Np.	56 184,10	67 982,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 48 Obkladové desky na 4 Np. 405, 406, 410

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH56 184,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákladní	56 184,10	21,00%	11 798,66
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK67 982,76

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 48 Obkladové desky na 4 Np. 405, 406, 410

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 7. 3. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	56 184,10
D1 - Obkladové desky	54 362,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 822,10

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: ZL 48 Obkladové desky na 4 Np. 405, 406, 410							
Místo:				Datum: 7. 3. 2024			
Zadavatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						56 184,10	
D	D1		Obkladové desky			54 362,00	
1	K	Pol175	Obložení s poličkou pokoje 410	ks	1,00000	12 628,00	12 628,00 CN
2	K	Pol176	Obložení s poličkou pokoje 406	ks	1,00000	16 742,00	16 742,00 CN
3	K	Pol177	Obložení s poličkou pokoje 405	ks	1,00000	16 742,00	16 742,00 CN
13	K	Pol178	Dodávka a montáž	ks	1,00000	8 250,00	8 250,00 CN
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			1 822,10	
8	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	81,00	81,00 sod
	W		Poměr dle SoD 3,4 procenta VRN pro tuto položku 4,4 procenta z 100 procent VRN		1,00000		
	W		1				
9	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,00000	2,60	2,60 sod
	W		Poměr dle SoD 3,4 procenta VRN pro tuto položku 0,14 procenta z 100 procent VRN		1,00000		
	W		1				
10	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	1 443,00	1 443,00 sod
	W		Poměr dle SoD 3,4 procenta VRN pro tuto položku 78,1 procenta z 100 procent VRN		1,00000		
	W		1				
11	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	161,00	161,00 sod
	W		Poměr dle SoD 3,4 procenta VRN pro tuto položku 8,73 procenta z 100 procent VRN		1,00000		
	W		1				
12	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,00000	134,50	134,50 sod
	W		Poměr dle SoD 3,4 procenta VRN pro tuto položku 7,28 procenta z 100 procent VRN		1,00000		
	W		1				

ZMĚNOVÝ LIST č. 49 - Doplnění protipožárních izolací

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Předmět Změny:

Doplnění protipožárních izolací

Popis a lokalizace Změny:

Doplnění protipožárních izolací, střecha a místnosti 405 a 402

Odůvodnění změny:

Doplnění protipožárních izolací (výkazy výměr neodpovídají skutečnému provedení stavby)

Požadavek na změnu zadal:

KZ

Vliv na cenu díla bez DPH: 312 916,53 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SoD

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726VCPI
Stavba: VCP Izolace vzduchotechniky

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:
BLOCKCRSa.s.

IČ: 07333366
DIČ: CZ07333366

Zhotovitel:
IZOLACE 71 s.r.o.

IČ: 07708726
DIČ: CZ07708726

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Libor Sobotka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	312 916,53
--------------	------------

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ přenesení 21,00%	312 916,53	0,00
sniž, přenesení 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	312 916,53
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726VCPI
Stavba: VCP Izolace vzduchotechniky

Místo: Teplice

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel: BLOCKCRSa.s.

Projektant:

Zhotovitel: IZOLACE 71 s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		312 916,53	312 916,53
100726VC PI	VCP Izolace vzduchotechniky	312 916,53	312 916,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Izolace vzduchotechniky

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 14. 10. 2022

Zadavatel:

BLOCKCRSa.s.

IČ:

07333366

DIČ:

CZ07333366

Zhotovitel:

IZOLACE 71 s.r.o.

IČ:

07708726

DIČ:

CZ07708726

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

312 916,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl přenesená	312 916,53	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

312 916,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Izolace vzduchotechniky

Místo: Teplice
Zadavatel: BLOCK CRS a.s.
Zhotovitel: IZOLACE 71 s.r.o.

Datum: 14.10.2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	312 916,53
PSV - Práce a dodávky P8V	302 762,50
713 - Izolace tepelné - VZT - změna zař.14 v místnostech 405a + 402	68 542,50
713-001 - Izolace tepelné - VZT - dodatek střecha	234 220,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 154,03

SOUPIS PRACÍ







Stavba:

VCP Izolace vzduchotechniky

Místo: Teplice
Zadavatel: BLOCKCRSa.s.
Zhotovitel: IZOLACE 71 s.r.o.

Datum: 14. 10. 2022
Projektant:
Zpracovatel: |

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							312 916,53	
D PSV Práce a dodávky PSV							302 762,50	
D 713 Izolace tepelné - VZT - změna zař.14 v místnostech 405a + 402							68 542,50	
3	K	13.P.11	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut	m2	55,500	1 235,00	68 542,50	SoD
PP			D+M protipožární ochrany VZT potrubí EI30/45 minut. Ochrana oboustranná typ B					
D 713-001 Izolace tepelné - VZT - dodatek střecha							234 220,00	
6	K	10P.17	Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut s oplechováním pro instalaci ve venkovním prostředí	m2	98,000	2 390,00	234 220,00	SoD
PP			D+M protipožární ochrany VZT potrubí EI30/45 minut. Ochrana oboustranná typ B					
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 154,03	
7	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	452,89	452,89	SoD
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
8	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	14,40	14,40	SoD
pp			Výrobní a dílenská dokumentace					
9	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	8 038,83	8 038,83	SoD
pp			Zařízení staveniště					
10	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	898,58	898,58	SoD
pp			Kompletační a koordinační činnost					
11	K	Pol201	Ostatní nákladyjinde neuvedené	soubor	1,000	749,33	749,33	SoD
pp			Ostatní nákladyjinde neuvedené					

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 51
ZMĚNOVÝ LIST č.51 - Drobné stavební práce 3.NP, 4.NP		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):	 <u>09.03.2024</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):	 <u>10.03.2024</u>	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):	 <u>10.03.2024</u>	
Předmět Změny: Předmětem změny jsou různé stavební práce specifikované v příloze č.1 - Seznam prací. Jedná se např. o dodatečně požadované práce v prostoru podkrovní 4.NP, kde se neměli žádné práce provádět nebo doplnění minerálních podhledů v chodbě F401 a schodišti F323 ve 3.NP, doplnění povrchových úprav v daných prostorách. Dále pak ocenění prací na provizorním napojení dešťových svodů z ploché střechy ve vazbě na nové rozvody ve spodních patrech . Popis a lokalizace Změny: V rámci změny a specifikace dle přílohy č.1 - místnosti 4.NP, 3.NP Odůvodnění změny: S výše uvedenými pracemi se v zadávacím projektu neuvažovalo, některé práce jsou dodatečně požadované od objednatele a vyplynuly z postupu rekonstrukce a odhalením původních konstrukcí. Současně také vývojem stavby a vazby na využitelnost prostor uživatelem - Nemocnice. Požadavek na změnu zadal: Objednatel, provozovatel nemocnice případně projektant, upřesněními v rámci Kontrolních dní stavby. Vliv na cenu díla bez DPH: 266 361,20 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ano, bude předmětem dodatku k SOD Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel): <u>10.03.2024</u> Obsah Změnového listu schválil (TDI):  Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):  Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Příloha č.1 - seznam prací ZL, Příloha č.2 - Nabídka subdodavatele		

Stavba:

Objekt:

KSO:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum:

Projektant: Mršt ova S F o ,

Zpracovatel: Sdružení POHL a
BLOCK

p.č.	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PC	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem včetně VRN								266 361,20	
Náklady soupisu celkem								256 523,35	
D HSV Práce a dodávky HSV								84 530,06	
D 61 Úprava povrchů vnitřní								23 506,62	
59	D1_01_1	K	612315423	Oprava vnitřní vapenne štukové omítky sten v rozsahu plochy do 50%	m2	64,437	364,80	23 506,62	dle SOD
		W		mč.F323a					
		W		(25,959*3)-((2+1,3+1+0,8+1,3)*2,1)		64,437			
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								751,58	
110	D1_01_1	K	63245-R01	Vyrovňovací polymercementový opravný potěr CT-C40-F7-B1,5 pro doplnění a vyrovnání podlahové kce tl.0-50 mm, Podrobný popis viz PD	m2	0,960	782,90	751,58	dle SOD
		W		mč.F401					
		W		0,6*1,6		0,960			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								60 181,31	
NP01	nová položka	K	953966112	Lepení ochranného rohového samolepicího profilu do zdravotnických zařízení na vyrovnaný podklad na stenu	m	13,650	342,00	4 668,30	CS ÚRS 2024 01
		W		7*1,95		13,650			
NP02	nová položka	M	vlastní položka	Dodávka nerezového rohového profilu 100 x 100 mm, vyska 1,95 m, lestená nerez	kus	7,000	2 013,00	14 091,00	dle CN
				Nabídka dodavatele 12810,- Kč bez DPH +10%		1 830,0			
NP03	nová položka	M	vlastní položka	Provizorní odvodnění nových dešťových svodů z ploché střechy v 3 NP	*p*	1,000	41 422,01	41 422,01	dle CN
				Nabídka dodavatele 37.656,4,- Kč bez DPH +10%		37 656,4			
D 99 Přesuny hmot a suti								39,00	
10	D1_01_1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,035	290,00	10,15	dle SOD
12	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,190	7,50	8,93	dle SOD
		W		0,035*34 *Přepočtené koeficientem množství		1,190			
11	D1_01_1	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,035	244,40	8,55	dle SOD
13	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,035	324,80	11,37	dle SOD
D 96 Bourání konstrukcí								51,55	
9	D1_01_1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,855	45,20	38,65	dle SOD
		W		"mč.F401"2,85*0,3		0,855			
22	D1_01_1	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	0,600	21,50	12,90	dle SOD
		W		"mč.F401"0,3*2		0,600			
D PSV Práce a dodávky PSV								171 993,29	
D 763 Konstrukce suché výstavby								126 581,24	
373	D1_01_1	K	763121466	SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	11,232	1 180,00	13 253,76	dle SOD
		W		mč.F321					
		W		2,88*3,9		11,232			
		W		Součet		11,232			
386	D1_01_1	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	7,150	272,00	1 944,80	dle SOD
		W		"mč.F401"2,85		2,850			
		W		"mč.F323"4,3		4,300			
		W		Součet		7,150			
368	D1_01_1	K	763211235	Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 64 dB	m2	28,569	1 859,90	53 135,48	dle SOD
		W		"mč.F440aF441"9,7*2,6+(1,7*1,97)		28,569			
376	D1_01_1	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,75 m	kus	2,000	2 329,90	4 659,80	dle SOD
		W		4NP					
		W		"F440aF441"2		2,000			
372	D1_01_1	K	763221R1	Sádrovláknitá stěna přesazená tl 150 mm CW+UW 100 desky 2x12,5 bez izolace, D+M	m	6,240	890,00	5 553,60	dle SOD
		W		"mč.306"1,6*3,9		6,240			
		W		Součet		6,240			
387	D1_01_1	K	763364603	Cementovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 1,25 m do 1,5 m pro ocelový nosník deskou protipožární tl 15 mm	m	2,600	3 289,80	8 553,48	dle SOD
		W		mč.F436					
		W		2,6		2,600			
NP04	nová položka	K	763164636	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	2,800	1 210,00	3 388,00	URS 2023 I
		W		zákryt mediplynů 304					
		W		2,8		2,800			
		W		Součet		2,800			
388	D1_01_1	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	18,645	526,00	9 807,27	dle SOD
		W		"mč.F401"3,2*2,4		7,680			
		W		"mč.F323"4,3*2,55		10,965			
		W		Součet		18,645			
395	D1_01_1	M	59036-R4.2	Rastr R4b - panel akustický ze skelných vláken, hygienický, 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	19,577	1 168,10	22 867,89	dle SOD
		W		"mč.F401"3,2*2,4		7,680			
		W		"mč.F323"4,3*2,55		10,965			

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W		Součet		18,645			
		W		18,645*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,577			
400	D1_01_1	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	2,756	1 239,90	3 417,16	dle SOD
		D	771	Podlahy z dlaždic				1 436,26	
631	D1_01_1	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,855	7,80	6,67	dle SOD
		W		mčF401		0,855			
		W		2,85*0,3					
634	D1_01_1	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	0,855	811,90	694,17	dle SOD
		W		mčF401		0,855			
		W		2,85*0,3					
		W		Součet		0,855			
635	D1_01_1	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	0,855	819,60	700,76	dle SOD
		W		mčF401		0,855			
		W		2,85*0,3					
		W		Součet		0,855			
636	D1_01_1	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	0,600	31,30	18,78	dle SOD
		W		mčF401		0,600			
		W		0,3*2					
637	D1_01_1	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,028	567,10	15,88	dle SOD
		D	776	Podlahy povlakové				24 065,36	
638	D1_01_1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	9,085	16,60	150,81	dle SOD
		W		mčF401		9,085			
		W		2,5*3,25+1,6*0,6					
639	D1_01_1	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	9,085	60,70	551,46	dle SOD
		W		mčF401		9,085			
		W		2,5*3,25+1,6*0,6					
641	D1_01_1	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	9,085	396,70	3 604,02	dle SOD
		W		mčF401		9,085			
		W		2,5*3,25+1,6*0,6					
642	D1_01_1	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	12,700	220,40	2 799,08	dle SOD
		W		mčF401		12,700			
		W		2,5*2+3,85*2		12,700			
		W		Součet		12,700			
643	D1_01_1	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	9,085	165,30	1 501,75	dle SOD
		W		mčF401		9,085			
		W		2,5*3,25+1,6*0,6					
645	D1_01_1	M	284122-R2	Zátěžová heterogenní vinylová povlaková krytina, 4349, v rolích, tl. 2 mm	m2	15,367	990,70	15 224,09	dle SOD
		W		mčF401		12,700			
		W		2,5*2+3,85*2		1,270			
		W		(2,5*2+3,85*2)*0,1		13,970			
		W		Součet		15,367			
		W		13,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
659	D1_01_1	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,085	2 754,70	234,15	dle SOD
		D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				19 910,43	
685	D1_01_1	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,951	3,80	83,41	dle SOD
		W		F323a		21,951			
		W		21,951					
686	D1_01_1	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25p 4x5m	m2	23,049	5,70	117,55	dle SOD
		W		F323a		21,951			
		W		21,951		21,951			
		W		21,951*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		23,049			
687	D1_01_1	K	784211063	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	39,118	15,40	602,42	dle SOD
		W		mč.F323a		39,118			
		W		(25,959-2-1,3-1-0,8-1,3)*2		39,118			
		W		Součet		39,118			
689	D1_01_1	K	78421-R1	Nátěr N1 - Vysoce kvalitní polyuretanový akrylový lak difúzní, tř.oděru za mokra 1, v místnostech výšky do 3,80 m, 1x penetrace, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	39,118	226,20	8 848,49	dle SOD
		W		mč.F323a		39,118			
		W		(25,959-2-1,3-1-0,8-1,3)*2		39,118			
		W		Součet		39,118			
690	D1_01_1	K	78421-R7	Nátěr N3 - Malba disprezní, kryjící, povrch matný, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr neředěný, D+M	m2	93,006	110,30	10 258,56	dle SOD
		W		mč.F323a		64,437			
		W		(25,959*3)-((2+1,3+1+0,8+1,3)*2,1)		28,569			
		W		mč.F440aF441....9,7*2,6+(1,7*1,97)		93,006			
		W		Součet		93,006			
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 837,85	
		D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				530,19	
41		K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	397,64	397,64	dle SOD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"173984,20/112238775,84*256523,35"		397,6434124			
		W		1		1,000			
42		K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	132,55	132,55	dle SOD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"57994,7/112238775,84*256523,35"		132,547728			

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	1			1,000			
		D	VRN3	Zařízení staveniště				7 063,95	
43		K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	7 063,95	7 063,95 dle SOD	
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"3090746,46/112238775,84*256523,35"		7063,94586			
		W	1			1,000			
		D	VRN4	Inženýrská činnost				1 055,15	
44		K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	790,05	790,05 dle SOD	
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"345 676,60/112238775,84*256523,35"		790,048827			
		W	1			1,000			
45		K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,000	265,10	265,10 dle SOD	
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"115 989,40/112238775,84*256523,35"		265,0954559			
		W	1			1,000			
		D	VRN6	Územní vlivy				530,19	
46		K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,000	530,19	530,19 dle SOD	
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"231978,90/112238775,84*256523,35"		530,1911404			
		W	1			1,000			
		D	VRN9	Ostatní náklady				658,37	
47		K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,000	658,37	658,37 dle SOD	
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		"288063,90/112238775,84*256523,35"		658,3742213			
		W	1			1,000			

Seznam položek pro ZL stavební práce různé

1. nová sádrovláknitá příčka v podkroví m.č. F440, F441
2. vytvoření dvou otvorů pro dveře, lemování profily UA pro zárubně m.č. F440, F441
3. požární obklad sloupu krovu m.č. F436
5. vybourání dlažby, betonáž spádových klínů, dodávka a montáž nové dlažby 300 x 300, m.č. F401
6. nivelační podrovnání pod povlakovou krytinu, montáž a dodávka podlahové krytiny, soklové lišty a provedení soklů z povlakové krytiny F401
7. dodávka a montáž minerálního podhledu F401, F323
8. sdk výškový odskok u nového podhledu F401, F323
9. oprava omítek, nová výmalba, nový omyvatelný nátěr soklu do výšky 2 m, m.č. F323a
10. dodávka a montáž nerezových rohů - ochrana hran, m.č. F323a
11. sádrovláknité předsazené stěny 3.NP - m.č. F321, 306
12. zákryt rozvodů medicíálních plynů ve tvaru "U" - chodba m.č. 304
13. práce na provizorním napojení odvodnění ploché střechy ve 3.NP do stávajících rozvodů nebo na fasádu
14. malby m.č. F440, F441,

ZMĚNOVÝ LIST č. 52 - D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Změna optického vlákna 429 do 2.NP

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Předmět Změny:

D1.01.4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Změna optického vlákna 429 do 2.NP

Popis a lokalizace Změny:

D1.01,4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Změna optického vlákna 429 do 2.NP

Odůvodnění změny:

D1.01,4h1 Slaboproudá elektrotechnika - Změna optického vlákna 429 do 2.NP

Požadavek na změnu zadal:

KZ zápisem z KD

Vliv na cenu díla bez DPH:

5 555,69 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SOD

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Kód: 100726
Stavba: ZL 52 - Modernizace nemocnice - změna optiky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19.1.2024
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			5 555,69
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 555,69	Výše daně 1 166,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 722,38

--

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Kód: 100726

Stavba: ZL 52 - Modernizace nemocnice - změna optiky

Místo:	Datum:	19. 1. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 555,69	6 722,38
100726 03	Změnové listy - Strukturovaná kabeláž	5 555,69	6 722,38
Vícepráce	Změna optiky	5 555,69	6 722,38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 52 - Modernizace nemocnice - změna optiky
Objekt:
100726 03 - Změnové listy - Strukturovaná kabeláž
Soupis:
Vícepráce - Změna optiky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH5 555,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 555,69	21,00%	1 166,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK6 722,38

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 52 - Modernizace nemocnice - změna optiky

Objekt:

100726 03 - Změnové listy - Strukturovaná kabeláž

Soupis:

Vícepráce - Změna optiky

Místo:

Datum: 19. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 555,69
SK - Strukturovaná kabeláž	5 476,93
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	78,76
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3,50
VRN3 - Zařízení staveniště	62,46
VRN4 - Inženýrská činnost	6,98
VRN9 - Ostatní náklady	5,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 52 - Modernizace nemocnice - změna optiky

Objekt:

100726 03 - Změnové listy - Strukturovaná kabeláž

Soupis:

Vícepráce - Změna optiky

Místo:

Datum: 19.1.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						5 555,69		
D	SK	Strukturovaná kabeláž				5 476,93		
0	K	DR-HSE1699E	19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený ,24xSC 9/125,pigtail a kazeta, spojky 1U	ks	-1,00000	2 973,60	-2 973,60	SoD
PP 19" FO optický rozvaděč - vana - kompletně vybavený ,24xSC 9/125,pigtail a kazeta, spojky 1U								
0	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	-1,00000	2 178,10	-2 178,10	SoD
PP Montáž panelu pro 24 x optický konektor								
0	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	12,00000	18,20	218,40	SoD
PP Teplem smrštitelná ochrana sváru								
0	K	skd002	Kabel optický k zafouknutí, 12 vláken SM G.652D, MLT, LSOH , d3,8mm, 700N 9/125,	m	-150,00000	19,20	-2 880,00	SoD
PP Kabel optický k zafouknutí, 12 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, LSOH , d3,8mm, 700N								
0	K	skd002.1	Kabel optický k zafouknutí, mikrokabel 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, LSOH	m	90,00000	48,39	4 355,10	CN
PP Kabel optický k zafouknutí, mikrokabel 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, LSOH								
0	K	742124012	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím	m	90,00000	41,69	3 752,10	URS 1 2024
PP Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím								
0	K	SKI001	Svařování optických vláken	kus	12,00000	36,00	432,00	SoD
PP Svařování optických vláken								
0	K	Poli	Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu	kpl	50,00000	11,09	554,50	URS 1 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přichytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu								
0	K	742110161	Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud	kus	50,00000	28,80	1 440,00	SoD
PP Montáž spony pro uchycení kabelů pro slaboproud								
0	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	4,00000	2,32	9,28	URS 1 2024
PP Značení trasy vedení pro slaboproud								
0	K	Pol2	Kanál nástěnný PVC, 40x40 mm	m	4,00000	89,12	356,48	CN
PP Kanál nástěnný PVC, 40x40 mm								
0	K	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	4,00000	191,64	766,56	URS 1 2024
PP Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových								
0	K	OST01	Ostatní montážní práce	hod	2,00000	648,91	1 297,82	CN
PP Ostatní montážní práce								
0	K	OST02	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	326,39	326,39	CN
PP Drobný montážní materiál								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				78,76	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3,50	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	3,50	3,50	SoD
PP Dokumentace skutečného provedení stavby Výpočet dle VRN pro SOD 1,6 procenta z toho poměr 4,042%								
D	VRN3		Zařízení staveniště				62,46	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	62,46	62,46	SoD
PP Zařízení staveniště Výpočet dle VRN pro SOD 1,6 procenta z toho poměr 71,803%								
D	VRN4		Inženýrská činnost				6,98	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	6,98	6,98	SoD
PP Kompletační a koordinační činnost Výpočet dle VRN pro SOD 1,6 procenta z toho poměr 8,030%								
D	VRN9		Ostatní náklady				5,82	
4	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,00000	5,82	5,82	SoD
PP Ostatní náklady jinde neuvedené Výpočet dle VRN pro SOD 1,6 procenta z toho poměr 6,692%								

**TECHNISERV, spol. s r.o.**

Moskevská 86
Praha 10 101 00
Tel: 283 023 111, Fax: 283 023 222

Zakázka: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z.
Číslo zakázky:
Předmět: Změnový list č.12
Datum zpracování: 16.11.23
Obchodní podmínky: dle SOD
Zpracoval: [redacted]
Popis: změna páteřního optického propoje
Důvod: požadavek uživatele

Zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, v oddíle C,
vložka 5239
www.techniserv.cz

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z.							
číslo pol.	Typ	Kód	Popis	mj	ROŽDÍ L. množst ví	j.cena	cena celkem
D SK Strukturovaná kabeláž							6 263,90
46a	M	skd002	Kabel optický k zafouknutí, mikrokabel 24 vláken SM 9/125, G.652D, MLT, LSOH	m	90,000	43,99 Kč	3 959,10 Kč
8a	M		Příchytka kabelová s vázacím páskem, vč. hmoždinky nebo hřebu	kpl	50,000	10,08 Kč	504,00 Kč
12a	M		Kanál nástěnný PVC, 40x40 mm	m	4,000	81,02 Kč	324,08 Kč
152	K	OST01	Ostatní montážní práce	hod	2,000	590,00 Kč	1 180,00 Kč
149f	M	OST02	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	296,72 Kč	296,72 Kč
Celkem bez DPH							6 263,90 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 53 - Držáky infrazářičů

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny: Držáky infrazářičů		
Popis a lokalizace Změny: Držáky infrazářičů		
Odůvodnění změny:		
Požadavek na změnu zadal:		
Vliv na cenu díla bez DPH:	16 844,- bez DPH	Vliv na dobu trvání díla:
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726VCPEL
Stavba: Držáky infrazářičů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 844,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 844,00	Výše daně 3 537,24
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 381,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726VCPEL
Stavba: Držáky infrazářičů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 8. 3. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 844,00	20 381,24
100726VC PEL	Držáky infrazaricu	16 844,00	20 381,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Držáky infrazářičů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH16 844,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 844,00	21,00%	3 537,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK20 381,24

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Držáky infrazáříčů

Místo:

Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 844,00

HSV - HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky P8V

16 844,00

767 - Konstrukce zámečnické

16 844,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Držáky infrazáříčů								
Místo:			Datum: 8. 3. 2024					
Zadavatel:			Projektant:					
Zhotovitel:			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 844,00	
D	HSV	HSV					0,00	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 844,00	
D	767	Konstrukce zámečnické					16 844,00	
1	K	767001	Dodávka držáků infrazáříčů velkých	ks	2,00000	946,10	1 892,20	
3	K	767001.1	Dodávka držáků infrazáříčů malých	ks	9,00000	709,57	6 386,13	
2	K	767002	Montáž držáků infrazáříčů malých	ks	9,00000	810,95	7 298,55	
4	K	767002.1	Montáž držáků infrazáříčů velkých	ks	2,00000	633,56	1 267,12	

ZMĚNOVÝ LIST č. 54 Změny DPS v části ZTI

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Předmět Změny:	Změny v části ZTI
Popis a lokalizace Změny:	Změna v DPS a úpravy ZTI dle rekapitulace str. 3
Odůvodnění změny:	Změna DPS a úprava ZTI dle rekapitulace str. 3
Požadavek na změnu zadal:	KZ

Vliv na cenu díla bez DPH: 475 118,20 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SOD

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726ZLZTI
Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			475 118,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 475 118,20	Výše daně 99 774,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			574 893,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ					
Kód:		100726ZLZTI			
Stavba:		ZL 54 Změnové listy ZTI			
Místo:		Datum:			01.04.2024
Zadavatel:		Projektant:			
Zhotovitel:		Zpracovatel:			
Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů			475 118,20	574 893,02	
00		VRN	6 786,17	8 211,27	
06		Kanalizační podchytávka nerez S79 + S80 v m.č. F301	19 794,73	23 951,62	Nutné pro odvodnění VZT m.č.402, nebylo řešeno v PD Z 7
07		Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č. 330)	6 476,00	7 835,96	Změna PD_Penta Z 5
08		Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č. 322)	12 094,41	14 634,24	Změna PD_Penta Z 6
09		vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č. 316) pro přemístěné umyvadlo v m.č. 430	7 578,41	9 169,88	Změna umístění umyvadla_chyba PD
10		Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S82 (m.č. 320)	7 055,18	8 536,77	Změna PD_Penta Z 7
11		Vsazení odboček do st.potrubí S50, S51, S53, S58, S64 (rezerva pro 4.NP)	6 773,57	8 196,02	Požadavek investora (rezerva - pro budoucí zázemí v 4.NP)
12		Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S48 (m.č. 307)	12 929,97	15 645,26	Změna PD_Penta Z 7
13		Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S85 (m.č. 303a)	9 119,19	11 034,22	Změna PD_Penta Z 8
14		Doplnění nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57 (m.č.304)	1 768,62	2 140,03	Nesoulad PD 3.NP-4.NP
15		Doplnění hydrantu do m.č. F323	18 618,26	22 528,09	Změna PD_Penta 3.NP
16		Doplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04	6 073,46	7 348,89	Změna PD_Penta Z 7
17		Doplnění cirkulačního potrubí TV pro m.č. 308a	24 396,29	29 519,51	Nesoulad s PD mč. 308a
18		Předstěnová kontrukce pro umyvadlo U2 v m.č. 402	-3 910,32	-4 731,49	Zápis KD Odpovědi na dotazy
19		Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy	10 075,65	12 191,54	Zápis KD č.36 TZB 34/7
20		Úprava rozvodů ZTI v m.č. 405, 410	46 609,32	56 397,28	Změna PD_Penta Z5
21		Napojení stávajících ventilačních hlavíc S71a, S81, S77, S64, S58, S53, S78, S56a, S57	8 415,32	10 182,54	Nezasahování do stávajících stř.krytín
22		Úprava a doplnění vyvažovačích ventilů cirkulace teplé vody	1 311,08	1 586,41	Neobsahuje RPD - odeslán dotaz GP bez reakce (Dohodnuto s TDI) nesoulad realizační projektové dokumentace s podmínkami výrobcce, vyřešeno sTDI_27.04. 2023 • Poradkova Tuzicka, Kempter_Aut.cizk.ventil MUK37068M_Montáž a obsluha (zařízení BMJ.IHI) [sHjwKpsiktóItta b «lrfaa 30úxHeae Gjevjtptdr:ynTTil]d;
23		Doplnění kanalizační podchytávky nerez S71a m.č.325	1 268,14	1 534,45	obchvat průvlaku ve stropu 3.NP
24		Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404	1 768,62	2 140,03	obchvat průvlaku ve stropu 3.NP
25		Dešťové svody D1 - D4	58 709,67	71 038,70	Změna tvaru střechy, nebylo zahrnuto do DPS ZTI, doplnění dešťových svodů PENTA PD_ZTI_Z5 -výkres D1_01_4e_11b odv str
26		Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SDK příček S39, S51, S58, S68, S75b	9 155,20	11 077,79	Změna PD_nebylo řešeno V DPS
27		Změna odvětrání stoup.potrubí kanalizace S76a v m.č.330	100,15	121,18	Kolize PD s proskl.pl. Dohodnuto s TDI
28		Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S33 v m.č. 423	2 515,55	3 043,82	Kolize ZTI s VZT
29		Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S39 v m.č. 426a	2 490,70	3 013,75	Kolize ZTI s VZT
30		Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S18a v m.č. 404	1 936,11	2 342,69	Kolize ZTI s VZT
31		Doplnění kanalizační podchytávky nerez S33 + D3 m.č.302	1 768,62	2 140,03	Změna PD_nebylo řešeno V DPS
32		Provizorní odvodnění dešťových svodů D1 - D2 v 3.NPa D3 - D4 ve 2.NP	28 025,13	33 910,41	Změna tvaru střechy , nebylo zahrnuto do DPS ZTI, doplnění dešťových svodů PENTA PD_ZTI_Z5 -výkres D1_01_4e_11b odv str
33		Mřížky větrací	-2 071,60	-2 506,64	Dodáno v rámci stavební části
37		Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.428	3 169,26	3 834,80	Nezahrnuto v DPS ZTI (podmínka výrobce - instalovat dochlazovací set, řešeno s TDI_27.04. 2023- viz PD v záložce 37
38		Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.430	11 050,87	13 371,55	Nezahrnuto v DPS ZTI (podmínka výrobce - instalovat dochlazovací set, řešeno s TDI_27.04. 2023 - viz PD v záložce 38
39		Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.402	5 012,96	6 065,68	Nezahrnuto v DPS ZTI (podmínka výrobce - instalovat dochlazovací set, řešeno s TDI_27.04. 2023 - viz PD v záložce 39

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
43		Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)	40 390,69	48 872,73	Změny DPS ASŘ nesoulad s projektem-profese ZTI, tím došlo ke změně rozměrů sociál.zařízení a jejich nestandardním rozměrům viz. konstatování stavu TDI ze dne 27.03.2024
44		Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP	3 546,88	4 291,72	PD ZTI skrápění rolety u výtahu neobsahovala v DPS - viz.výřez z PD u ZL a DSPS+FOTO
45		Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn	56 056,13	67 827,92	Nesoulad PD stavební částí a ZTI(tloušťky stěn)
46		Sprchové zástěny atypické 4.NP (změna stavebních rozměrů)	24 748,19	29 945,31	Změny DPS ASŘ neplněsены do profese ZTI, tím došlo ke změně rozměrů sociál.zařízení a jejich nestandardním rozměrům viz. konstatování stavu TDI ze dne 27.03.2024
47		Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie	11 583,52	14 016,06	Vývody pro baterie bylo nutné osadit prvky pro "ochran.pospojení" dle PD ELE. Originální růžice tyto prvky nezakryly. PD ZTI tento požadavek neobsahovala.
48		Doplnění štítků pro uzávěry vody	11 928,10	14 433,00	Výkaz výměr ÚT obsahoval pouze 2ks štítků, výkaz výměr ZTI a ani DPS ZTI neobsahovaly žádné štítky, pro provozní bezpečnost nutné doplnit pro jednoznačnou identifikaci uzávěrů a co se jimi uzavírá.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.04.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 786,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 786,17	21,00%	1 425,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			8 211,27
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Datum: 01.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 786,17
D2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY	6 786,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

00 - VRN

Místo:

Datum: 01.04.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 786,17	
D	D2	VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY					6 786,17	
2	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	302,86	302,86	SoD
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby					
4	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 380,20	5 380,20	SoD
		PP	Zařízení staveniště					
5	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	601,68	601,68	SoD
		PP	Kompletační a koordinační činnost					
7	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,00000	501,43	501,43	SoD
		PP	Ostatní náklady jinde neuvedené					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

06 - Kanalizační podchytávka nerez S79 + S80 v m.č. F301

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

00.01.1900

Cena bez DPH		19 794,73	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 794,73	21,00%	4 156,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 951,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
 Objekt: 06 - Kanalizační podchytávka nerez S79 + S80 v m.č. F301

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	19 794,73
10 - Kanalizační podchytávka nerez S79 + S80 v m.č. F301	19 794,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
 Objekt: 06 - Kanalizační podchytávka nerez S79 + S80 v m.č. F301

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 794,73	
D 10 Kanalizační podchytávka nerez 879 + S80 v m.č. F301							19 794,73	
87	K	R057	Potrubí nerezové hrdlové DN100	M	2,50000	6 987,79	17 469,48	CN
PP			Potrubí nerezové hrdlové DN100					
89	K	R059	kotevní materiál	KPL	0,00400	212 480,99	849,92	CN
PP			kotevní materiál					
13	M	63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	2,50000	216,30	540,75	SoD
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm					
14	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	2,50000	118,70	296,75	SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm					
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,00000	110,60	221,20	SoD
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
44	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	193,78	416,63	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

Objednatel: **BLOCK CRS a.s.,**
U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený [redacted]

Číslo ocenění
VCP č.6

Zhotovitel: **BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov**

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení -**Porodnice**
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Kanalizační podchytávka nerez S79 + S80 v m.č.F301

pč	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 654,04
87	K	R057	Potrubí nerezové hrdlové DN100	M	2,500	6 352,55	15 881,38
89	K	R059	kotevní materiál	KPL	0,004	193 165,00	772,66
Celkem bez DPH							16 654,04

- Cenová nabídka neobsahuje:**
- 1) Stavební přípomoc v rozsahu demontáže a zpětné montáže stávajícího podhledu v m.č.301 (chodba k COS)
 - 2) Požární prostupy mezi požárními úseky

POZN.:
Položky č.87+88 převzaty z cenové nabídky vyvolané investice

Zpracoval: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
07 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č. 330)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 476,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 476,00	21,00%	1 359,96
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 835,96
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

07 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č. 330)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 476,00
11 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č. 330)	6 476,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

07 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č. 330)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	6 476,00
------------------------	----------

D	11	Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č. 330)					6 476,00	
0	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75	m	6,50000	14,40	93,60	USR
PP		Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75						USR
0	K	721170973	Krácení trub odpadního potrubí plastového DN70	ks	1,00000	12,40	12,40	USR
PP		Krácení trub odpadního potrubí plastového DN70						USR
0	K	721170976	Krácení trub odpadního potrubí plastového DN140	ks	1,00000	23,60	23,60	USR
PP		Krácení trub odpadního potrubí plastového DN140						
0	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,50000	583,10	3 790,15	SoD
PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75						
0	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kpl.	1,00000	125,00	125,00	URS
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70						
0	K	721171917	Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 140)	ks	1,00000	1 530,00	1 530,00	URS
PP		Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 140)						
0	K	3295114411	Přechodka PVC-U - 125	ks	1,00000	400,75	400,75	CN
PP		Přechodka PVC-U - 125						
0	K	CNC0000	Přesuvka PP-HT 125	ks	1,00000	221,07	221,07	CN
PP		Přesuvka PP-HT 125						
0	K	CROCA00	Redukce PP-HT 125x110 dlouhá	ks	1,00000	97,04	97,04	CN
PP		Redukce PP-HT 125x110 dlouhá						
0	K	CROCA700	Redukce PP-HT 110x75 dlouhá	ks	1,00000	46,10	46,10	CN
PP		Redukce PP-HT 110x75 dlouhá						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	63,39	136,29	SoD
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B I _ OCK CR g a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.7

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, e.z.
neplněm' stoupacího potrubí kanalizace S83 (m.č.3301

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
3295114411	Přechodka PVC-U - 125	ks	1,00	364,30	364,30
CNC0000	Přesuvka PP-HT 125	ks	1,00	200,10	200,10
CROCA00	Redukce PP-HT 125x110 dlouhá	ks	1,00	88,20	88,20
CROCA700	Redukce PP-HT 110x75 dlouhá	ks	1,00	41,90	41,90
Celkem bez DPH					694,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

08 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č. 322)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 094,41

DPH základní
snížená

Základ daně

12 094,41

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

2 539,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 634,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
 Objekt:

08 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č. 322)

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 094,41
12 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č. 322)	12 094,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
 Objekt:

08 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č. 322)

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	12 094,41
------------------------	-----------

D	12	Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č. 322)					12 094,41	
0	K	28615659	Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	ks	2 00000	94,82	189,64	CN
PP Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110								
0	K	118797r	Múpro úhelník 90°, pozink	ks	2,00000	32,45	64,90	CN
pp Múpro úhelník 90°, pozink								
0	K	118797r.1	Šroub M8x10-20	ks	2,00000	10,98	21,96	CN
pp Šroub M8x10-20								
0	K	315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	2,00000	11,44	22,88	CN
pp Hmoždinka HUD-L 10x70								
0	K	216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	2,00000	11,44	22,88	CN
PP Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100								
0	K	2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	2,00000	4,40	8,80	CN
pp Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28								
0	K	2184504r	Šestihranná matice M8	ks	2,00000	2,41	4,82	CN
pp Šestihranná matice M8								
0	K	23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "pozn. Délka přestupového potrubí 0,5m/prostup"	m	0,50000	190,92	95,46	CN
pp Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "pozn. Délka přestupového potrubí 0,5m/prostup"								
0	K	SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301	ks	1,00000	1 110,99	1 110,99	CN
pp Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301								
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	10,50000	734,50	7 712,25	SoD
PP Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100								
0	K	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	1,10000	1 168,90	1 285,79	SoD
PP Potrubí kanalizační nerezové DN 100								
0	M	63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	1,00000	216,30	216,30	SoD
PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	1,00000	118,70	118,70	SoD
pp		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm						
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	110,60	110,60	SoD
pp		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
0	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00000	853,90	853,90	SoD
pp		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	118,39	254,54	SoD
pp		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B I _OCK CR g a s , ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.8

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
neplněm' stoupacího potrubí kanalizace S75b (m.č.3221

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
28615659	Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	ks	2,00	86,20	172,40
118797r	Mlipro úhelník 90°, pozink	ks	2,00	29,50	59,00
118797r	Šroub M8x10-20	ks	2,00	9,98	19,96
315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	2,00	10,40	20,80
216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	2,00	10,40	20,80
2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	2,00	4,00	8,00
2184504r	Šestihranná matice M8	ks	2,00	2,19	4,38
23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup"	m	0,50	173,56	86,78
SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301	ks	1,00	1 010,00	1 010,00

Celkem bez DPH 1 402,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
09 - Vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č. 316) pro
přemístěné umyvadlo v m.č. 430

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 578,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 578,41	21,00%	1591,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 169,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 09 - Vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č. 316) pro přemístěné umyvadlo v m.č. 430

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 578,41
13 - Vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č. 316) pro přemístěné unm	7 578,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 09 - Vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č. 316) pro přemístěné umyvadlo v m.č. 430

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 578,41	
D	13	Vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č. 316) pro pře					7 578,41	
0	K	721150903r	Vsazení odbočky do potrubí nerezového DN 70/50	ks	1,00000	5 764,00	5 764,00	CN
PP			Vsazení odbočky do potrubí nerezového DN 70/50					
0	K	721140913r	Propojení dosavadního potrubí nerezového DN 70	ks	1,00000	844,80	844,80	CN
PP			Propojení dosavadního potrubí nerezového DN 70					
0	K	721140922r	Krácení trub nerezových DN 70	ks	1,00000	94,16	94,16	CN
PP			Krácení trub nerezových DN 70					
0	K	721185040r	Potrubí kanalizační nerezové DN 50	m	0,50000	899,10	449,55	SoD
PP			Potrubí kanalizační nerezové DN 50					
0	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	74,40	74,40	SoD
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
0	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	0,70000	164,30	115,01	SoD
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm					
0	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	0,70000	110,00	77,00	SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	74,18	159,49	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

Objednatel: B I _ O C K C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.9

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.

Vsazení odbočky do nerez, potrubí kanalizace S68a (m.č.swi
pro přemístěné umyvadlo v m.č.430

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
721150903r	Vsazení odbočky do potrubí nerezového DN 70/50	ks	1,00	5 240,00	5 240,00
721140913r	Propojení dosavadního potrubí nerezového DN 70	ks	1,00	768,00	768,00
721140922r	Krácení trub nerezových DN 70	ks	1,00	85,60	85,60
Celkem bez DPH					6 093,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
10 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S82 (m.č. 320)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 055,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 055,18	21,00%	1481,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			8 536,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

10 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S82 (m.č. 320)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací7 055,18

14 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S82 (m.č. 320)7 055,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

10 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S82 (m.č. 320)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 055,18	
D	14	Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S82 (m.č. 320)					7 055,18	
0	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	6,50000	138,60	900,90	SoD
	PP	Demontáž potrubí litinové do DN 100						
0	K	721171905	Vsazení odbočky do potrubí HT 110	ks	1,00000	723,00	723,00	URS
	PP	Vsazení odbočky do potrubí HT 110						
0	K	721171915	Propojení dosavadního potrubí DN 110	ks	1,00000	493,00	493,00	URS
	PP	Propojení dosavadního potrubí DN 110						
0	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	8,00000	583,10	4 664,80	SoD
	PP	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75						
0	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kpl.	1,00000	125,00	125,00	URS
	PP	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15UUU	69,U6	148,48	SoD
	PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

11 - Vsazení odboček do st.potrubí S50, S51, S53, S58, S64 (rezerva pro 4.NP)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 773,57

DPH základní
snížená

Základ daně
6 773,57
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 422,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 196,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL 54 Změnové listy ZTI	
Objekt:		11 - Vsazení odboček do st.potrubí S50, S51, S53, S58, S64 (rezerva pro 4.NP)	
Místo:		Datum:	00.01.1900
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		6 773,57	
15 - Vsazení odboček do st.potrubí S50, S51, S53, S58, S64 (rezerva pro 4.NP)		6 773,57	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

11 - Vsazení odboček do st.potrubí S50, S51, S53, S58, S64 (rezerva pro 4.NP)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 773,57
D	15	Vsazení odboček do st.potrubí S50, S51, S53, S58, S64 (rezerva pro					6 773,57
0	K	721171905	Vsazení odbočky do potrubí HT 110	ks	5,00000	722,79	3 613,95
	PP	Vsazení odbočky do potrubí HT 110					
0	K	721171915	Propojení dosavadního potrubí DN 110	ks	5,00000	492,81	2 464,05
	PP	Propojení dosavadního potrubí DN 110					
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	5,00000	110,60	553,00
	PP	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2150 00	66,31	142,57
	PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
12 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S48 (m.č. 307)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH12 929,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 929,97	21,00%	2 715,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK15 645,26

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

12 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S48 (m.č. 307)

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 929,97
16 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S48 (m.č. 307)	12 929,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

12 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S48 (m.č. 307)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 929,97	
D	16	Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S48 (m.č. 307)					12 929,97	
0	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN 150	m	6,50000	267,49	1 738,69	URS
	PP	Demontáž potrubí litinové DN 150						
0	K	721110980r	Potrubí litinové zazátkování potrubí do DN100	ks	1,00000	2 242,40	2 242,40	SoD
	PP	Potrubí litinové zazátkování potrubí do DN100						
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	10,50000	734,50	7 712,25	SoD
	PP	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100						
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	110,60	110,60	SoD
	PP	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
0	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00000	853,90	853,90	SoD
	PP	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	126,57	272,13	SoD
	PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
13 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S85 (m.č. 303a)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		9 119,19	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 119,19	21,00%	1915,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 034,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

13 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S85 (m.č. 303a)

Místo:	Datum:	00.01.1900
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	9 119,19
17 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S85 (m.č. 303a)	9 119,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt: 13 - Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S85 (m.č. 303a)

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 119,19	
D 17		Doplnění stoupacího potrubí kanalizace S85 (m.č. 303a)					9 119,19	
0	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub přes 75 do D 114	m	6,50000	38,54	250,51	URS
		PP	Demontáž potrubí z novodurových trub přes 75 do D 114					
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	10,50000	734,50	7 712,25	SoD
		PP	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100					
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	110,60	110,60	SoD
		PP	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
0	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,00000	853,90	853,90	SoD
		PP	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	89,27	191,93	SoD
		PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
14 - Doplnění nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57
(m.č.304)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH1 768,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 768,62	21,00%	371,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK2 140,03

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 14 - Doplnění nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57 (m.č.304)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 768,62
18 - Doplnění nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57 (m.č. 304)	1 768,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 14 - Doplnění nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57 (m.č.304)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 768,62	
D	18	Doplnění nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57 (ir						1 768,62
0	K	820.045.110	Koleno kanalizační nerezové BLÜCHER 820.045.110 - 110/45°	kus	2,00000	865,70	1 731,40	CN
pp		Koleno kanalizační nerezové BLÜCHER 820.045.110 - 110/45°						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	17,31	37,22	SoD
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B I _ O C K C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.14

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
neplněm' nerezové podchytávky stoupacího potrubí kanalizace S57 [m.č.304)

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
820.045.110	Koleno kanalizační nerezové BLÚCHER 820.045.110 - 110/45°	kus	2,00	787,00	1 574,00
Celkem bez DPH					1 574,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
15 - Doplnění hydrantu do m.č. F323

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		18 618,26		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 618,26	21,00%	3 909,83	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	22 528,09	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

15 - Doplnění hydrantu do m.č. F323

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 618,26
19 - Doplnění hydrantu do m.č. F323	18 618,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

15 - Doplnění hydrantu do m.č. F323

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						18 618,26		
D		19	Doplnění hydrantu do m.č. F323			18 618,26		
0	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	5,70000	986,00	5 620,20	URS
PP			Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25					
0	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	2,70000	84,43	227,96	URS
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm					
0	K	63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	3,00000	135,48	406,44	CN
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm					
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	181,90	181,90	URS
PP			Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25					
0	K	600006292.R	IVN81.2810 - Přejchodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	1,00000	440,00	440,00	CN
PP			IVN81.2810 - Přejchodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"					
0	K	IVN41.352835	IVN41.352835 - T-kus redukovaný - N - 35-28-35	kus	1,00000	587,39	587,39	CN
PP			IVN41.352835 - T-kus redukovaný - N - 35-28-35					
0	K	722250133r	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m bez skříně	sbr	1,00000	10 589,40	10 589,40	SoD
PP			Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m bez skříně					
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	5,70000	28,60	163,02	SoD
PP			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	5,70000	28,60	163,02	SoD
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30000	183,79	238,93	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m					

Objednatel: B I _ OCK C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.15

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-norodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
neplněm'hydrantu do m.č.F323

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	3,000	123,16	369,48
600006292.R	IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	1,000	400,00	400,00
IVN41.352835	IVN41.352835 - T-kus redukovaný - N - 35-28-35	kus	1,000	534,00	534,00
Celkem bez DPH					1 303,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

16 - Doplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 073,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 073,46	21,00%	1 275,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 348,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
 Objekt: 16 - Doplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:
 Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 073,46
20 - Doplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04	6 073,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
 Objekt: 16 - Doplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	6 073,46
------------------------	----------

D	20	Doplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04					6 073,46	
0	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	2,50000	986,00	2 465,00	SoD
		PP	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25					
0	K	63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	2,50000	114,10	285,25	SoD
		PP	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm					
0	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	2,50000	48,10	120,25	SoD
		PP	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm					
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	181,90	181,90	SoD
		PP	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25					
0	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	1,00000	56,20	56,20	SoD
		PP	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ					
0	K	600006292.R	IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	1,00000	440,00	440,00	CN
		PP	IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"					
0	K	722232045r	Kohout kulový přímý nerez G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	1 624,40	1 624,40	SoD
		PP	Kohout kulový přímý nerez G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit					
0	K	IVN41.352835	IVN41.352835 - T-kus redukovaný - N - 35-28-35	kus	1,00000	587,40	587,40	CN
		PP	IVN41.352835 - T-kus redukovaný - N - 35-28-35					
0	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,00000	42,24	42,24	CN
		PP	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu					
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,50000	28,60	71,50	SoD
		PP	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,50000	28,60	71,50	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80						
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	2,15000	59,45	127,82	SoD
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

17 - Doplnění cirkulačního potrubí TV pro m.č. 308a

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 396,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 396,29	21,00%	5 123,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 519,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

17 - Doplnění cirkulačního potrubí TV pro m.č. 308a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 396,29

21 - Doplnění cirkulačního potrubí TV pro m.č. 308a

24 396,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

17 - Doplnění cirkulačního potrubí TV pro m.č. 308a

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 396,29	
D	21	Doplnění cirkulačního potrubí TV pro m.č. 308a					24 396,29	
0	K	722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15	m	18 50000	679,20	12 565,20	SoD
PP			Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15					
0	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	16,80000	99,60	1 673,28	SoD
PP			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm					
0	K	63154003r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm	m	1,70000	100,30	170,51	SoD
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm					
0	K	713463211	Alfó sX AlPiClx potrubními pouzdry s D do 50 mm	m	1,70000	48,10	81,77	SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm					
0	K	722239105r	Montáž vyvažovačích armatur se dvěma závity G1/2	kus	1,00000	153,00	153,00	SoD
PP			Montáž vyvažovačích armatur se dvěma závity G1/2					
0	K	55128000r	ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	us	1,00000	7 432,59	7 432,59	CN
PP			ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem					
0	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	us	2,00000	53,03	106,06	URS
PP			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ					
0	K	734261233r	Šroubem mosazné přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	1,00000	228,80	228,80	Cn
PP			Šroubení mosazné přímé G 1/2 PN 16 do 120°C					
0	K	60000629r	IVN81.1512 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 15mm-R1/2"	kus	2,00000	306,90	613,80	CN
PP			IVN81.1512 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 15mm-R1/2"					
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	18,50000	28,60	529,10	SoD
PP			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	18,50000	28,60	529,10	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30000	240,83	313,08	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m					

Objednatel: B I _ OCK C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.16

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-norodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
neplnění požárního vodovodu k výtahu ve 3.NP m.č. V04

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
600006292.R	IVN81.2810 - Přejíchodka - s vnějším závítem - N - 28mm-R1"	kus	1,000	400,00	400,00
IVN41.352835	IVN41.352835 - T-kus redukovaný - N - 35-28-35	kus	1,000	534,00	534,00
722130901	Potrúbí pozinkované závítové zazátkování vývodu	kus	1,000	36,50	36,50
Celkem bez DPH					970,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

18 - Předstěnová konstrukce pro umyvadlo U2 v m.č. 402

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 910,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 910,32	21,00%	-821,17
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 731,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

18 - Předstěnová konstrukce pro umyvadlo U2 v m.č. 402

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 910,32

22 - Předstěnová konstrukce pro umyvadlo U2 v m.č. 402

-3 910,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

18 - Předstěnová konstrukce pro umyvadlo U2 v m.č. 402

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-3 910,32		
D	22	Předstěnová konstrukce pro umyvadlo U2 v m.č. 402						-3 910,32
0	K	726131006r	Montážní prvek rámový do SDK pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku.vč.mont.	sbr	-1,00000	3 899,40	-3 899,40	SoD
PP			Montážní prvek rámový do SDK pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omítku.vč.mont.					
0	K	998726214	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	%	-0,28000	38,99	-10,92	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

19 - Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		10 075,65	
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 075,65	21,00%	2 115,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	12 191,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

19 - Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 075,65
23 - Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy	10 075,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

19 - Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 075,65	
D		23	Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy				10 075,65	
0	K	722174002p	Potrubí vodovodní měděné D22 mm-napojení kondenzátu VZT	m	-66,00000	481,00	-31 746,00	SoD
PP Potrubí vodovodní měděné D22 mm-napojení kondenzátu VZT								
0	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	66,00000	524,00	34 584,00	URS
PP Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32								
0	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	ks	13,00000	79,70	1 036,10	URS
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32								
0	K	377200132	Žlab podpůrný pozinkovaný 32	m	66,00000	90,75	5 989,50	N
PP Žlab podpůrný pozinkovaný 32								
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	2,15000	98,63	212,05	SoD
PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m								

Objednatel: B I _ O C K C R g a s . ,

**U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený [REDACTED]

Číslo ocenění
VCP č.19

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.**

Změna materiál.provedení potrubí odvodu kondenzátu nad podhledy

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
377200132	Žlab podpůrný pozinkovaný 32	m	66,000	82,50	5 445,00
Celkem bez DPH					5 445,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
20 - Úprava rozvodů ZTI v m.č. 405, 410

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		46 609,32		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	46 609,32	21,00%	9 787,96	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		56 397,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	ZL 54 Změnové listy ZTI	Datum:
Objekt:	20 - Úprava rozvodů ZTI v m.č. 405, 410	Projektant:
Místo:		Zpracovatel:
Zadavatel:		
Zhotovitel:		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		46 609,32
24 - Úprava rozvodů ZTI v m.č. 405, 410		46 609,32

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI									
Objekt: 20 - Úprava rozvodů ZTI v m.č. 405, 410									
Místo:					Datum:				
Zadavatel:					Projektant:				
Zhotovitel:					Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 599 32		
D	24		Úprava rozvodů ZTI v m.č. 405, 410				46 609,32		
0	K	63154003r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm	m	9,00000	97,72	879,48		CN
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm						
0	K	63154004r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm	m	18,00000	108,76	1 957,68		CN
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm						
0	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	27,00000	48,10	1 298,70		SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm						
0	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	-2,00000	583,10	-1 166,20		SoD
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75						
0	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-2,00000	74,40	-148,80		SoD
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
0	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,00000	137,50	275,00		URS
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70						
0	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	-1,00000	1 200,40	-1 200,40		SoD
PP			Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110						
0	K	72128004p	Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže	kus	-1,00000	156,00	-156,00		SoD
PP			Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže						
0	K	SPC2	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 75/500 EPDM 1.4301	ks	2,00000	750,00	1 500,00		CN
PP			Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 75/500 EPDM 1.4301						
0	K	28615658	Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75	ks	2,00000	44,50	89,00		CN
PP			Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75						
0	K	118797r	Múpro úhelník 90°, pozink	ks	4,00000	29,50	118,00		CN
PP			Mupro úhelník 90°, pozink						
0	K	118797r.1	Šroub M8x10-20	ks	8,00000	9,98	79,84		CN
PP			Šroub M8x10-20						
0	K	315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	8,00000	10,40	83,20		CN
PP			Hmoždinka HUD-L 10x70						
0	K	216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	8,00000	10,40	83,20		CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Galvanický pozink kombinovaný 4.6s hlavou typu tory M8x80-100								
0	K	2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	8,00000	4,00	32,00	CN
PP Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28								
0	K	2184504r	Šestihranná matice M8	ks	8,00000	2,19	17,52	CN
PP Šestihranná matice M8								
0	K	722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15	m	17,00000	679,20	11 546,40	SoD
PP Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15								
0	K	722140103	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20	m	24,00000	826,60	19 838,40	SoD
PP Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20								
0	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	14,00000	99,60	1 394,40	SoD
PP Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm								
0	K	55128000r	ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	kus	1,00000	6 756,90	6 756,90	CN
PP ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem								
0	K	722239105r	Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závity G1/2	kus	1,00000	153,00	153,00	SoD
PP Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závity G1/2								
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,00000	181,90	727,60	SoD
PP Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25								
0	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	16,00000	51,90	830,40	SoD
PP Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ								
0	K	600006291.R	IVN81.2234 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 22mm-R3/4"	kus	16,00000	316,00	5 056,00	CN
PP IVN81.2234 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 22mm-R3/4"								
0	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	-2,00000	478,40	-956,80	SoD
PP Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem								
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	-4,00000	181,90	-727,60	SoD
PP Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25								
0	K	722232043r	Kohout kulový přímý nerez G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-4,00000	1 033,70	-4 134,80	SoD
PP Kohout kulový přímý nerez G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit								
0	K	722232044r	Kohout kulový přímý nerez G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,00000	1 329,00	10 632,00	SoD
PP Kohout kulový přímý nerez G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit								
0	M	734261234r	Sroubení mosazné přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	8,00000	296,00	2 368,00	CN
PP Šroubení mosazné přímé G 3/4 PN 16 do 120°C								
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	41,00000	28,60	1 172,60	SoD
PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	41,00000	28,60	1 172,60	SoD
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
0	K	726131052r	Prvek příčného nosníku pro umyvadlo, výtokové armatura nástěnná, vč.mont.	sbr	-2,00000	6 971,50	-13 943,00	SoD
PP Prvek příčného nosníku pro umyvadlo, výtokové armatura nástěnná, vč.mont.								
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	2,15000	456,28	981,00	SoD
PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m								

Objednatel: B | _OCK CR g a s , ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.20

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Úprava rozvodů ZTl v m.č. 405,410

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
63154003r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm	m	9,000	88,80	799,20
63154004r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm	m	18,000	98,90	1 780,20
SPC2	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 75/500 EPDM 1.4301	ks	2,000	682,00	1 364,00
28615658	Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 75	ks	2,000	40,45	80,90
118797r	Mlipro úhelník 90°, pozink	ks	4,000	26,80	107,20
118797r	Šroub M8x10-20	ks	8,000	9,07	72,56
315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	8,000	9,45	75,60
216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	8,000	9,45	75,60
2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	8,000	3,60	28,80
2184504r	Šestihranná matice M8	ks	8,000	1,99	15,92
55128000r	ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	kus	1,00	6 142,00	6 142,00
600006291.R	IVN81.2234 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 22mm-R3/4"	kus	16,00	287,30	4 596,80
	"KK4.NP"8*2				
734261234r	Sroubení mosazné přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,00	296,00	1 776,00
	"KK4.NP"8				

Celkem bez DPH

16 914,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
21 - Napojení stávajících ventilačních hlavíc S71a, S81, S77, S64, S58, S53, S78, S56a, S57

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH8 415,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 415,32	21,00%	1 767,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK10 182,54

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL 54 Změnové listy ZTI	
Objekt:		21 - Napojení stávajících ventilačních hlavíc S71a, S81, S77, S64, S58, S53, S78, S56a, S57	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		8 415,32	
25 - Napojení stávajících ventilač.hlavíc S71a, S81, S77, S64, 858, S53, 878, S56a, Sí		8 415,32	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		ZL 54 Změnové listy ZTI	
Objekt:		21 - Napojení stávajících ventilačních hlavíc S71a, S81, S77, S64, S58, S53, S78, S56a, S57	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						8 415,32		
D	25	Napojení stávajících ventilač.hlavíc S71a, S81, S77, S64, S58, S53, £				8 415,32		
0	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	ks	-9,00000	853,90	-7 685,10	SoD
PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110						
0	K	721170973	Krácení trub odpadního potrubí plastového DN70 S78	ks	1,00000	12,40	12,40	URS
PP		Krácení trub odpadního potrubí plastového DN70 S78						
0	K	721170976	Krácení trub odpadního potrubí plastového DN140 S71a, S81, S77, S64, S58, S53, S56a, S57	ks	8,00000	23,60	188,80	URS
PP		Krácení trub odpadního potrubí plastového DN140 S71a, S81, S77, S64, S58, S53, S56a, S57						
0	K	721171917	Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 140) S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00000	1 530,00	9 180,00	URS
PP		Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 140) S71a, S81, S77, S64, S58, S53						
0	K	3295114411	Přechodka PVC-U - 125 S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00000	364,29	2 185,74	CN
PP		Přechodka PVC-U - 125 S71a, S81, S77, S64, S58, S53						
0	K	CNC0000	Přesuvka PP-HT 125 S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00000	200,96	1 205,76	CN
PP		Přesuvka PP-HT 125 S71a, S81, S77, S64, S58, S53						
0	K	CROCAOO	Redukce PP-HT 125x110 dlouhá S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00000	88,21	529,26	CN
PP		Redukce PP-HT 125x110 dlouhá S71a, S81, S77, S64, S58, S53						
0	K	CROCA700	Redukce PP-HT 110x75 dlouhá S71a	ks	1,00000	41,91	41,91	CN
PP		Redukce PP-HT 110x75 dlouhá S71a						
0	K	721171915	Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 125) S78	ks	1,00000	493,00	493,00	URS
PP		Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 110) S78						
0	K	721171916	Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 125) S56a, S57	ks	2,00000	769,00	1 538,00	URS
PP		Propojení dosavadního potrubí (stávajících ventilačních hlavíc PVC 125) S56a, S57						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	CNA0000	Přesuvka PP-HT 110 S78	ks	1,00000	58,30	58,30	Cn
PP			Přesuvka PP-HT 110 S78					
0	K	CNC0000.1	Přesuvka PP-HT 125 S56a, S57	ks	2,00000	200,96	401,92	CN
PP			Přesuvka PP-HT 125 S56a, S57					
0	K	CROCAOO.1	Redukce PP-HT 125x110 dlouhá S57	ks	1,00000	88,21	88,21	CN
PP			Redukce PP-HT 125x110 dlouhá S57					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	82,38	177,12	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

Objednatel: B I _ OCK C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.21

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-norodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Nápojení stávajících ventilač.hlavíc S71a, S81, sn, S64, S58, S53, S78, S56a, S57

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
3295114411	Přechodka PVC-U - 125 S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00	331,20	1 987,20
CNC0000	Přesuvka PP-HT 125 S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00	182,70	1 096,20
CROCA00	Redukce PP-HT 125x110 dlouhá S71a, S81, S77, S64, S58, S53	ks	6,00	80,20	481,20
CROCA700	Redukce PP-HT 110x75 dlouhá S71a	ks	1,00	38,10	38,10
CNA0000	Přesuvka PP-HT 110 S78	ks	1,00	53,00	53,00
CNC0000	Přesuvka PP-HT 125 S56a, S57	ks	2,00	182,70	365,40
CROCA00	Redukce PP-HT 125x110 dlouhá S57	ks	1,00	80,20	80,20
Celkem bez DPH					4101,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

22 - Úprava a doplnění vyvažovačích ventilů cirkulace teplé vody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 311,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 311,08	21,00%	275,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 586,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

22 - Úprava a doplnění vyvažovačích ventilů cirkulace teplé vody

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 311,08
26 - Úprava a doplnění vyvažovačích ventilů cirkulace teplé vody	1 311,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

22 - Úprava a doplnění vyvažovačích ventilů cirkulace teplé vody

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 311,08	
D	26	Úprava a doplnění vyvažovačích ventilů cirkulace teplé vody					1 311,08	
0	K	55128000r	ventil vyvažovači termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	ks	-3,00000	7 432,59	-22 297,77	CN
PP			ventil vyvažovači termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem					
0	K	722239105r	Montáž vyvažovačích armatur se dvěma závitů G1/2	ks	-3,00000	153,00	-459,00	SoD
PP			Montáž vyvažovačích armatur se dvěma závitů G1/2					
0	K	55128001r	Ruční cirkulační regulační ventily KEMPER MULTI-FIX-PLUS DN 15 s vypouštěním, izolací a teploměrem (u m.č.302, 326, 405)	ks	3,00000	7 864,01	23 592,03	CN
PP			Ruční cirkulační regulační ventily KEMPER MULTI-FIX-PLUS DN 15 s vypouštěním, izolací a teploměrem (u m.č.302, 326, 405)					
0	K	722239105r	Montáž vyvažovačích armatur se dvěma závitů G1/2	ks	3,00000	153,00	459,00	SoD
PP			Montáž vyvažovačích armatur se dvěma závitů G1/2					
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30000	12,94	16,82	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m					

Objednatel: BLOCK CRS a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.22

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Úprava a doplnění vyvažovacích ventilů cirkulace teplé vody

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
55128000r	ventil vyvažovači termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	ks	-3,00	6 756,90	-20 270,70
55128001r	Ruční cirkulační regulační ventily KEMPER MULTI-FIX-PLUS DN 15 s vypouštěním, izolací a teploměrem (u m.č.302, 326, 405)	ks	3,00	7 149,10	21 447,30

Celkem bez DPH

1 176,60

Požadavek výrobce armatur :

Pro správné vyvážení okruhu cirkulace teplé pitné vody je, dle výrobce armatur, nutné automatické termostatické ventily nahradit ručními regulačními ventily s teploměry.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
23 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S71a m.č.325

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 268,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 268,14	21,00%	266,31
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 534,45
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

23 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S71a m.č.325

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 268,14
27 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S71a m.č.325	1 268,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

23 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S71a m.č.325

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 268,14	
D	27	Doplnění kanalizační podchytávky nerez 871a m.č.325						1 268,14
0	K	820.045.075	BLÜCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 75 / 45°	ks	2,00000	620,73	1 241,46	CN
PP BLÜCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 75 / 45°								
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	12,41	26,68	SoD
PP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m								

Objednatel: B | _OCK CR g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.23

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Doplnění kanalizační podchytávky nerez S7la m.č.325

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
820.045.075	BLÚCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 75 / 45°	ks	2,00	564,30	1 128,60
Celkem bez DPH					1 128,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
24 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 768,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 768,62	21,00%	371,41
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 140,03
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

24 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 768,62
28 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404	1 768,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

24 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 768,62	
D 28 Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404							1 768,62	
0	K	820.045.110	BLÜCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 110 / 45°	ks	2,00000	865,70	1 731,40	CN
PP BLÜCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 110 / 45°								
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	17,31	37,22	SoD
PP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m								

Objednatel: B L O C K C R G a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.24

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Doplnění kanalizační podchytávky nerez S18 m.č.404

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
820.045.110	BLÚCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 110 / 45°	ks	2,00	787,00	1 574,00
Celkem bez DPH					1 574,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
25 - Dešťové svody D1 - D4

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		58 709,67		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	58 709,67	21,00%	12 329,03	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		71 038,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

25 - Dešťové svody D1 - D4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 709,67
29 - Dešťové svody D1 - D4	58 709,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

25 - Dešťové svody D1 - D4

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						58 709,67		
D	29	Dešťové svody D1 - D4				58 709,67		
0	K	28615659	Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	ks	8,00000	94,82	758,56	CN
PP			Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110					
0	K	118797r	Múpro úhelník 90°, pozink	ks	8,00000	32,45	259,60	Cn
PP			Mupro úhelník 90°, pozink					
0	K	118797r.1	Šroub M8x10-20	ks	8,00000	10,98	87,84	CN
PP			Šroub M8x10-20					
0	K	315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	8,00000	11,44	91,52	CN
PP			Hmoždinka HUD-L 10x70					
0	K	216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	8,00000	11,44	91,52	CN
PP			Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100					
0	K	2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	8,00000	4,40	35,20	CN
PP			Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28					
0	K	2184504r	Šestihranná matice M8	ks	8,00000	2,41	19,28	CN
PP			Šestihranná matice M8					
0	K	23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "pozn. Délka přestupového potrubí 0,5m/prostup"	m	2,00000	190,92	381,84	CN
PP			Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "pozn. Délka přestupového potrubí 0,5m/prostup"					
0	K	SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301	ks	4,00000	1 110,99	4 443,96	CN
PP			Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301					
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	19,00000	734,50	13 955,50	SoD
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100					
0	K	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	12,00000	1 168,90	14 026,80	SoD
PP			Potrubí kanalizační nerezové DN 100					
0	K	63154681	Izolační pás ze syntetického kaučuku s hliníkovou fólií a skelnou mřížkou samolepící tl. 6mm	m2	9,00000	371,80	3 346,20	CN
PP			Izolační pás ze syntetického kaučuku s hliníkovou fólií a skelnou mřížkou samolepící tl. 6mm					
0	K	63154691	Páska samolepící ze syntetického kaučuku 3mm x 50mm x 15m	ks	5,00000	599,50	2 997,50	CN
PP			Páska samolepící ze syntetického kaučuku 3mm x 50mm x 15 m					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
0	K		713464213	Montáž izolace tepelné potrubí samolepícími pásy ze syntetického kaučuku	m2	8,00000	495,00	3 960,00		CN
PP				Montáž izolace tepelné potrubí samolepícími pásy ze syntetického kaučuku						
0	K		63154587	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/25mm	m	4,80000	452,10	2 170,08		CN
PP				pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/25mm						
0	K		63154591	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm	m	8,50000	804,10	6 834,85		CN
PP				pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm						
0	K		713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	13,30000	118,70	1 578,71		SoD
PP				Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm						
0	K		721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	4,00000	110,60	442,40		SoD
PP				Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
0	K		721279108	Připojení střechních vtoků Ø 110	ks	4,00000	498,30	1 993,20		CN
PP				Připojení střechních vtoků Ø 110						
0	K		998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	574,47	1 235,11		SoD
PP				Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B | _OCK CR g a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.25

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení -**Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.**

Oešťové svody01-04

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
28615659	Objímka instalační pevná dvoušroubová HTPO DN 110	ks	8,00	86,20	689,60
118797r	Můpro úhelník 90°, pozink	ks	8,00	29,50	236,00
118797r	Šroub M8x10-20	ks	8,00	9,98	79,84
315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	8,00	10,40	83,20
216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	8,00	10,40	83,20
2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	8,00	4,00	32,00
2184504r	Šestihranná matice M8	ks	8,00	2,19	17,52
23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup"	m	2,00	173,56	347,12
SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301	ks	4,00	1 010,00	4 040,00
63154681	Izolační pás ze syntetického kaučuku s hliníkovou fólií a skelnou mřížkou samolepící tl. 6mm	m2	9,00	338,00	3 042,00
63154691	Páska samolepící ze syntetického kaučuku 3mm x 50mm x 15m	ks	5,00	545,00	2 725,00
713464213	Montáž izolace tepelné potrubí samolepícími pásy ze syntetického kaučuku	m2	8,00	450,00	3 600,00
63154587	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/25mm	m	4,80	411,00	1 972,80
63154591	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm	m	8,50	731,00	6 213,50
721279108	Připojení střechních vtoků 0110	ks	4,00	453,00	1 812,00

Celkem bez DPH

24 973,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
26 - Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SDK
příček S39, S51, S58, S68, S75b

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		9 155,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 155,20	21,00%	1 922,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	11 077,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 26 - Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SDK příček S39, S51, S58, S68, S75b

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 155,20
30 - Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SDK příček S39, S	9 155,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 26 - Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SDK příček S39, S51, S58, S68, S75b

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 155,20	
D 30 Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SDK p							9 155,20	
0	K	63154567	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/25mm (S68a, S51)	m	5,50000	302,50	1 663,75	CN
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/25mm (S68a, S51)					
0	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm (S68a, S51)	m	4,80000	110,00	528,00	CN
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm (S68a, S51)					
0	K	63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/25mm (S39, S58, S75b)	m	13,50000	410,30	5 539,05	CN
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/25mm (S39, S58, S75b)					
0	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	kus	12,00000	118,70	1 424,40	SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm					

Objednatel: B I _ OCK CR g a s , ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.26

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.

Izolace stoupacích potrubí splaškové kanalizace vymístěných z SOK příček
S39,S51,S58,S68,S75b

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
63154567	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/25mm (S68a, S51)	m	5,50	275,00	1 512,50
713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm (S68a, S51)	m	4,80	56,09	269,23
63154571	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/25mm (S39, S58, S75b)	m	13,50	373,00	5 035,50
Celkem bez DPH					6 817,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
27 - Změna odvětrání stoup.potrubí kanalizace S76a v m.č.330

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		100,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100,15	21,00%	21,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 27 - Změna odvětrání stoup.potrubí kanalizace S76a v m.č.330

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100,15
31 - Změna odvětrání stoup.potrubí kanalizace S76a v m.č.330	100,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 27 - Změna odvětrání stoup.potrubí kanalizace S76a v m.č.330

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							100,15	
D		31	Změna odvětrání stoup.potrubí kanalizace S76a v m.č.330				100,15	
0	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	ks	-1,00000	1 200,40	-1 200,40	SoD
PP			Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110					
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	-2,50000	734,50	-1 836,25	SoD
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100					
0	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	0,90000	583,10	524,79	SoD
PP			Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75					
0	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kpl.	1,00000	125,00	125,00	URS
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70					
0	K	HL905N	Přívzdušňovací ventil plochý - podomítková verze, se stavební ochrannou zátkou a krytem HL905N - DN75	ks	1,00000	2 484,90	2 484,90	CN
PP			Přívzdušňovací ventil plochý - podomítková verze, se stavební ochrannou zátkou a krytem HL905N - DN75					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	0,98	2,11	CN
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

Objednatel: BLOCK CRS a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.27

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Změna odvětrání stouppotrubí kanalizace S76a v m.č.330

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
HL905N	Přívzdušňovací ventil plochý - podomítková verze, se stavební ochrannou zátkou a krytem HL905N - DN75	ks	1,00	2 259,00	2 259,00
Celkem bez DPH					2 259,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
28 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S33 v m.č. 423

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 515,55		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	2 515,55	21,00%		528,27
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		3 043,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

28 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S33 v m.č. 423

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 515,55
32 - Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S33 v m.č. 423	2 515,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt: 28 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S33 v m.č. 423

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 515,55	
D	32	Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S33 v m.č. 423					2 515,55	
0	K	713183213r	Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 150 mm	m	1,40000	89,86	125,80	CN
PP			Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 150 mm					
0	K	721180802r	Demontáž potrubí nerezové do DN 100	m	1,40000	155,62	217,87	CN
PP			Demontáž potrubí nerezové do DN 100					
0	K	721210813	Demontáž ventilačních hlavíc DN100	ks	1,00000	235,00	235,00	URS
PP			Demontáž ventilačních hlavíc DN100					
0	M	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	0,50000	1 168,90	584,45	SoD
PP			Potrubí kanalizační nerezové DN 100					
0	K	23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100	m	1,40000	190,90	267,26	Cn
PP			Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100					
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	1,00000	110,60	110,60	SoD
PP			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
0	K	63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	1,80000	393,32	707,98	CN
PP			pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm					
0	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	1,80000	118,70	213,66	SoD
PP			Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	24,62	52,93	SoD
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

Objednatel: B I _ OCK C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.28

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S33 v m.č.423

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
713183213r	Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 150 mm	m	1,40	81,70	114,38
721180802r	Demontáž potrubí nerezové do DN 100	m	1,40	141,48	198,07
23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100	m	1,40	173,56	242,98
63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	1,80	357,59	643,66
Celkem bez DPH					1 199,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
29 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S39 v m.č. 426a

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH2 490,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 490,70	21,00%	523,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK3 013,75

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

29 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S39 v m.č. 426a

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 490,70
33 - Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S39 v m.č. 426a	2 490,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

29 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S39 v m.č. 426a

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	2 490,70
------------------------	----------

D	33	Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S39 v m.č. 426a					2 490,70	
0	K	713181803r	Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 150 mm	m	1,30000	89,87	116,83	CN
PP		Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 150 mm						
0	K	721180802r	Demontáž potrubí nerezové do DN 100	m	1,30000	155,63	202,32	CN
PP		Demontáž potrubí nerezové do DN 100						
0	K	721210813	Demontáž ventilačních hlavíc DN100	ks	1,00000	235,00	235,00	URS
PP		Demontáž ventilačních hlavíc DN100						
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	1,00000	734,50	734,50	SoD
PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100						
0	M	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	0,25000	1 168,90	292,23	SoD
PP		Potrubí kanalizační nerezové DN 100						
0	K	23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100	m	0,25000	190,92	47,73	CN
PP		Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100						
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	ks	1,00000	110,60	110,60	SoD
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
0	K	63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	1,40000	393,35	550,69	CN
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm						
0	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	1,25000	118,70	148,38	SoD
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	24,38	52,42	SoD
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B I _ OCK CR g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.29

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S39 v m.č. 426a

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
713181803r	Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 150 mm	m	1,30	81,70	106,21
721180802r	Demontáž potrubí nerezové do DN 100	m	1,30	141,48	183,92
23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100	m	0,25	173,56	43,39
63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	1,40	357,59	500,63
Celkem bez DPH					834,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

30 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S18a v m.č. 404

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 936,11

DPH základní
snížená

Základ daně
1 936,11
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
406,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 342,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

30 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S18a v m.č. 404

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 936,11
34 - Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S18a v m.č. 404	1 936,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt: 30 - Úprava nerezové podchytávky splašk.kanal. S18a v m.č. 404

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 936,11	
D 34		Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace S18a v m.č. 404					1 936,11	
0	K	713183211r	Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 75 mm	m	2,50000	89,87	224,68	CN
PP		Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 75 mm						
0	K	721180801r	Demontáž potrubí nerezové do DN 100	m	2,50000	122,65	306,63	CN
PP		Demontáž potrubí nerezové do DN 100						
0	K	721210813	Demontáž ventilačních hlavíc DN100	ks	1,00000	235,00	235,00	URS
PP		Demontáž ventilačních hlavíc DN100						
0	K	23001102r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 75	m	1,80000	186,71	336,08	CN
PP		Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 75						
0	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kpl.	1,00000	125,00	125,00	URS
PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70						
0	K	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	1,80000	261,10	469,98	CN
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm						
0	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	1,80000	110,00	198,00	SoD
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	18,95	40,74	SoD
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B I _ OCK C R g a s . ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.30

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Úprava nerezové podchytávky splaškové kanalizace SI8a v m.č. 404

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
713183211r	Demontáž izolace tepelné potrubí z potrubních pouzder s Al fólií D do 75 mm	m	2,50	81,70	204,25
721180801r	Demontáž potrubí nerezové do DN 100	m	2,50	111,50	278,75
23001102r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 75	m	1,80	169,74	305,53
63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	1,80	237,37	427,27
Celkem bez DPH					1 215,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
31 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S33 + D3 m.č.302

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 768,62		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	1 768,62	21,00%		371,41
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		2 140,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

31 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S33 + D3 m.č.302

Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 768,62
35 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez 833 + D3 m.č.302	1 768,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt: 31 - Doplnění kanalizační podchytávky nerez S33 + D3 m.č.302

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 768,62	
D 35 Doplnění kanalizační podchytávky nerez 833 + D3 m.č.302							1 768,62	
0	K	820.045.110	BLÜCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 110 / 45°	ks	2,00000	865,70	1 731,40	CN
PP BLÜCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 110 / 45°								
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	17,31	37,22	SoD
PP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m								

Objednatel: B | _OCK CR g a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.31

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Doplnění kanalizační podchytávky nerez S33 + 03 m.č.302

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
820.045.110	BLÚCHER koleno nerez kanalizační hrdlové Ø 110 / 45°	ks	2,00	787,00	1 574,00
Celkem bez DPH					1 574,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
32 - Provizorní odvodnění dešťových svodů D1 - D2 v 3.NPa D3 - D4 ve 2.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH28 025,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 025,13	21,00%	5 885,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK33 910,41

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 32 - Provizorní odvodnění dešťových svodů D1 - D2 v 3.NPa D3 - D4 ve 2.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	28 025,13
36 - Provizorní odvodnění dešťových svodů D1-D2 v 3.NP	28 025,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt: 32 - Provizorní odvodnění dešťových svodů D1 - D2 v 3.NPa D3 - D4 ve 2.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 025,13	
D 36 Provizorní odvodnění dešťových svodů D1-D2 v 3.NP							28 025,13	
0	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	36,75000	734,50	26 992,88	SoD
PP Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100								
0	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,00000	110,60	442,40	SoD
PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100								
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,15000	274,35	589,85	SoD
PP Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
33 - Mřížky větrací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-2 071,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 071,60	21,00%	-435,04
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-2 506,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:
33 - Mřížky větrací

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-2 071,60
37 - Mřížky a dvířka	-2 071,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:
33 - Mřížky větrací

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 071,60	
D	37		Mřížky a dvířka				-2 071,60	
0	M	72128004p	Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže	kus	-13,00000	156,00	-2 028,00	SoD
		PP	Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže					
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	15000	20 28	-43.60	SoD
		PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
37 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.428

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 169,26
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 169,26	21,00%	665,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 834,80
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

37 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.428

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 169,26
PK01 - Připojení vychlazovacího kytu zvlhčovače CAREL v m.č.428	3 169,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

37 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.428

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	3 169,26
------------------------	----------

D	PK01		Připojení vychlazovacího kitu zvlhčovače CAREL v m.č.428	3 169,26			
0	K	PK01001	MS - Vsuvka 3/4"	ks	2,00000	42,90	85,80 CN
	PP		MS - Vsuvka 3/4"				
0	K	PK01002	MS - T - kus 3/4"	ks	1,00000	109,89	109,89 CN
	PP		MS - T - kus 3/4"				
0	K	PK01003	HILTI - Konzola MM-B-36/450	ks	1,00000	493,90	493,90 CN
	PP		HILTI - Konzola MM-B-36/450				
0	K	PK01004	HILTI - Krytka MM-E 30	ks	1,00000	13,97	13,97 CN
	PP		HILTI - Krytka MM-E 30				
0	K	PK01005	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8	ks	1,00000	22,77	22,77 CN
	PP		HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8				
0	K	PK01006	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28	ks	2,00000	4,07	8,14 CN
	PP		HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28				
0	K	PK01007	HILTI - Matice M8	ks	3,00000	2,20	6,60 CN
	PP		HILTI - Matice M8				
0	K	PK01008	HILTI - Tyč závitová M8 x 1000	ks	0,30000	38,28	11,48 CN
	PP		HILTI - Tyč závitová M8 x 1000				
0	K	PK01009	Objímka s gumou 32-36	ks	1,00000	16,50	16,50 CN
	PP		Objímka s gumou 32-36				
0	K	PK01010	Objímka s gumou 48-53	ks	1,00000	19,80	19,80 CN
	PP		Objímka s gumou 48-53				
0	K	PK01011	Hmoždinka 12	ks	2,00000	2,31	4,62 CN
	PP		Hmoždinka 12				
0	K	PK01012	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80	ks	2,00000	3,52	7,04 CN
	PP		Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80				
0	K	PK01013	Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50	ks	1,00000	45,10	45,10 CN
	PP		Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50				
0	K	PK01014	Montážní práce	h	4,25000	522,50	2 220,63 CN
	PP		Montážní práce				
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,36000	30,66	103,02 URS
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m				

Objednatel: B I _OCK CR g a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.37

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Připojení vychlazovacího kitu zvlhčovače CAREL v m.č.428

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
001	MS -Vsuvka 3/4"	ks	2,00	39,00	78,00
002	MS - T - kus 3/4"	ks	1,00	99,90	99,90
003	HILTI - Konzola MM-B-36/450	ks	1,00	449,00	449,00
004	HILTI - Krytka MM-E 30	ks	1,00	12,70	12,70
005	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8	ks	1,00	20,70	20,70
006	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28	ks	2,00	3,70	7,40
007	HILTI - Matice M8	ks	3,00	2,00	6,00
008	HILTI - Tyč závitová M8x1000	ks	0,30	34,80	10,40
009	Objímka s gumou 32-36	ks	1,00	15,00	15,00
010	Objímka s gumou 48-53	ks	1,00	18,00	18,00
011	Hmoždinka 12	ks	2,00	2,10	4,20
012	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80	ks	2,00	3,20	6,40
013	Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50	ks	1,00	41,00	41,00
014	Montážní práce	h	4,25	475,00	2 018,80
Celkem bez DPH					2 787,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
38 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.430

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 050,87		
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	11 050,87	21,00%	2 320,68	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		13 371,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

38 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.430

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 050,87
PK02 - Připojení vychlazovacích kitů zvlhčovačů CAREL v m.č.430	11 050,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

38 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.430

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						11 050,87		
D	PK02	Připojení vychlazovacích kitů zvlhčovačů CAREL v m.č.430				11 050,87		
0	K	PK02001	MS - Vsuvka 3/4"	ks	4,00000	42,90	171,60	CN
	PP	MS - Vsuvka 3/4"						
0	K	PK02002	MS - T - kus 3/4"	ks	2,00000	109,89	219,78	CN
	PP	MS - T - kus 3/4"						
0	K	PK02003	HILTI - Nosníková patka MM-R-16-36	ks	4,00000	590,04	2 360,16	CN
	PP	HILTI - Nosníková patka MM-R-16-36						
0	K	PK02004	HILTI - Nosník MM-C-30	m	4,00000	183,15	732,60	CN
	PP	HILTI - Nosník MM-C-30						
0	K	PK02005	HILTI - Zesílený úhelník MM-A-90	ks	4,00000	317,79	1 271,16	CN
	PP	HILTI - Zesílený úhelník MM-A-90						
0	K	PK02006	HILTI - Krytka MM-E 30	ks	4,00000	13,97	55,88	CN
	PP	HILTI - Krytka MM-E 30						
0	K	PK02007	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8	ks	4,00000	22,77	91,08	CN
	PP	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8						
0	K	PK02008	HILTI - Nosníková svorka MAB-9	ks	6,00000	140,69	844,14	CN
	PP	HILTI - Nosníková svorka MAB-9						
0	K	PK02009	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28	ks	8,00000	4,07	32,56	CN
	PP	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28						
0	K	PK02010	HILTI - Matice M8	ks	20,00000	2,20	44,00	CN
	PP	HILTI - Matice M8						
0	K	PK02011	HILTI - Tyč závitová M8 x 1000	ks	0,60000	38,28	22,97	CN
	PP	HILTI - Tyč závitová M8 x 1000						
0	K	PK02012	Objímka s gumou 32-36	ks	4,00000	16,50	66,00	CN
	PP	Objímka s gumou 32-36						
0	K	PK02013	Objímka s gumou 48-53	ks	9,00000	19,80	178,20	CN
	PP	Objímka s gumou 48-53						
0	K	PK02014	Hmoždinka 12	ks	11,00000	2,31	25,41	CN
	PP	Hmoždinka 12						
0	K	PK02015	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80	ks	8,00000	3,52	28,16	CN
	PP	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80						
0	K	PK02016	Šroub kombi ocelový M 8 x 100 mm	ks	3,00000	5,50	16,50	CN
	PP	Šroub kombi ocelový M 8 x 100 mm						
0	K	PK02017	Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50	ks	2,00000	45,10	90,20	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pp		Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50						
0	K	PK02018	Montážní práce	h	8,50000	522,50	4 441,25	CN
PP		Montážní práce						
0	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,36000	106,91	359,22	URS
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: B I _OCK CR g a s , ,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.38

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Přípojení vychlazovacích kitů zvlhčovačů COREL v m.č.430

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
001	MS -Vsuvka 3/4"	ks	4,00	39,00	156,00
002	MS - T - kus 3/4"	ks	2,00	99,90	199,80
003	HILTI - Nosníková patka MM-R-16-36	ks	4,00	536,40	2 145,60
004	HILTI - Nosník MM-C-30	m	4,00	166,50	666,00
005	HILTI - Zesílený úhelník MM-A-90	ks	4,00	288,90	1 155,60
006	HILTI - Krytka MM-E 30	ks	4,00	12,70	50,80
007	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8	ks	4,00	20,70	82,80
008	HILTI - Nosníková svorka MAB-9	ks	6,00	127,90	767,40
009	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28	ks	8,00	3,70	29,60
010	HILTI - Matice M8	ks	20,00	2,00	40,00
011	HILTI - Tyč závitová M8x1000	ks	0,60	34,80	20,88
012	Objímka s gumou 32-36	ks	4,00	15,00	60,00
013	Objímka s gumou 48-53	ks	9,00	18,00	162,00
014	Hmoždinka 12	ks	11,00	2,10	23,10
015	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80	ks	8,00	3,20	25,60
016	Šroub kombi ocelový M 8 x 100 mm	ks	3,00	5,00	15,00
017	Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50	ks	2,00	41,00	82,00
018	Montážní práce	h	8,50	475,00	4 037,50

Celkem bez DPH

9 719,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

39 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.402

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 012,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 012,96	21,00%	1 052,72
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 065,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

39 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.402

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 012,96
PK03 - Připojení vychlazovacího kytu zvlhčovače CAREL v m.č.402	5 012,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

39 - Doplnění vychlazovacího kytu zvlhčovače CARE m.č.402

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 012,96	
D		PK03	Připojení vychlazovacího kytu zvlhčovače CAREL v m.č.402				5 012,96	
0	K	PK03001	MS - Vsuvka 3/4"	ks	2,00000	42,90	85,80	CN
	PP		MS - Vsuvka 3/4"					
0	K	PK03002	MS - T - kus 3/4"	ks	1,00000	109,89	109,89	CN
	PP		MS - T - kus 3/4"					
0	K	PK03003	HILTI - Nosníková patka MM-R-16-36	ks	2,00000	590,04	1 180,08	CN
	PP		HILTI - Nosníková patka MM-R-16-36					
0	K	PK03004	HILTI - Nosník MM-C-30	m	2,00000	183,15	366,30	CN
	PP		HILTI - Nosník MM-C-30					
0	K	PK03005	HILTI - Zesílený úhelník MM-A-90	ks	2,00000	317,79	635,58	CN
	PP		HILTI - Zesílený úhelník MM-A-90					
0	K	PK03006	HILTI - Krytka MM-E 30	ks	2,00000	13,97	27,94	CN
	PP		HILTI - Krytka MM-E 30					
0	K	PK03007	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8	ks	2,00000	22,77	45,54	CN
	PP		HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8					
0	K	PK03008	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28	ks	2,00000	4,07	8,14	CN
	PP		HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28					
0	K	PK03009	HILTI - Matice M8	ks	8,00000	2,20	17,60	CN
	PP		HILTI - Matice M8					
0	K	PK03010	HILTI - Tyč závitová M8 x 1000	ks	0,30000	38,28	11,48	CN
	PP		HILTI - Tyč závitová M8 x 1000					
0	K	PK03011	Objímka s gumou 32-36	ks	2,00000	16,50	33,00	CN
	PP		Objímka s gumou 32-36					
0	K	PK03012	Objímka s gumou 48-53	ks	2,00000	19,80	39,60	CN
	PP		Objímka s gumou 48-53					
0	K	PK03013	Hmoždinka 12	ks	4,00000	2,31	9,24	CN
	PP		Hmoždinka 12					
0	K	PK03014	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80	ks	4,00000	3,52	14,08	CN
	PP		Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80					
0	K	PK03015	Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50	ks	1,00000	45,10	45,10	CN
	PP		Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50					
0	K	PK03016	Montážní práce	h	4,25000	522,50	2 220,63	CN
	PP		Montážní práce					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K		998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	3,36000	48,50	162,96	URS
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m						

Objednatel: BLOCK CRS a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.39

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Připojení vychlazovacího kitu zvlhčovače CAREL v m.č.402

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
001	MS - Vsuvka 3/4"	ks	2,00	39,00	78,00
002	MS - T - kus 3/4"	ks	1,00	99,90	99,90
003	HILTI - Nosníková patka MM-R-16-36	ks	2,00	536,40	1 072,80
004	HILTI - Nosník MM-C-30	m	2,00	166,50	333,00
005	HILTI - Zesílený úhelník MM-A-90	ks	2,00	288,90	577,80
006	HILTI - Krytka MM-E 30	ks	2,00	12,70	25,40
007	HILTI - Objímkový fixační čep MM-S M8	ks	2,00	20,70	41,40
008	HILTI - Podložka velkoplošná 8,4x28	ks	2,00	3,70	7,40
009	HILTI - Matice M8	ks	8,00	2,00	16,00
010	HILTI - Tyč závitová M8x1000	ks	0,30	34,80	10,44
011	Objímka s gumou 32-36	ks	2,00	15,00	30,00
012	Objímka s gumou 48-53	ks	2,00	18,00	36,00
013	Hmoždinka 12	ks	4,00	2,10	8,40
014	Vrut s šestihrannou hlavou 8 x 80	ks	4,00	3,20	12,80
015	Redukce HTR dlouhá, excentrická 110/50	ks	1,00	41,00	41,00
016	Montážní práce	h	4,25	475,00	2 018,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

43 - Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH40 390,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 390,69	21,00%	8 482,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK48 872,73

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

43 - Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	40 390,69
44 - Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)	40 390,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

43 - Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 390,69	
D	44	Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)					40 390,69	
0	K	725245113r	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.800x2000mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávac prosil na stěnu, vč.mont.	sbr.	-1,00000	10 818,30	-10 818,30	SoD
PP			Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.800x2000mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávac prosil na stěnu, vč.mont.					
0	K	725245113r1	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.750x2000mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00000	11 675,00	11 675,00	CN
PP			Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.750x2000mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.					
0	K	725245103r	Dveře sprchové SOL1 rozm.900x2000,čiré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	-1,00000	12 107,00	-12 107,00	SoD
PP			Dveře sprchové SOL1 rozm.900x2000,čiré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.					
0	K	725245108r	Nástěnný profil s mag. těsněním (pro montáž dveří do niky), aluchrom, vč. mont.	sbr.	-1,00000	1 511,40	-1 511,40	SoD
PP			Nástěnný profil s mag. těsněním (pro montáž dveří do niky), aluchrom, vč. mont.					
0	K	725245103r1	Dveře sprchové SOL1 rozm.870x2000mm,čiré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00000	18 800,00	18 800,00	CN
PP			Dveře sprchové SOL1 rozm.870x2000mm,čiré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
0	K	725245118r	Sprchové dveře SOL31 1100x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.	sbr.	-6,00000	18 168,40	-109 010,40		SoD
PP			Sprchové dveře SOL31 1100x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.						
0	K	725245118r1	Sprchové dveře SOL31 1072x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.	sbr.	6,00000	23 875,00	143 250,00		CN
PP			Sprchové dveře SOL31 1072x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.						
0	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,28000	402,81	112,79		SoD
PP			Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m						

Objednatel: BLOCK CRS a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.43

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Sprchové zástěny atypické 3.NP (změna stavebních rozměrů)

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
725245113r1	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.750x2000mm, aluchrom, číré bezpeč.sklo6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00	10 613,65	10 613,65
	"3.NP - 303a"1				
725245103r1	Dveře sprchové SOL1 rozm.870x2000mm,číré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00	17 091,00	17 091,00
	"3.NP - 327"1				
	"3.NP - 309a, 310a, 312a, 313a, 315a, 316a"6				
725245118r1	Sprchové dveře SOL31 1072x2000mm, aluchrom, číré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svíslá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.	sbr.	6,00	21 704,50	130 227,00
Celkem bez DPH					157 931,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
44 - Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 546,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 546,88	21,00%	744,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 291,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

44 - Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 546,88
45 - Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP	3 546,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
44 - Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	3 546,88
------------------------	----------

D		45	Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP	3 546,88				
0	K	722140103	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20	m	1,80000	826,60	1 487,88	SoD
PP		Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20						
0	K	63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	1,80000	135,48	243,86	CN
PP		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm						
0	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	1,80000	48,10	86,58	SoD
PP		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm						
0	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	1,00000	56,20	56,20	SoD
PP		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ						
0	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	1,00000	181,90	181,90	SoD
PP		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25						
0	K	734261235r	Šroubem' mosazné přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,00000	462,01	462,01	CN
PP		Šroubení mosazné přímé G 1 PN 16 do 120°C						
0	K	600006292.R	IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	2,00000	439,99	879,98	CN
PP		IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"						
0	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1,80000	28,60	51,48	SoD
PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50						
0	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1,80000	28,60	51,48	SoD
PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80						
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30000	35,01	45,51	SoD
PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m						

Objednatel: BLOCK CRS a.s.,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.44

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-norodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Přípojka vody pro systém skrápění rolety u výtahu 4.NP

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	1,80	123,16	221,69
734261235c	Šroubení mosazné přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,00	420,00	420,00
600006292.R	IVN81.2810 - Přejchodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	2,00	400,00	800,00
Celkem bez DPH					1 441,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
45 - Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			56 056,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 056,13	21,00%	11 771,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			67 827,92
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

45 - Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 056,13

46 - Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn

56 056,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

45 - Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 056,13	
D	46		Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn				56 056,13	
0	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	239,00000	126,00	30 114,00	URS
	PP		Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"					
0	K	001	MS -Prodloužení 1/2" x 10 -50 mm	kus	239,00000	108,24	25 869,36	CN
	PP		MS -Prodloužení 1/2" x 10 -50 mm					
0	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	1,30000	55 98	72,77	SoD
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m					

Objednatel: BLOCK CRS a.s.,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.45

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-norodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Prodloužení vodovodní výústek do úrovně stěn

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
001	MS -Prodloužení 1/2" x 10 -50 mm	kus	239,00	98,40	23 517,60
Celkem bez DPH					23517,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

46 - Sprchové zástěny atypické 4.NP (změna stavebních rozměrů)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH24 748,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 748,19	21,00%	5 197,12
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK29 945,31

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:

46 - Sprchové zástěny atypické 4.NP (změna stavebních rozměrů)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací24 748,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
46 - Sprchové zástěny atypické 4.NP (změna stavebních rozměrů)

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						24 748,19		
0	K	725245103r	Dveře sprchové SOL1 rozm.900x2000,čiré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	-1,00000	12 107,00	-12 107,00	SoD
PP			Dveře sprchové SOL1 rozm.900x2000,čiré bezp.sklo 6mm, antiplak.úprava, aluchrom, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz, hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.					
0	K	725245113r2	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.464x1984, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00000	21 835,00	21 835,00	CN
PP			Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.464x1984, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.					
0	K	725245142r1	Sprchové dveře s otevíráním dovnitř i ven SOLF1 875x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, vč.mont.	sbr.	1,00000	21 978,00	21 978,00	CN
PP			Sprchové dveře s otevíráním dovnitř i ven SOLF1 875x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, vč.mont.					
0	K	725245115r	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.1000x2000mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	-1,00000	13 601,70	-13 601,70	SoD
PP			Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.1000x2000mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.					
0	K	725245138r	Sprchové dveře SOL13 1200x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak,rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.	sbr.	-1,00000	18 645,70	-18 645,70	SoD
PP			Sprchové dveře SOL13 1200x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak,rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.					
0	K	725245112r	Prahová lišta pro těsnost S.SOL, aluchrom, hliníkový profil 5mm, vč. mont.	sbr.	-3,00000	1 129,60	-3 388,80	SoD
PP			Prahová lišta pro těsnost S.SOL, aluchrom, hliníkový profil 5mm, vč. mont.					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
0	K	725245115r1	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.900x1984mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávac prosil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00000	10 153,00	10 153,00		CN
PP			Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.900x1984mm, aluchrom, čiré bezpeč.sklo 6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávac prosil na stěnu, vč.mont.						
0	K	725245138r1	Sprchové dveře SOL13 1000x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak,rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.	sbr.	1,00000	16 588,00	16 588,00		CN
PP			Sprchové dveře SOL13 1000x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak,rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.						
0	K	725245138r2	Sprchové dveře ACA1 rozšiřovací profil 25x1984mm vč.mont.	sbr.	1,00000	1 870,00	1 870,00		CN
PP			Sprchové dveře ACA1 rozšiřovací profil 25x1984mm vč.mont.						
0	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,28000	240,68	67,39		SoD
PP			Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m						

Objednatel: BLOCK CRS a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.46

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Sprchové zástěny atypické 4.NP (změna stavebních rozměrů)

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
725245113r2	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.464x1984, aluchrom, číré bezpeč.sklo6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00	19 850,00	19 850,00
725245142r1	Sprchové dveře s otevíráním dovnitř i ven SOLF1 875x2000mm, aluchrom, číré bezp.sklo 6mm, antiplak, vč.mont.	sbr.	1,00	19 980,00	19 980,00
725245115r1	Boční stěna SOLT1, pro kombi.s dveřmi.900x1984mm, aluchrom, číré bezpeč.sklo6mm, antiplak., hliníkový vyrovnávací profil na stěnu, vč.mont.	sbr.	1,00	9 230,00	9 230,00
725245138r1	Sprchové dveře SOL13 1000x2000mm, aluchrom, číré bezp.sklo 6mm, antiplak,rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz,svislá a vodorovná PVC těsnění, vč.mont.	sbr.	1,00	15 080,00	15 080,00
725245138r2	Sprchové dveře ACA1 rozšiřovací profil 25x1984mm vč.mont.	sbr.	1,00	1 700,00	1 700,00
Celkem bez DPH					65 840,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
47 - Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 583,52		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	11 583,52	21,00%	2 432,54	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		14 016,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

47 - Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 583,52
VR01 - Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie	11 583,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

47 - Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 583,52	
D		VR01	Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie				11 583,52	
0	K	VR01001	Růžice chromová pro nástěnné baterie (nutná výměna z důvodu překrytí ELE pospojování)	kus	114,00000	94,60	10 784,40	CN
PP			Růžice chromová pro nástěnné baterie (nutná výměna z důvodu překrytí ELE pospojování)					
0	K	998725101	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	7,41020	107,84	799,12	URS
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m					

Objednatel: BLOCK CRS a s .r.

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.47

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
Výměna růžic chromových pro nástěnné baterie

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
001	Růžice chromová pro nástěnné baterie (nutná výměna z důvodu překrytí ELE pospojení)	kus	114,00	86,00	9 804,00
Celkem bez DPH					9 804,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 54 Změnové listy ZTI
Objekt:
48 - Doplnění štítků pro uzávěry vody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 928,10		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	11 928,10	21,00%	2 504,90	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		14 433,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

48 - Doplnění štítků pro uzávěry vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 928,10
DS01 - Doplnění štítků pro uzávěry vody	11 928,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 54 Změnové listy ZTI

Objekt:

48 - Doplnění štítků pro uzávěry vody

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 928,10	
D DS01 Doplnění štítků pro uzávěry vody							11 928,10	
0	K	DS01001	Montáž orientačních štítků	sbr.	34,00000	215,95	7 342,30	CN
PP			Montáž orientačních štítků					
0	K	DS01002	Univerzální držák štítků s poznik.šroubem	kus	34,00000	31,57	1 073,38	CN
PP			Univerzální držák štítků s poznik.šroubem					
0	K	DS01003	Podkladní destička se závitem M8 a ochr.pouzdrém, pozmk	kus	30	38,83	1 320,22	CN
PP			Podkladní destička se závitem M8 a ochr.pouzdrém, pozink					
0	K	DS01004	Plastový štítek, bílý, pro popis, 100x50 mm, bez potisku	kus	34,00000	26,62	905,08	CN
PP			Plastový štítek, bílý, pro popis, 100x50 mm, bez potisku					
0	K	DS01005	Upínací páska pro popisné štítky, poniklovaná,	kus	2,00000	455,84	911,68	CN
PP			Upínací páska pro popisné štítky, poniklovaná,					
0	K	998725101	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	3,25000	115,52	375,44	URS
PP			Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m					

Objednatel: BLOCK CRS a s .,

U Kasáren 727,
757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený

Číslo ocenění
VCP č.48

Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: Modernizace gynekologicko-norodnického oddělení - Porodnice
Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.
neplnění štítků pro uzávěry vody

Soupis provedených prací

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Množ.	JC	Cena v Kč
732199100	Montáž orientačních štítků	sbr.	34,00	196,32	6 674,88
130380	Univerzální držák štítků s pozink.šroubem	kus	34,00	28,70	975,80
112618	Podkladní destička se závitem M8 a ochr.pouzdem, pozink	kus	34,00	35,30	1 200,20
119694	Plastový štítek, bílý, pro popis, 100x50 mm, bez potisku	kus	34,00	24,20	822,80
124940	Upínací páska pro popisné štítky, poniklovaná,	kus	2,00	414,40	828,80
Celkem bez DPH					10 502,48

ZMĚNOVÝ LIST č.55 - Změny stavby_požární ucpávky, folie, opravy teraca, madla, odpočty

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

20.03.2024

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

20.03.2024

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

20.03.2024

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění posledních požadovaných změn dle požadavku objednatele či provozovatele, které jsou specifikovány podrobně v položkovém rozpočtu. Jedná se především o doplnění požárních ucpávek, další doplnění neprůhledných folií na výplně, doplnění nových madel do porodních boxů, odpočet nenamontovaných madel a odpočty neprovedených prací dle smluvního výkazu výměr. Dále je zde oceněn požadavek objednatele na renovaci a provedení úprav teracových povrchů na centrálních schodištích a na podestách ve vazbě na nově realizované povrchy

Popis a lokalizace Změny:

Upřesnění v rámci položkového rozpočtu a výkazu výměr, dle přiložené výkresové PD

Odůvodnění změny:

Původní zadávací dokumentace byla revidována několika revizemi z požadavku objednatele či provozovatele. Oceněná změna reflektuje revizní požadavky ve Změnách PD.

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel respektive provozovatel - Změny řešené na KD a stvrzené zápisem do KD

Vliv na cenu díla bez DPH: -116 236,81 bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: ano - bude upraveno dodatkem k SOD

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

20.03.2024

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č.1 až 3 - Nabídky subdodavatelů, Příloha č.4 a 5 kalkulace prvků a zakreslení do stavebních půdorysů

ZMĚNOVÝ LIST č.55 - Změny stavby_požární ucpávky, folie, opravy teraca, madla, odpočty

Stavba: A16-20-P
Objekt: D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení
Soupis: D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:
Místo: Teplice
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Uchazeč: POHL cz, a.s.
Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25606468
DIČ:

Cena bez DPH -116 236,81

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	-116 236,81	21,00%	-24 409,73
		0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -140 646,54

PC	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
Náklady soupisu celkem									-116 236,81
D	ZL55			Změny stavby_požární ucpávky, folie, opravy teraca, madla, odpočty					-111 943,69
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
23	D1_01_1	K	317998111	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 mm	m	-3,800	54,40	-206,72 dle SoD	
		W		Viz. PD statika					
		W		neprovedené izolace 3,8 bm		-3,8			
		W		Součet		-3,800			
		D	763.1	Provizorní konstrukce					
403	D1_01_1	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	-142,705	70,50	-10 060,70 dle SoD	
		W		neprovedený nátěr		-142,705			
406	D1_01_1	K	763181423	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 4,25 m	kus	-2,000	2 669,80	-5 339,60 dle SoD	
		W		*1.NP:-4					
		W		neprovedené ztužení 2 ks		-2,000			
		W		Součet		-2,000			
411	D1_01_1	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	-8,000	17,20	-137,60 dle SoD	
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 3.NP-4.NP, výkresy řezů A-C a Tech.zpr.					
		W		neprovedené vyvěšení 8 ks		-8,000			
		W		Součet		-8,000			
		D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
NP1	nová položka	K	vlastní položka	Renovace teracových schodišť a napojení na nové podlahy s keramickou dlažbou, renovace teracových stupňů	soubor	1,000	29 691,20	29 691,20 dle CN	
		W		Dodatečný požadavek objednatel na renovaci - opravy a doplnění hmoty - poměr nákladů investor a generální dodavatel 70 :30 % Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele OLEXTON Nabídka dodavatele 38.560,- Kč bez DPH +10% Nabídka dodavatele 38.560,- Kč podíl investora 70%					
		D	767.C	zámečnické vnitřní ostatní					
NP2	nová položka	K	vlastní položka	Vstupní prosklené dveře - polepení neprůhlednou folií, pozice E01, E08 a E57	kpl	1,000	12 587,30	12 587,30 dle CN	
		W		Neprůhledná folie pozice E08, E01, E57 Dodávka a montáž Viz nabídka dodavatele RACCOON Nabídka dodavatele 11.443,- Kč +10%					
NP3	nová položka	K	vlastní položka	Změna - dodatečný požadavek na změnu materiálu - rovné madlo dl. 600 mm	ks	3,000	1 562,00	4 686,00 dle CN	
		W		Změna - materiálu, dodatečný požadavek na madla v hyg.buňkách 405,406,410 Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci Nabídka dodavatele 1.420,- Kč bez DPH +10%					
NP4	nová položka	K	vlastní položka	Odpočet změna hygienických pomůcek - neosazená madla, odpočet montáže	soubor	1,000	-51 739,71	-51 739,71 dle CN	
		W		Změna provedení - neosazená madla - odpočet montáže Dodávka a montáž viz nabídka dodavatele Venci Nabídka dodavatele 47.036,10 Kč bez DPH +10%					
559	D1_01_1	K	76741-R11	Ozn. O11 - Provětrávací kovová lakovaná mřížka do rastrových podhledů 600x100x8 mm, D+M	kus	-52,000	1 322,30	-68 759,60 dle SoD	
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		W		- včetně příslušenství					
		W		52		-52,000			
574	D1_01_1	K	76741-R25	Ozn. 025 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm s požární odolností, D+M	kus	-8,000	3 947,70	-31 581,60 dle SoD	

		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		W		Změna provedení - neosazená dvířka - odpočet dodávky a montáže					
		W		8				-8,000	
575	D1_01_1	K	76741-R26	Ozn. 026 - Ocelová revizní dvířka do zděné stěny 300x300 mm, D+M	kus	-5,000	2 139,10		-10 695,50 dle SoD
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		W		Změna provedení - neosazená dvířka - odpočet dodávky a montáže					
		W		5				-5,000	
576	D1_01_1	K	76741-R27	Ozn. 027 - Ocelová revizní dvířka do SDK stěny 300x300 mm s požární odolností, D+M	kus	-2,000	3 947,70		-7 895,40 dle SoD
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		W		Změna provedení - neosazená dvířka - odpočet dodávky a montáže					
		W		2				-2,000	
590	D1_01_1	K	76741-R33	Ozn. 033 - SDK kapotáž kontrolních vpustí s požární odolností, D+M	kus	-3,000	1 111,10		-3 333,30 dle SoD
		W		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3.NP-4.NP, výkresy řezů A,B a Tech.zpr.					
		W		Podrobný popis - výrobky PSV (ostatní)					
		W		Změna provedení - neosazeno - odpočet dodávky a montáže					
		W		3				-3,000	

PBR Požárně bezpečnostní řešení

1	D1_01_1	K	PBR10PHP	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO POVLAKU	KS	0,500	3 966,80		1 983,40 dle SoD
		W		9				9,000	
		W		Součet				9,000	
2	D1_01_1	K	PBR1PA5454	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ BANDÁŽE	KS	0,200	16 859,10		3 371,82 dle SoD
		W		3				3,000	
		W		Součet				3,000	
4	D1_01_1	K	PBR1TMEL	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO TMELU	KS	3,000	550,90		1 652,70 dle SoD
		W		20				20,000	
		W		Součet				20,000	
5	D1_01_1	K	PBR1PENa	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	2,000	1 046,80		2 093,60 dle SoD
		W		20				20,000	
		W		Součet				20,000	
6	D1_01_1	M	PBR300man	požární bandáž na kov. potrubí s hoflavou izolací (rozměr dělitelné bandáže 18000 x 125x2 mm)	KS	0,200	14 875,60		2 975,12 dle SoD
		W		3				3,000	
		W		Součet				3,000	
8	D1_01_1	M	PBR100PENa	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	2,000	1 267,20		2 534,40 dle SoD
		W		20				20,000	
		W		Součet				20,000	
9	D1_01_1	M	PBR100Tmel	požární tmel pro kovové trubky v 310 ml tubách	KS	3,000	220,40		661,20 dle SoD
		W		20				20,000	
		W		Součet				20,000	
10	D1_01_1	M	PBR100NÁT	požární povlak na desky z min. plsti 140 kg/m2 - balení 12,5 kg	KS	0,500	8 925,40		4 462,70 dle SoD
		W		9				9,000	
		W		Součet				9,000	
11	D1_01_1	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár, kce	KS	16,000	22,00		352,00 dle SoD
		W		120				120,000	
		W		Součet				120,000	
12	D1_01_1	K	PBR10ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár, kce	KS	16,000	165,30		2 644,80 dle SoD
		W		120				120,000	
		W		Součet				120,000	
25	D1_01_1	M	631Izol050	deska tl.50mm z minerální plsti s hustotou větší než 140 kg/m2	m2	2,300	550,90		1 267,07 dle SoD
		W		30				30,000	
		W		Součet				30,000	
26	D1_01_1	K	IzoHOO	Montáž izolace do prostupu	m2	2,300	2 975,10		6 842,73 dle SoD
		W		30				30,000	
		W		Součet				30,000	

D ZL55

VRN

-4 293,12

1	VRN	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	-173,53		-173,53 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		173984,20/112238775,84*111943,69				-173,527	
2	VRN	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	-57,84		-57,84 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		57994,70/112238775,84*111943,69				-57,842	
3	VRN	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	-3 082,62		-3 082,62 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
		W		3090746,46/112238775,84*111943,69				-3 082,621	
4	VRN	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000	-344,77		-344,77 dle SoD
		W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					

				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
				345676,60/112238775,84*111943,69				-344,768	
5	VRN	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH	Soubor		1,000	-115,68	-115,68 dle SoD
		w		115989,40/112238775,84*111943,69				-115,684	
6	VRN	K	060001000	Územní vlivy dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH	Soubor		1,000	-231,37	-231,37 dle SoD
		w		231978,90/112238775,84*111943,69				-231,369	
7	VRN	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH	Soubor		1,000	-287,31	-287,31 dle SoD
		w		288063,90/112238775,84*111943,69				-287,307	

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, ZL 57		
ZMĚNOVÝ LIST č. 57 Doplnění svítidel na 4.NP, dezinfektor změna, doplnění jímače		
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Předmět Změny: Doplnění svítidel na 4.NP , dezinfektor změna napájení, doplnění jímače		
Popis a lokalizace Změny: Doplnění svítidel na 4.NP , dezinfektor změna napájení, jímač		
Odůvodnění změny: Požadavek na výměnu a doplnění svítidel na 4.NP , změna napájení dezinfikátoru		
Požadavek na změnu zadal: KZ		
Vliv na cenu díla bez DPH: 66 540,48 Kč bez DPH Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SoD		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726elektro
Stavba: ZL 57 elektro doplěnní osvětleníjímač_dezinfikátor

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 540,48
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 66 540,48	Výše daně 13 973,50
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			80 513,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726elektro
Stavba: ZL 57 elektro doplěnní osvětlení_jímač_dezinfikátor

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 540,48	80 513,98
02	Dezinfektor, přeložka vypínačů 3.Np	15 484,68	18 736,46
03	Doplnění jímače LPS	5 904,80	7 144,81
04	Zprovoznění osvětlení neoznačené místnosti 4 Np	6 636,80	8 030,53
05	Zřízení kabelové trasy	26 379,10	31 918,71
06	Trevos	12 135,10	14 683,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 57 elektro doplění osvětleníjímač_dezinfikátor
Objekt:
02 - Dezinfektor

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		15 484,68		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	15 484,68	21,00%	3 251,78	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	18 736,46	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL 57 elektro doplěnní osvětlení j ímač_dezinfikátor	
Objekt:		02 - Dezinfektor	
Místo:		Datum: 8. 2. 2024	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		15 484,68	
LP01 - Dezinfektor		15 484,68	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		ZL 57 elektro doplěnní osvětlení j ímač_dezinfikátor	
Objekt:		02 - Dezinfektor	
Místo:		Datum: 8. 2. 2024	
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						15 484,68		
D		LP01	Dezinfektor			15 484,68		
1	K	LP01001	0		0,00000	0,00	0,00	
	PP							
2	K	LP01002	Kabel 1-CXKH-V-J P60 R 5x2,5	m	32,00000	77,84	2 490,88	CN
	PP		LED profil mikro					
3	K	LP01003	Montáž kabelu	m	32,00000	24,66	789,12	CN
	PP		Difuzor ALU profilu					
4	K	LP01004	Krabice KO 125 E	ks	1,00000	103,82	103,82	CN
	PP		Koncovky profilu					
5	K	LP01005	Montáž krabice	ks	1,00000	198,48	198,48	CN
	PP		3M páska pro přilepení profilu					
7	K	LP01007	Demontáž podhledů v trase	m2	1,00000	2 725,34	2 725,34	CN
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)					
8	K	LP01008	Montáž podhledů	m2	1,00000	2 725,34	2 725,34	CN
	PP		Svorka WAGO					
9	K	LP01009	Rozpojení a zapojení elektroinstalace	ks	1,00000	610,48	610,48	CN
	PP		LED zdroj 12V 60W SLIM SELV					
10	K	LP01010	Změna trasy - drážkování	m	4,00000	172,24	688,96	CN
	PP		LED zdroj 12V 300W SLIM SELV					
11	K	LP01011	Kabel 1-CXKH-R-J 5x1,5	m	18,00000	36,04	648,72	CN
	PP		LED zdroj 12V 100W SLIM SELV					
12	K	LP01012	Montáž kabelu	m	18,00000	24,66	443,88	CN
	PP		Kabel černý, kabel černý 2x1					
13	K	LP01013	Demontáž nástěnného ovladače	ks	3,00000	53,96	161,88	CN
	PP		Montáž LED pásků					
14	K	LP01014	Montáž nástěnného ovladače	ks	3,00000	53,96	161,88	CN
	PP		Montáž krabice					
15	K	LP01015	Doprava a VRN	kpl	1,00000	3 735,90	3 735,90	CN
	PP		Montáž profilů					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 57 elektro doplění osvětleníjímač_dezinfikátor
Objekt:
03- Doplnění jímače LPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 904,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 904,80	21,00%	1 240,01
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 144,81

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 57 elektro doplěnní osvětlení j ímač_dezinfikátor

Objekt:

03 - Doplňení jímače LPS

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 904,80
IN01 - Doplňení jímače	5 904,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 57 elektro doplěnní osvětleníjímač_dezinfikátor

Objekt:

03 -Doplňení jímače LPS

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 904,80	
D		IN01	Doplňení jímače				5 904,80	
0	K	1	Montáž jímač na stojan	m	1,00000	867,90	867,90	CN
	PP		Montáž infazářičů					
0	K	IN01001	Stojan pro jímač	ks	1,00000	2 070,20	2 070,20	CN
	PP		Zásuvka zelená					
0	K	IN01002	Jímací tyč	ks	1,00000	1 065,90	1 065,90	CN
	PP		Sekání drážek a kroužení zásuvek					
0	K	IN01003	Objímka jímací tyče	ks	1,00000	71,50	71,50	CN
	PP		KRABICE IP54 115X115					
0	K	IN01004	FEZN drát 8 mm	m	5,00000	38,50	192,50	CN
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)					
0	K	IN01005	VRN	ks	1,00000	536,80	536,80	CN
	PP		Svorka WAGO					
0	K	IN01006	Doprava	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00	CN
	PP		Závěsný systém hltti - lanka					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 57 elektro doplění osvětleníjímač_dezinfikátor
Objekt:
04 - Zprovoznění osvětlení neoznačené místnosti 4 Np

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 636,80
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 636,80	21,00%	1 393,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			8 030,53
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL 57 elektro doplěnní osvětleníjímač_dezinfikátor

Objekt: 04 - Zprovoznění osvětlení neoznačené místnosti 4 Np

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 636,80
DK0201 - Zprovoznění osvětlení	6 636,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL 57 elektro doplěnní osvětleníjímač_dezinfikátor

Objekt: 04 - Zprovoznění osvětlení neoznačené místnosti 4 Np

Místo: Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem g 535 g0

D	DK0201		Zprovoznění osvětlení				6 636,80	
0	K	DK0202	KU 68 1902+Wago svorky	ks	2,00000	22,44	44,88 CN	
PP		Montáž kabelu						
0	K	DK0203	Montáž krabice	ks	2,00000	66,64	133,28 CN	
PP		Zapojení vodičů						
0	K	DK0206	Kabel Cu plný 3x1,5	m	45,00000	23,60	1 062,00 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						
1	K	DK0207	Montáž kabelu	m	45,00000	30,73	1 382,85 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						
2	K	DK0208	Montáž ovladač nástěnný	ks	2,00000	100,18	200,36 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						
3	K	DK0209	Montáž svítidel zářivkových	ks	3,00000	432,25	1 296,75 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						
4	K	DK0210	Montáž monitorovacího čidla	ks	2,00000	408,11	816,22 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						
5	K	DK0211	VRN	ks	1,00000	603,38	603,38 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						
6	K	DK0212	Doprava	ks	1,00000	1 097,08	1 097,08 CN	
PP		VRN 50% ztížená montáž protahování kabeláže zaklopeným SDK						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 57 elektro doplění osvětleníjmač_dezinfikátor
Objekt:
05 - Zřízení kabelové trasy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		26 379,10		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	26 379,10	21,00%	5 539,61	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	31 918,71	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 57 elektro doplěnní osvětlení j ímač_dezinfikátor

Objekt:

05 - Zřízení kabelové trasy

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 379,10

D01 - Zřízení kabelové trasy

26 379,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 57 elektro doplěnní osvětleníjímač_dezinfikátor

Objekt:

05 - Zřízení kabelové trasy

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 379,10

D		D01	Zřízení kabelové trasy		26 379,10			
0	K	D0101	Žlab Jupiter - Senzimir 60x150x0,75 včetně veškerého příslušenství	m	15,00000	624,80	9 372,00	CN
PP		Dallight senzor denního osvětlení přisazený na strop						
0	K	D0102	Montáž žlabu	m	25,00000	548,90	13 722,50	CN
PP		montáž signální přístroj světelný se zapojením vodičů						
0	K	D0103	VRN a doprava	ks	1,00000	3 284,60	3 284,60	CN
PP		oprava error systém chyby v sw nastavení DALI LIGHT systém						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL 57 elektro doplění osvětleníjímač_dezinfikátor
Objekt:
06 - Trevos

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		12 135,10		
DPHzákladní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	12 135,10	21,00%	2 548,37	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		14 683,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL 57 elektro doplěnní osvětlení j ímač_dezinfikátor

Objekt:

06 - Trevos

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 135,10
TR01 -Trevos	12 135,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL 57 elektro doplěnní osvětleníjímač_dezinfikátor

Objekt:

06 - Trevos

Místo:

Datum: 8. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	12 135,10
------------------------	-----------

D	TR01		Trevos	12 135,10				
0	K	TR0101	Trevos 63160 LINEA 1,4ft 4400/840	ks	3,00000	1 286,30	3 858,90	CN
	PP		Trevos 63160 LINEA 1,4ft 4400/840					
0	K	TR0102	Demontáž původních svítidel bez zachování funkčnosti	ks	2,00000	198,24	396,48	CN
	PP		Demontáž původních svítidel bez zachování funkčnosti					
0	K	TR0103	Montáž přisazených svítidel se zapojením vodičů	ks	3,00000	431,40	1 294,20	CN
	PP		Montáž přisazených svítidel se zapojením vodičů					
0	K	TR0104	Kabel CYKY 3x1,5mm	m	15,00000	35,10	526,50	CN
	PP		Kabel CYKY 3x1,5mm					
0	K	TR0105	Drážkování	m	15,00000	219,64	3 294,60	CN
	PP		Drážkování					
0	K	TR0106	Doprava	j-	1,00000	957,42	957,42	CN
	PP		Doprava					
1	K	TR0107	Pohybové čidlo	ks	1,00000	1 397,00	1 397,00	CN
	PP		Pohybové čidlo					
2	K	TR0108	Montáž pohybového čidla	ks	1,00000	410,00	410,00	CN
	PP		Montáž pohybového čidla					

ZMĚNOVÝ LIST č. 58 Změny na základě změn silnoproud a změn na stavbě

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změny na základě změn silnoproud a změn na stavbě

Popis a lokalizace Změny:

Změny na základě změn silnoproud a změn na stavbě

Odůvodnění změny:

Požadaveky na změny na základě ZL silnoproud a změn na stavbě

Požadavek na změnu zadal:

KZ

Vliv na cenu díla bez DPH: 729 824,54 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: bude řešeno dodatkem k SoD

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: ZL 58 Změny silnoproud rev 3

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			729 824,54
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 718 332,37	Výše daně 150 849,80
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			880 674,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT
Stavba: ZL 58 Změny silnoproud rev 3

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 19. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		718 332,37	869 182,17
00(1)	Změnový list siln...	718 332,37	869 182,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy elektro
Objekt:
00 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		11 492,17		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	11 492,17	21,00%	2 413,36	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		13 905,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Změnové listy elektro			Datum:	8. 2. 2024
Objekt:	00 - VRN			Projektant:	
Místo:				Zpracovatel:	
Zadavatel:					
Zhotovitel:					
Kód dílu - Popis				Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací				11 492,17	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				11 492,17	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				619,49	
VRN3 - Zařízení staveniště				8 252,21	
VRN4 - Inženýrská činnost				1 232,08	
VRN6 - Územní vlivy				619,49	
VRN9 - Ostatní náklady				768,90	

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Změnové listy elektro								
Objekt: 00 - VRN								
Místo:					Datum: 8. 2. 2024			
Zadavatel:					Projektant:			
Zhotovitel:					Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 492,17	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					11 492,17	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					619,49	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,00000	464,33	464,33	SOD
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
w			Dle SoD VRN 1,6%					
w			Poměr pro položku z 1,6% je 4,04%					
w			1		1,00000			
2	K	013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,00000	155,16	155,16	SOD
pp			Výrobní a dílenská dokumentace					
w			Dle SoD VRN 1,6%					
w			Poměr pro položku z 1,6% je 1,35%					
w			1		1,00000			
D	VRN3	Zařízení staveniště					8 252,21	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 252,21	8 252,21	SOD
pp			Zařízení staveniště					
w			Dle SoD VRN 1,6%					
w			Poměr pro položku z 1,6% je 71,8%					
w			1		1,00000			
D	VRN4	Inženýrská činnost					1 232,08	
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,00000	922,91	922,91	SOD
PP			Kompletační a koordinační činnost					
w			Dle SoD VRN 1,6%					
w			Poměr pro položku z 1,6% je 8,03%					
w			1		1,00000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	Soubor	1,00000	309,17	309,17	SOD
	PP		Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené					
	W		Dle SoD VRN 1,6%					
	W		Poměr pro položku z 1,6% je 2,69%					
	W		1		1,00000			
	D	VRN6	Územní vlivy				619,49	
6	K	060001000	Územní vlivy	Soubor	1,00000	619,49	619,49	SOD
	PP		Územní vlivy					
	W		Dle SoD VRN 1,6%					
	W		Poměr pro položku z 1,6% je 5,39%					
	W		1		1,00000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				768,90	
7	K	090001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené	Soubor	1,00000	768,90	768,90	SOD
	PP		Ostatní náklady jinde neuvedené					
	W		Dle SoD VRN 1,6%					
	W		Poměr pro položku z 1,6% je 6,69%					
	W		1		1,00000			

Stavba: ZL 58 Změny silnoproud rev 3
Objekt: **Změnový list silnoproud**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19. 8. 2024
Zadavatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	IČ: DIČ:
Projektant:	IČ: DIČ:
Zpracovatel:	IČ: DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		718 332,37	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPHzákladní	718 332,37	21,00%	150 849,80
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	869 182,17
Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Stavba: ZL 58 Změny silnoproud rev 3
Objekt: **Změnový list silnoproud**

Místo: Datum: 19. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		718 332,37		
HSV - HSV		718 332,37		
01 - Změna uchycení kabelů	55 193,40	Dle změny Z 18 Penta	záměna za systém HILTI požadavek ZJS	
02 - Ohebná trubka PVC - navýšení	25 233,00	Dle změny Z 18 Penta	změna výměr materiálu oproti rozpočtu	
06 - Dle Z 15- EPS	14 005,70	Dle změny Z 15 Penta		
06.1 - Dle Z15 - změna silnoproudu	4 040,40	Dle změny Z 15 Penta		
07 - Navýšení dle změny Z5	12 982,80	Dle změny Z 5 Penta		
10 - Chybějící kabely EPS a NZS	24 833,61	Dle změny Z 18 Penta		
11Z - Změna výšek stropů m.č. 304,304a,323,325,401,404,405a	79 760,00	Dle změny Z 18 Penta	strop kolize VZT , průvlaky , chodba	
12Z - Trasa žlaby m.č.428,430	11 111,40	Dle změny Z 18 Penta	strojovna VZT výkres	
13Z - Dodatečná úprava rozvaděče F-RMD 3P.11	30 328,56	Dle změny Z 18 Penta	rozvaděč v 3.NP doplnění	
18Z - Prodloužení kabeláže ze důvodu změn tras	374 034,40	Dle změny Z 18 Penta	Z 18	výkres
19Z - Přívody	86 809,10	Dle změny Z 18 Penta	Z 18	výkres

Stavba:
ZL 58 Změny silnoproud rev 3

Změnový list silnoproud									
Místo:					Datum: 19. 8. 2024				
Zadavatel:					Projektant:				
Zhotovitel:					Zpracovatel:				
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							718 332,37		
D	HSV	HSV					718 332,37		
D	01		Změna uchycení kabelů - záměna za systém HILTI požadavek HZS				55 193,40		
1	M	K11kk02656poz ar	KZP 60X100X1.50, KABELOVÝ ZLAB S INT SPOJ , POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty, provedení s požární odolností	m	-270,00000	633,10	-170 937,00	SoD	
PP			KZP 60X100X1.50, KABELOVÝ ZLAB S INT SPOJ , POZINKOVÁNO SENDZIMIR, kompletní, vč. konzol, spojek a úchyty, provedení s požární odolností						
2	K	kk02656p o z	Systém uložení Hilti pro jednotlivé PO trasy	m	270,00000	837,52	226 130,40	SoD	
PP			Systém uložení Hilti pro jednotlivé PO trasy						
3	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	-270,00000	175,80	-47 466,00	SoD	
PP			Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)						
4	K	m-kz-100-nm	Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)	bm	270,00000	175,80	47 466,00	SoD	
PP			Montáž kabelového žlabu š. 100mm, včetně nosného a pomocného instalačního materiálu (hmoždiny, závitové tyče atd.)						
D	02		Ohebná trubka PVC - změna výměr materiálu proti výkazu				25 233,00		
5	M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	150,00000	10,50	1 575,00	SoD	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320						
6	K	741110061	Montáž trubky plastové ohebné D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	150 00000	39 ,40	5 910,00	SoD	
PP			Montáž trubky plastové ohebné D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku						
7	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	160,00000	16,40	2 624,00	SoD	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325						
8	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332	m	100,00000	25,80	2 580,00	SoD	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332						
9	K	741110062	Montáž trubky plastové ohebné D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	280,00 m	44,80	12 544,00	SoD	
PP			Montáž trubky plastové ohebné D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku						
D	06		Dle Z 15 - EPS - viz výkres				14 005,70		
20	M	EPS017-iviriy923	Prvek vstupně/výstupní (1in/1out) v krabici	ks	1,00000	2 731,10	2 731,10	SoD	
PP			Prvek vstupně/výstupní (1in/1out) v krabici						
21	K	742210301	Montáž vstupně/výstupního relé o ho prvku 1 kontakt s krytím	kus	2,00000	341 99	682 90	URS	
PP			Montáž vstupně/výstupního reléového prvku 1 kontakt s krytím						
22	M	2x2x0,8	Kabel 4 vodičů s funkcí při požáru 30min pro ovládací výstupy EPS	m	20,00000	3 , 20	624,00	SoD	
PP			Kabel 4 vodičů, s funkcí při požáru 30min pro ovládací výstupy EPS						
23	M	EPS018MAT	Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub	ks	60,00000	18,80	1 128,00	SoD	
PP			Příchytka pro kabel do 8mm, turbošroub						
24	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	60,00000	5,81	348,60	URS	
PP			Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud						
25	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do	m	290090CJ0	23 20	464,00	URS	
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15žil						
26	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	1800990	446,00	8 028,00	URS	
PP			Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného						
W			18		18,00000				
W			Součet		18,00000				
D	06.1		Dle Z15 - změna silnoprůdu - viz výkres				4 040,40		
27	M	K11kk02286	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm	ks	6,00000	9,40	55 40	SoD	
PP			KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, s možností spojení v souvislou řadu s roztečí 71mm						
28	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	609(MO	44,80	268,80	SoD	
PP			Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová						
29	M	1-CXKH-R(O) 2Ax1,5 RE B2s1d0	1-CXKH-R(O) 2Ax1,5RE B2s1d0	m	48,00000	24,60	1 180,80	SoD	
PP			1-CXKH-R(O) 2Ax1,5RE B2s1d0						
30	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	48,00000	52,80	2 534,40	SoD	
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)						
D	07		Navýšení dle změny Z5 výkres GP				12 982,80		
31	M	D31	Svítilno D31, specifikace viz Technické podmínky	ks	4,00000	3 245,70	12 982,80	SoD	
PP			Svítilno D31, specifikace viz Technické podmínky						
D	10		Chybějící kabely EPS a NZS navýšení oproti rozpočtu - propojení mezi VI elektro				24 833,61		
35	K	10001	Montáž kabelu Solarix pro připojení mikroionní stanice NZS	m	371,00000	33,91	12 580,61	SoD	
PP			Připojení mikroionní stanice NZS						
36	K	10002	Solarix instalační kabel CAT6UTPLSOHFRB2cas1 d1 a1 500m navýšení kabelaze NZS	m	400,00 m	n 56	7 024,00	SoD	
PP			Solarix instalační kabel CAT6UTPLSOHFR B2cas1 d1 a1 500m						
37	K	10003	Montáž kabelu EPS tabla (RS485) vč. tlačítek	m	100,00000	33,92	3 392,00	SoD	
PP			Připojení EPS tabla (RS485)						
38	K	10004	Montáž kabelu JXFE-V bezhalogenový instalační kabel B2cas1d0(1) a1	m	100,00000	18,37	1 837,00	SoD	
PP			JXFE-V bezhalogenový instalační kabel B2cas1d0(1) a1						
D	11Z		Změna výšek stropů mč. 304,304a,323,325,401,404,405a				79 760,00		
39	K	11Z01	Demontáž URS 741914823	m	120,00000	153,60	18 432,00	SoD	
PP			Demontáž URS 741914823						
40	K	11Z02	Montáž kabelového žlabu	m	120,00000	292,45	35 094,00	SoD	
PP			Montáž kabelového žlabu						
41	K	11Z03	Demontáž izolovaných vodičů URS 741120831	m	500,00000	14,92	7 460,00	SoD	
PP			Demontáž izolovaných vodičů URS 741120831						
42	K	11Z04	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	500000000	3095	15475,00	SoD	
PP			Podružný materiál						
43	K	11Z05	Podružný materiál	ks	100,00000	32,99	3 299,00	SoD	
PP			Podružný materiál						

Z rozvaděčů Bender3.NP a 4.NP „Metrostav ústředna UPS 1.PP

Navýšení = kabeláž propoj z3.NP do 1.NP

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	12Z	Trasa žlaby m.č.428,430				11 111,40	
44	K	12Z01	Kabelový žlab KZP 50x100	m	30,00000	146,52	4 395,60	SoD
	PP		Kabelový žlab KZP 50x100					
45	K	12Z02	Montáž včetně nosného a pomocného instalačního materiálu	m	30,00000	223,86	6 715,80	SoD
	PP		Montáž včetně nosného a pomocného instalačního materiálu					
	D	13Z	Dodatečná úprava rozvaděče F-RMD 3P.11				30 328,56	
46	K	13Z01	1-CXKH-R-J 3x2,5	m	195,00000	34,16	6 661,20	SoD
	PP		1-CXKH-R-J 3x2,5					
47	K	13Z02	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	195,00000	30,95	6 035,25	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)					
48	K	13Z03	Jistič 6A/1/C	ks	6,00000	224,20	1 345,20	SoD
	PP		Jistič 6A/1/C					
49	K	13Z04	RS svorka	ks	12,00000	27,14	325,68	SoD
	PP		RS svorka					
51	K	13Z06	JE-H(S)H....Bd FE180/E30-E60 2x2x0,8mm	m	15,00000	17,07	256,05	SoD
	PP		JE-H(S)H....Bd FE180/E30-E60 2x2x0,8mm					
52	K	13Z07	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)	m	15,00000	16,02	240,30	SoD
	PP		Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)					
53	K	13Z08	1-CXKH-R-O 2x1,5	m	30,00000	20,34	610,20	SoD
	PP		1-CXKH-R-O 2x1,5					
54	K	13Z09	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	m	30,00000	23,07	692,10	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně					
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně					
50	K	13Z5	Úprava rozvaděče včetně propojovacího materiálu	ks	1,00000	14 162,58	14 162,58	SoD
	PP		Úprava rozvaděče včetně propojovacího materiálu					
	D	18Z	Prodloužení kabeláže z důvodu změn tras				374 034,40	
131	M	KO111091002	H07V-U 4,0	m	110,00000	18,80	2 068,00	SoD
	PP		H07V-U4,0					
132	M	KO111091003	H07V-U 6,0	m	318,00000	25,80	8 204,40	SoD
	PP		H07V-U6,0					
133	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítkou (CY)	m	428,00000	36,40	15 579,20	SoD
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítkou (CY)					
134	M	KO111091004	H07V-U 10	m	16,00000	44,50	712,00	SoD
	PP		H07V-U10					
135	M	KO1CP1800160	H07V-R 16	m	76,00000	68,00	5 168,00	SoD
	PP		H07V-R 16					
136	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítkou (CY)	m	92,00000	38,50	3 542,00	SoD
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítkou (CY)					
137	M	KO1CP1800250	H07V-R 25	m	15,00000	99,70	1 495,50	SoD
	PP		H07V-R25					
138	K	741120203	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	15,00000	27,00	405,00	SoD
	PP		Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))					
139	M	KO111110084C	CYKY(J) 5Cx 6	m	8,00000	123,20	985,60	SoD
	PP		CYKY(J) 5Cx 6					
140	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	8,00000	56,30	450,40	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
141	M	KO111187000J	CYKY-J 4x10 RE	m	22,00000	152,50	3 355,00	SoD
	PP		CYKY-J4x10RE					
142	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	22,00000	62,20	1 368,40	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)					
143	M	K01DG200001502B-a	1-CXKH-R(O) 2Ax1,5 RE B2s1d0	m	260,00000	24,60	6 396,00	SoD
	PP		1-CXKH-R(O) 2Ax1,5RE B2s1d0					
144	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	260,00000	52,80	13 728,00	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
145	M	K01DG200001503B-a	1-CXKH-R(O) 3Ax1,5 RE B2s1d0	m	28,00000	32,90	921,20	SoD
	PP		1-CXKH-R(O) 3Ax1,5RE B2s1d0					
146	M	K01DG200001503B-C	1-CXKH-R(J) 30x1,5 RE B2s1d0	m	418,00000	32,90	13 752,20	SoD
	PP		1-CXKH-R(J) 30x1,5RE B2s1d0					
147	M	K01DG200002503B-C	1-CXKH-R(J) 30x2,5 RE B2s1d0	m	1 670,00000	48,10	80 327,00	SoD
	PP		1-CXKH-R(J) 30x2,5RE B2s1d0					
148	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	2 106,00000	35,10	73 920,60	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)					
149	M	K01DG200001505B-C	1-CXKH-R(J) 50x1,5 RE B2s1d0	m	55,00000	45,80	2 519,00	SoD
	PP		1-CXKH-R(J) 50x1,5RE B2s1d0					
150	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	55,00000	27,00	1 485,00	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. CYKY)					
151	M	K0116073010-c	1-CXKH-R(J) 50x16 RE B2s1d0	m	85,00000	363,40	30 889,00	SoD
	PP		1-CXKH-R(J)50x16RE B2s1d0					
152	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	85,00000	62,20	5 287,00	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (CYKY)					
153	M	K01DG230001502B-a	1-CXKH-V P60-R (O) 2Ax1,5 RE B2s1d0	m	32,00000	45,80	1 465,60	SoD
	PP		1-CXKH-VP60-R (O)2Ax1,5RE B2s1d0					
154	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	32,00000	52,80	1 689,60	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
155	M	K01DG230001503B-C	1-CXKH-V P60-R (J) 30x1,5 RE B2s1d0	m	278,00000	42,20	11 731,60	SoD
	PP		1-CXKH-VP60-R (J) 30x1,5RE B2s1d0					
156	M	K01DG230002503B-C	1-CXKH-V P60-R (J) 30x2,5 RE B2s1d0	m	42,00000	52,80	2 217,60	SoD
	PP		1-CXKH-VP60-R (J) 30x2,5RE B2s1d0					
157	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	320,00000	52,80	16 896,00	SoD
	PP		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
158	M	K01DG230002505B	1-CXKH-V P60-R (J) 50x2,5 RE B2s1d0	m	25,00000	96,10	2 402,50	SoD
	PP		1-CXKH-VP60-R (J) 50x2,5RE B2s1d0					
159	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	25,00000	52,80	1 320,00	SoD

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	pp		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1.5 až 2.5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)					
160	M	K01DG2300060 05B-C	1-CXKH-V P60-R (J) 5Cx6 RE B2s1d0	m	67,00000	216,90	14 532,30	SoD
	pp		1-CXKH-VP60-R (J) 5Cx6 RE B2s1d0					
161	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	67,00000	56,30	3 772,10	SoD
	pp		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)					
162	M	K0116074018-c	1-CXKH-V P60-R (J) 4Cx10 RE B2s1d0	m	113,00000	340,00	38 420,00	SoD
	pp		1-CXKH-VP60-R (J) 4Cx10 RE B2s1d0					
163	K	741122623	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	113,00000	62,20	7 028,60	SoD
	pp		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)					
D		19Z	Přívody				86 809,10	
166	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	1 085,00000	49,90	54 141,50	URS
	pp		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezů žíly 0,55 až 16 mm2					
165	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	99,00000	53,20	5 266,80	URS
	pp		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezů žíly 25 až 35 mm2					
164	K	741120305	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	466,00000	58,80	27 400,80	URS
	pp		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezů žíly 50 až 70 mm2					

Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce		ZL 59	
ZMĚNOVÝ LIST č.59 - Úprava terénu a ploch ze zatravnovacích tvárníc var B			
	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		11.06.2024	
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):		11.06.2024	
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		11.06.2024	
Předmět Změny: Předmětem změnového listu je vyčíslení nákladů zhotovitele, spojených s provedením úpravy areálové komunikace dle požadavků objednatele - celkové vyrovnaní povrchu a kompletní vyplnění plochy zatravnovacími prvky - uvedení do původního stavu parkovacích míst. Popis a lokalizace Změny: Viz. příloha č.1 tohoto dokumentu - lokalizace změny. Jedná se o prostor vedle vstupu do objektu C, ve směru k objektu D, strana k západní fasádě objektu D. Jedná se o doplnění dříve odsouhlaseného technického řešení povrchu komunikace řešeného dle změny PD předané objednatelem , VV a ve vazbě v rámci Změnového listu hromosvodu ZL 37. Nově je objednatelem v rozsahu dle přílohy č.1 požadováno celkové vyrovnaní povrchu a kompletní vyplnění plochy zatravnovacími prvky. Odůvodnění změny: Důvodem k předložení ZL je požadavek zástupců Nemocnice Teplice respektive objednatele na provedení těchto prací - uvedení ploch do původního stavu před zásahem dle Změny PD oddíl Elektro - doplnění hromosvodu. Tento požadavek byl zhotoviteli předaný na KD dne 07.06.2024 Požadavek na změnu zadal: Objednatel Vliv na cenu díla bez DPH: 22 765,25 bez DPH Vliv na dobu trvání díla: ano - bude řešeno v rámci dodatku k SOD Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel): 11.06.2024 Obsah Změnového listu schválil (TDI): Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby): Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD. Přílohy: Příloha č.1 - situace stavebních úprav terénu			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8022012
Stavba: ZL 59 Úprava terénu a ploch ze zatravnovacích tvárnic var B

KSO:
Místo: Nemocnice Teplice o.z.

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a. s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ: 47916621
DIČ: CZ47916621

Zpracovatel:
Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			22 765,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 22 765,25	Výše daně 4 780,70
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 545,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8022012
Stavba: ZL 59 Úprava terénu a ploch ze zatravnovacích tvárnic var B

Místo: Nemocnice Teplice o.z.

Datum: 22. 5. 2024

Zadavatel: Krajská zdravotní, a. s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS

Zpracovatel: Společnost „SDR
Porodnice Teplice POHL
- BLOCK CRS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 765,25	27 545,95	
01	HSV	22 765,25	27 545,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ			
Stavba: ZL 59 Úprava terénu a ploch ze zatravňovacích tvárníc var B			
Objekt: 01 - HSV			
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	22. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní, a. s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	25606468
Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS		DIČ:	CZ25606468
Projektant:		IČ:	47916621
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	CZ47916621
Zpracovatel:		IČ:	25606468
Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS		DIČ:	CZ25606468
Poznámka:			
Cena bez DPH			22 765,25
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	22 765,25	21,00%	4 780,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 545,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba: ZL 59 Úprava terénu a ploch ze zatravňovacích tvárníc var B			
Objekt: 01 - HSV			
Místo:		Datum:	22. 5. 2024
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a. s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava společnost „ourx
Zhotovitel:	Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS	Zpracovatel:	Porodnice Teplice POHL - BLOCK noe
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem			22 765,25
HSV - Práce a dodávky HSV			22 765,25
1 - Zemní práce			4 284,00
5 - Komunikace pozemní			15 691,37
997 - Přesun sutě			413,98
998 - Přesun hmot			2 375,90

SOUPIS PRACÍ							
Stavba: ZL 59 Úprava terénu a ploch ze zatravňovacích tvárníc var B							
Objekt: 01 - HSV							
Místo:		Datum:	22. 5. 2024				
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a. s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava společnost „ourx				
Zhotovitel:	Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL - BLOCK CRS	Zpracovatel:	Porodnice Teplice POHL - BLOCK noc				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 765,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 765,25
D	1		Zemní práce				4 284,00
1	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	36,000	119,00	4 284,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106193					
VV		(4*9) plocha dlažby				36,000	
VV		Součet				36,000	
D	5		Komunikace pozemní				15 691,37
3	K	564521011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vřícením, a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	36,000	28,90	1 040,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564521011					
4	M	58337302	Štěrkopísek frakce 0/16	t	3,240	357,00	1 156,68 CS ÚRS 2024 01
VV		36*0,09 *Přepočtené koeficientem množství				3,240	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	36,000	295,40	10 634,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211110								
6	M	4500014150	Betonová dlažba CSB zatravnňovací 400/80/600 šedá	m2	9,270	308,51	2 859,89	
VV					9	9,000		
VV					9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	9,270		
D 997 Přesun sutě							413,98	
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,200	460,60	92,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111								
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,400	11,61	27,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV					12*0,2	2,400		
9	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,200	1 470,00	294,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609								
D 998 Přesun hmot							2 375,90	
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	7,462	318,40	2 375,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPAa rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPAa rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Dáte	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Dáte	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50

Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Dáte	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Dáte	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
pse	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST