

Časový harmonogram provádění díla

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od účinnosti smlouvy
1	Předání ST průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů

VF	MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od převzetí Shrnutí a vyhodnocení průzkumů
2	Předání DSP pro vydání povolení stavby Předání vyjádření DO, vydaných rozhodnutí a stanovisek Předání žádosti o vydání povolení stavby podané na stavební úřad Předání PENB a plánu organizace výstavby Předání souhrnného propočtu Předání Knihy místností a Knihy Standardů (před předáním finální verze DSP je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	do 90
	2.B Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení změny stavby před dokončením	Do 120

VF		MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU ve dnech od nabytí právní moci SP
3	3. A	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	60
	3. B	Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu (před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)	60

VF		MILNÍKY popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
4	4. A	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení
	4. B	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru	Průběžně - - po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení
5	5. A+B	Výkon AD stavby	Průběžně - - po dobu činnosti zhotovitele stavby
	5. C	Výkon AD dodávky interiéru	Průběžně - - po dobu činnosti dodavatele