

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele SD/00810/2022/2

č. zhotovitele 20/2022

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

zastoupené
se sídlem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

IČ 00253014
bankovní spojení
číslo účtu

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx
(DIČ CZ00253014)
xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
zodpovědný projektant
- číslo autorizace:

IČ 26051737
obchodní rejstřík
bankovní spojení
číslo účtu

tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx.xx
(dále jen "zhotovitel")

OK PLAN ARCHITECTS s.r.o.

Na Závodí 631, 396 01 Humpolec

xxx. xxxxx xxxxxxx
xxx. xxxxx xxxxxxx
xxx. xxxxx xxxxxxx
xxxxx

DIČ CZ26051737
u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 11210
xxx x.x. xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají
tento dodatek č.2

II.

Předmět Dodatku č. 2

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 21.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení prací na díle s názvem: „**Kreativní centrum Křižíkova elektrárna v Táboře – projektová dokumentace související činnosti**“ (dále jen „Smlouva“). Dne 11.12.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, jehož předmětem byla úprava doby plnění. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna ceny díla z důvodů víceprací, které vyplynuly ze změn při realizaci projektové dokumentace. Jedná se především o změny týkající se navýšení kapacity zázemí kavárny, řešení gastro provozu, nové přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky, neboť ve studii bylo uvažováno s využitím stávajících přípojek.

III.
Změna čl. IV Cena díla

Z důvodů výše uvedených změn se čl. IV odst.2. Smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla se sjednává v této struktuře a výši:

Dle čl. II odst. 4 smlouvy	Popis	Bez DPH	Výše DPH	Včetně DPH
a)	Ostatní činnosti a náležitosti, zejména průzkumy, zkoušky, měření a zaměření (OČaN)	75 000,00 Kč	15 750,00 Kč	90 750,00 Kč
b)	Dokumentace rozměrové a hmotové studie (Studie)	800 000,00 Kč	168 000,00 Kč	968 000,00 Kč
c)	Dokumentace pro společné povolení (DUR a DSP)	985 000,00 Kč	206 850,00 Kč	1 191 850,00 Kč
d)	Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a staveništi po dobu přípravy stavby (koordinátor BOZP)	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
e1)	Výkon inženýrské činnosti za účelem projednání studie (IČ studie)	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
e2)	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (IČDURaDSP)	95 000,00 Kč	19 950,00 Kč	114 950,00 Kč
	Cena díla celkem	1 990 000,00 Kč	417 900,00 Kč	2 407 900,00 Kč

Dodatek č.2	Popis	Bez DPH	Výše DPH	Včetně DPH
c1)	Dokumentace pro společné povolení (DUR a DSP)	+41 400 Kč	8 694,00 Kč	50 094,00 Kč
	Cena díla celkem po dodatku č.2	2 031 400,00 Kč	426 594,00 Kč	2 457 994,00 Kč

Změna uvedená v tomto dodatku č.2 (čl. III, písm. c1) je provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Její hodnota činí celkem 41 400 Kč bez DPH, což je 2,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

IV.
Ostatní ujednání

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

Za objednatele: 10.2.2025

Za zhotovitele: 6.2.2025

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxx. xxxxx xxxxxx
jednatel