

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 7024003

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.01.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací
a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon: [REDACTED]
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:

4.2	Cena za dílo	49 297 467,79 Kč (bez DPH)
	Dodatek č. 1	1 580 196,48 Kč (bez DPH)
	Nová cena celkem	50 877 664,27 Kč (bez DPH)
	DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 61 561 973,77 Kč	

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 1

3.3.2. Položkový rozpočet ZBV 01 – 06

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Ing. Bronis
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

V dne **29 -01- 2025**

Zhotovitel:

Ing. Robin Kubec
Jednatel společnosti

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel:		Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., Poštovní 2072/21, Děčín 5 IČ: 41326687			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 10.01. 2025	
Název akce: DC020035 Chříbská - rekonstrukce vodovodů					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 01 - 06			
na jinou část SoD:					
Popis a zdůvodnění změny: ZBV 01 – Změna zemní práce řad A – stávající vodovodní řad A se nachází ve větší hloubce, než předpokládá PD. Z tohoto důvodu se zvětší objem zemních prací, což je vyčísleno v položkovém rozpočtu. ZBV 02 – Navržený suchovod nelze dle PD vícenásobně použít (dle PD předpoklad 13x). Nutnost navýšení materiálu suchovodu na dvojnásobné množství. ZBV 03 VP a MP – Na základě požadavku SUS ÚK je nutné v komunikacích provést 100 % výměnu materiálu. PD toto neobsahovala. ZBV 04 – Z důvodu konání cyklistického závodu je nutné u výkopů startovacích jam provedení provizorních povrchů komunikací. Požadavek obce Chříbská. ZBV 05 – Odbočka vodovodního řadu pro bytový dům (st. 0,700km) je v havarijním stavu a je nutno ji rekonstruovat v minimální délce 15 m, kde již nezasahuje do křižovatky dotčených ulic. Vyčísleno položkovým rozpočtem včetně úpravy povrchů. ZBV 06 – Obec Chříbská připravuje realizaci odkanalizování velké části obce (nyní ve stádiu stavebního povolení) Z důvodu budoucího napojení na tuto plánovanou kanalizační stoku je nutné prohloubit kanalizační stoku A včetně šachet. Bez tohoto prohloubení by bylo možné plánované odkanalizování řešit pouze čerpací stanicí. Vyčísleno položkovým rozpočtem.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 1 580 196,48 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
SoD	49 297 467,79 Kč + DPH		(číslem/slovy):		
ZL č. 1	1 580 196,48 Kč + DPH		0 kalendářních dnů		
Nová cena	50 877 664,27 Kč + DPH				

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 611 921,56 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 611 921,56 Kč bez DPH, tj. **3,27 %** nabídkové ceny.

Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: **-31 725,08 Kč bez DPH**
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -31 725,08 Kč bez DPH, tj. **0,064 %** nabídkové ceny.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 16 (oboustranně)

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 27.1.25

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD. U nových položek byly použity položky URS, popř. neceníkové položky.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 3,206% z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Nedojde ke změně termínu dokončení.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 27.1.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 27.1.25

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 30.1.2025

Datum 4.2.2025

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.