

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno				ZMĚNOVÝ LIST č. 19		
NÁZEV STAVBY: „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně						
Popis změny: Jedná se o změnu vyplývající z nesouladu PD a skutečnosti, která spočívá ve zjištění většího otvoru otvoru pro okenní výplň č. 135a. Výsledné řešení navazuje na požadavky zástupce NPÚ (DOSS).						
				Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
DOPAD NA CENU:	ANO x	NE	VCP	394,202.16 Kč	82,782.45 Kč	476,984.61 Kč
DOPAD NA TERMÍN :	NE	NE x	MPC	- 300,702.24 Kč	- 63,147.47 Kč	- 363,849.71 Kč
			CELKEM ZL	93,499.92 Kč	19,634.98 Kč	113,134.90 Kč
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pavelka		DATUM:		PODPIS:		
ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE: Ing. Tomáš Pavelka		IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		DATUM:		
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Lea Olšáková		Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno		DATUM:		
ZÁSTUPCE TDS: Bc. Miloš Vlček		Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno		DATUM:		
ZÁSTUPCE PROJEKTANTA: Ing. Arch. Robert Ševčík		PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno		DATUM:		
				PODPIS:		

REKAPITULACE K ZL č.19

Jedná se o změnu vyplývající z nesouladu PD a skutečnosti, která spočívá ve zjištění většího otvoru otvoru pro okenní výplň č. 135a. Výsledné řešení navazuje na požadavky zástupce NPÚ (DOSS).

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
S3-02 02-1.	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria			
	Stavební část	VCP MPC	394,202.16 Kč -300,702.24 Kč	82,782.45 Kč -63,147.47 Kč
CELKEM ZL č.19				
		VCP	394,202.16 Kč	82,782.45 Kč
		MPC	-300,702.24 Kč	-63,147.47 Kč
			93,499.92 Kč	19,634.98 Kč
				113,134.90 Kč

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí				
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
R:	02-1	Stavební část				
Změna rozměru a otevírání okna 135a						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				394,202.16
188	767-025	135a D+M okno ocel dle PD - nový rozměr 2038x1440 mm	kus	1.00000	365,002.00	365,002.00
229	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	3,650.02000	8.00	29,200.16
Celkem						394,202.16

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	MZ-22-08b3	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí				
O:	S3-02	Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
R:	02-1	Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-300,702.24
188	767-025	135a D+M okno ocel dle PD - původní rozměr 1800x1480 mm	kus	-1.00000	278,428.00	-278,428.00
229	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	-2,784.28000	8.00	-22,274.24
Celkem						-300,702.24