

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č. 23
--	---	---------------------------

NÁZEV STAVBY : „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
---	--

Popis změny:
 V rámci provádění projektovaných prací v m. č. 135 (kotelna) byla zjištěna značná nerovnost stávající podlahy. Práce nad rámec výkazu výměr spočívají v doplnění vyrovnávací vrstvy podlahy pro možnost provedením finální nášlapné vrstvy v souladu s OTP.

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. základní sazby DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u> 20,290.50 Kč	4,261.01 Kč	24,551.51 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	NE	NE x	<u>MPC</u> - Kč	- Kč	- Kč
			<u>CELKEM ZL</u> 20,290.50 Kč	4,261.01 Kč	24,551.51 Kč

<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
---	---------------------------	----------------------------

--

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
---	--	---------------------------	----------------------------

<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
--	--	---------------------------	----------------------------

<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
--	---	---------------------------	----------------------------

<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
---	--	---------------------------	----------------------------

REKAPITULACE K ZL č.23

V rámci provádění projektovaných prací v m. č. 135 (kotelna) byla zjištěna značná nerovnost stávající podlahy. Práce nad rámec výkazu výměr spočívají v doplnění vyrovnávací vrstvy podlahy pro možnost provedením finální nášlapné vrstvy v souladu s OTP.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. základní sazby DPH
S3-02 02-1 02.1.	VCP MPC	20,290.50 Kč 0.00 Kč	4,261.01 Kč 0.00 Kč	24,551.51 Kč 0.00 Kč
CELKEM ZL č.23	VCP MPC	20,290.50 Kč 0.00 Kč	4,261.01 Kč 0.00 Kč	24,551.51 Kč 0.00 Kč
		20,290.50 Kč	4,261.01 Kč	24,551.51 Kč

Položkový soupis prací a dodávek					
S:	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí				
O:	S3-02 Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria				
R:	02-1 Stavební část				
	m.č. 126 Podlaha žároviště				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			20,290.50
	632421190R00	Potěr WEBER Saint - Gobain, ručně zpracovaný tl.do 80 mm	m2	8.35000	2,250.00 18,787.50
		Přesun hmot	%	187.87500	8.00 1,503.00
Celkem					20,290.50