

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. L16 143

I. Smluvní strany

Zhotovitel **LIVINGSTAV s.r.o.**
Hybešova 42, 602 00 Brno
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 32883
zastoupená Ing. arch. Janem Snášelem, jednatelem
IČ 25552325
DIČ CZ25552325

dále jen zhotovitel

a

objednatel **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**
Čechyňská 19/363, 602 00 Brno
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeným MŠMT
zastoupená PhDr. Lumír Poláček
ve věcech obchodních - XXXXX
ve věcech technických – XXXXX
IČ 68081758
DIČ CZ68081758

dále jen objednatel

Dodatek je vypracován dle IX. Závěrečná ustanovení bodu 2)

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo mění v bodě:

II. předmět díla

na akci „Brána do římské říše - Mušov“

III. Doba zhotovení díla

1) Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli Dílo po částech (dílčích etapách) v těchto termínech:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. etapu
– přípravné práce, studie vč. vizualizací | do 31.7. 2017 |
| 2. etapu
– projektovou dokumentací pro územní řízení | do 31.8.2017 |

- inženýrská činnost při vyřízení územního řízení, zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 31.10.2017

3. etapu

- projektovou dokumentací pro stavební povolení do 30.9.2017
- inženýrská činnost při vyřízení stavebního řízení, zajištění pravomocného stavebního povolení do 30.11.2017

4. etapu – dokumentace pro provedení stavby včetně výkazů výměr do 31.10.2017

V Brně dne:.....

V dne:.....

zhotovitel:

objednatel: