

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Který uzavřeli uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. smlouvy objednatele: 24-07-15

č. smlouvy zhotovitele: 24-07-15

k provedení stavby:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti k.ú. Dl. Lhota u Ml. Boleslavi

1. Objednatel:

Obec Dlouhá Lhota

Se sídlem: Dlouhá Lhota č.p. 29, 294 05 Dlouhá Lhota

IČ: 005 08 942 DIČ: CZ005 08 942

bankovní spojení [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních: Václav Pulda, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

(dále jen „objednatel“)

2. zhotovitel

HERNGROUP CZ s.r.o.

se sídlem: Ptácká 299, Mladá Boleslav, PSČ: 293 01

IČ: 27064018 DIČ: CZ27064018

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 93629

bankovní spojení [REDAKCE]

jednající ve věcech smluvních: Jan Hendrych

jednající ve věcech technických: Jan Hendrych

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.24-01-19 jsou požadované změny investora stavby, úprava smluvní ceny a času plnění:

Název stavby: Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti k.ú. Dl. Lhota u Ml. Boleslavi

Místo stavby: k.ú.Dlouhá Lhota u MB, st.p.č.203

Zhotovitel projektu: [REDAKCE]

III. Úprava smluvní ceny

Celková cena stavby se mění takto:

Původní cena dle SOD :	1.845.256,-- Kč bez DPH
DPH 21%	387.504,-- Kč
Celková cena včetně DPH:	2.232.760,-- Kč včetně DPH
Dodatek č.1 :	429.096,-- Kč bez DPH
DPH 21%	90.110,-- Kč
Dodatek č.1 včetně DPH:	519.206,-- Kč včetně DPH
Celková cena po změně dodatkem č.1	2.274.352,-- Kč bez DPH
DPH 21%	477.614,-- Kč
Celková cena včetně DPH	2.751.966,-- Kč včetně DPH

(na základě přiloženého soupisu prací)

IV. Úprava času plnění

Čas plnění se mění takto:

Původní čas plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončit do 28.02.2025

Nový čas plnění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončit do 30.04.2025

V. Ostatní ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednavatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:

č. 1. Výkaz výměr v soupisu prací – nedílná součást smlouvy

Ve Dlouhé Lhotě dne 15.12.2024

Za objednatele:

Zhotovitel:

Václav Pulda, starosta obce



HERNGROUP CZ, s.r.o.
Provádění staveb, jejich oprávnění a odstranění.
Projektová činnost ve výstavbě
Pražská 299, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 331 431, fax: 326 330 558
IČ: 27064013, DIČ: CZ27064013

Jan Hendrych

jednatel společnosti HERNGROUP CZ s.r.o.