

DODATEK č. 6

ke SMLouvě o dílo

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020

(dále jen „Dodatek“)

Státní tiskárna cenin, s. p.

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A LX, vložka 296

zastoupená: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 200210002/2700

IBAN: CZ66 2700 0000 0002 0021 0002

BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „objednatel“)

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem

IČO: 28860080

DIČ: CZ28860080

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000397529/2010

IBAN: CZ4320100000002000397529

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „projektant“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: **xxx**, stavební projektový manažer,

e-mail: xxx, tel.: xxx

za projektanta: **xxx**, projektant,

e-mail: xxx, tel.: xxx

Článek I. Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. 023/OS/2020, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik*“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření činnosti dle čl. III odst. 1, písm. ca) a cb) Smlouvy a navýšení ceny plnění dle čl. VI odst. 1. písm. a) bod 5) Smlouvy v návaznosti na cenu za plnění dle čl. III odst. 1 písm. cb) Smlouvy a s tím související změny.

Důvodem rozšíření činnosti dle předchozí věty a s tím souvisejícího navýšení ceny plnění, je požadavek objednatele na aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“), které pozbyly platnosti na základě nevyřešených majetkoprávních vztahů objednatele.

3. Obsah cenové nabídky a změnového listu projektanta na rozšíření předmětu plnění v rozsahu dle předchozích odstavců ze dne 29. 11. 2024 je oběma smluvním stranám znám (dále jen „nabídka z 29.11.2024“).
4. Rovněž tímto dodatkem dochází ke změně bankovního spojení a čísla účtu objednatele.

Článek II. Změna smlouvy

1. Ustanovení čl. III odst. 1 písm. c) Smlouvy nově zní:
inženýrská činnost:

- ca) projednání DSP I. s příslušnými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení, zajištění a aktualizace vyjádření DOSS k vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně provedení posudků a studií vyžádaných dotčenými orgány, příp. účastníky řízení pro potřeby vydání rozhodnutí;
- cb) projednání DSP II₁ nebo DSP II₂ s příslušnými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení, zajištění a aktualizace vyjádření DOSS k vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně provedení posudků a studií vyžádaných dotčenými orgány, příp. účastníky řízení pro potřeby vydání rozhodnutí;
- cb1) inženýrská a projekční činnost v rozsahu dle změnového listu č. 2, který je přílohou č.1 Dodatku č. 5;
- cb2) inženýrská a projekční činnost v rozsahu dle změnového listu č. 3, který je přílohou č.1 Dodatku.

2. Ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě:</u>	
čl. III odst. 1 písm. a)	15.07.2020	
čl. III odst. 1 písm. ba)	28.02.2021	(DSP I.)
	30.04.2021	(aktualizace DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. bb ₁) nebo bb ₂)	15.01.2021	(DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
	30.04.2021	(aktualizace DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. ca)	do 60 kalendářních dnů od získání souhlasného stanoviska Městského úřadu Hostivice, odbor životního prostředí a po získání Prohlášení obce k dotčeným pozemkům (projednání DSP I.)	
čl. III odst. 1 písm. cb)	do 60 kalendářních dnů od získání souhlasného stanoviska Městského úřadu Hostivice, odbor životního prostředí a po získání Prohlášení obce k dotčeným pozemkům (projednání DSP II ₁ . nebo DSP II ₂)	
čl. III odst. 1 písm. cb1)	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 5 k této Smlouvě	
čl. III odst. 1 písm. cb2)	do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 6 k této Smlouvě	
čl. III odst. 1 písm. bc ₁)	do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 4 k této Smlouvě	
čl. III odst. 1 písm. bc)	do 30 pracovních dnů od získání schválení stavebního záměru (stavebního povolení) (DPS I.)	
čl. III odst. 1 písm. bd ₁) nebo bd ₂)	do 30 pracovních dnů od získání schválení stavebního záměru (stavebního povolení) (DPS II ₁ . nebo DPS II ₂ .)	
čl. III odst. 1 písm. be)	do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy (DPS I.)	
čl. III odst. 1 písm. bf ₁) nebo bf ₂)	do 20 kalendářních dnů od předání podkladů dle čl. X odst. 15. této smlouvy (DPS II ₁ . nebo DPS II ₂ .)	
čl. III odst. 1 písm. da)	do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb I.	

čl. III odst. 1 písm. db ₁) nebo db ₂)	do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru staveb II ₁ .
čl. III odst. 1 písm. e)	po dobu trvání Stavby
čl. III odst. 1 písm. f)	po dobu zadávacího řízení na zhotovitele Stavby“

3. Ustanovení čl. VI odst. 1 písm. a) Smlouvy nově zní:

- a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky, nabídky z 13. 12. 2023 a nabídky z 29.11.2024 činí celkem bez DPH

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí zatrubnění do vodního toku

1.321.100,- Kč (slovy: jeden milion tři sta dvacet jedna tisíc sto korun českých)

a

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí gravitační dešťové kanalizace

1.399.100,- Kč (slovy: jeden milion tři sta devadesát devět tisíc sto korun českých),

z toho:

<u>za předmět plnění:</u>	<u>Kč bez DPH:</u>
1) cena za čl. III odst. 1 písm. a)	111.800,- Kč
2) cena za čl. III odst. 1 písm. ba)	254.800,- Kč
3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb ₁) nebo	213.200,- Kč
3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb ₂)	291.200,- Kč
4) cena za čl. III odst. 1 písm. ca)	41.600,- Kč
5) cena za čl. III odst. 1 písm. cb)	41.600,- Kč
5a) cena za čl. III odst. 1 písm. cb ₁)	88.400,- Kč
5b) cena za čl. III odst. 1 písm. cb ₂)	9.500,- Kč
6) cena za čl. III odst. 1 písm. da)	41.600,- Kč
7) cena za čl. III odst. 1 písm. db ₁) nebo	41.600,- Kč
7) cena za čl. III odst. 1 písm. db ₂)	41.600,- Kč
8) cena za čl. III odst. 1 písm. bc)	98.800,- Kč
8a) cena za čl. III odst. 1 písm. bc ₁)	159.800,- Kč
9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd ₁) nebo	140.400,- Kč
9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd ₂)	140.400,- Kč
10) cena za čl. III odst. 1 písm. be)	36.400,- Kč
11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf ₁) nebo	41.600,- Kč
11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf ₂)	41.600,- Kč

Pro předejití jakýchkoliv pochybností platí, že součástí celkové ceny za jednotlivé varianty řešení likvidace dešťové vody a zpevněných ploch v areálu objednatele je pouze jedna

cena podle bodů 3), 7), 9) a 11) tohoto odstavce, a to podle vybraného řešení ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy.

Cena dle čl. VI odst. 1 písm. a) z toho odst. 4, odst. 5 a odst. 5a a 5b za předmět plnění dle čl. III. odst. 1 písm. c) je v tomto bodě plnění cena konečná, pokrývá všechny změny vyvolané třetími stranami jako jsou DOSS a bude uhrazena ve lhůtě 15 dnů od nabití právní moci kladného rozhodnutí společného územního a stavebního povolení ve věci infrastruktury pro novostavbu výrobního závadu Státní tiskárny cenin s. p., prodloužení vodovodního řadu a stoky tlakové splaškové kanalizace – Drahelčice, vydaného Městským úřadem Černošice – odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství.

4. V návaznosti na článek I. odst. 4 Dodatku, označení bankovního spojení a čísla účtu objednatele uvedené v záhlaví výše uvedené smlouvy, které zní: 200210002/2700 a je vedeno u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se nahrazuje novým níže uvedeným zněním:

„bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 1602011/0710“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - změnový list č.3

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za projektanta:

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.

Ing. Martin Kolář
jednatel
VDI Projekt s.r.o.