


Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace


se sídlem: Šebetov 1, 679 35 Šebetov
IČO: 00838446
DIČ: není plátce DPH
zastoupený: Mgr. Evou Kalovou, MBA, ředitelkou
bankovní spojení: 
e-mail: 
telefon: 
kontaktní osoba: Mgr. Eva Kalová, MBA

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:

PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o.

se sídlem: Tovární 807, 664 61 Rajhrad
zápis v obchodním rejstříku: C 58792 vedená u Krajského soudu v Brně
statutární orgán: Petr Konečný, jednatel
zástupce ve věcech technických: Petr Konečný
IČO: 28287967
DIČ: CZ28287967
bankovní spojení: 
kontaktní údaje: 

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a analogicky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) tento dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení oddělení P3 budovy Pavilonu“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dne 31. 10. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (dále také jen „**vícepráce**“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. V souvislosti s

provedením víceprací některé stavební práce, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy i ve Smlouvě provedeny nebudou (dále také jen „méněpráce“).

2. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu Díla v rozsahu víceprací a méněprací, podrobně specifikovaných v přílohách tohoto Dodatku.
4. Cena víceprací činí 54 187,- Kč bez DPH, cena méněprací činí 54 187,- Kč bez DPH. Celková cena Díla se z tohoto důvodu nezmění. Cena Díla uvedená ve Smlouvě v článku VIII., odst. 1. po započtení víceprací a méněprací činí 1 199 939,61 Kč bez DPH. Cena Díla dle čl. VII odst. 1 tohoto článku Smlouvy je dána součtem cen jednotlivých položek Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, dotčeného úpravou rozsahu a množství položek dle změnových listů tvořící přílohy tohoto Dodatku.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.
2. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

V Šebetově dne



V Rajhradě dne

