


Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2024 ze dne 28. 3. 2024

(dále jen „Smlouva“)


Smluvní strany:

1. **Česká kancelář pojistitelů**

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
IČO: 70099618
DIČ: CZ699002538
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupena:
(dále jen „Poskytovatel“)


a

2. **Česká republika – Ministerstvo dopravy**

se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupena:
(dále jen „Příjemce 1“)

a

3. **Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.**

se sídlem: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno,
zapsána: v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupena:
(dále jen „Příjemce“)

(Příjemce 1 a Příjemce 2 dále společně také „Příjemci“)

(Poskytovatel a Příjemci dále společně také „Smluvní strany“).

v souladu s článkem VII. odst. 4 Smlouvy a s článkem 8 odst. 2 Zásad programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů uzavírají po vzájemném projednání a dohodě tento dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“).

ČI. I.

1. Z důvodu potřeby přesunu finančních prostředků na straně Příjemce 2 se Smluvní strany na základě jeho žádosti dohodly na změně v kategorizaci nákladů a finančních přesunech mezi jednotlivými nákladovými položkami rozpočtu Projektu uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Fondu zábrany škod.
2. Finanční prostředky z položky:
 - a. IT specialista (práce na sociálních sítích, webových stránkách) ve výši [REDACTED]
 - b. zpracování grafické podoby všech výstupů projektu ve výši [REDACTED]se přesouvají z části „Subdodávky“ do části „Osobní náklady“.
3. Finanční prostředky z položky:
 - a. IT specialista (práce na sociálních sítích, webových stránkách) ve výši [REDACTED]
 - b. zpracování grafické podoby všech výstupů projektu ve výši [REDACTED]se v části „Subdodávky“ přesouvají do položky „Videospoty“.
4. Příloha č. 2 Smlouvy se v částech uvedených v odst. 2 a 3 tohoto článku mění a nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

ČI. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou Dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení, Příjemce 1 obdrží tři vyhotovení a Příjemce 2 obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Žádost č. 2 o převod finančních prostředků mezi jednotlivými nákladovými položkami rozpočtu projektu dalšího příjemce – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ze dne 22.10.2024

V Praze dne [REDACTED]

V Praze dne [REDACTED]

V Brně dne [REDACTED]

Za Poskytovatele:

Za Příjemce 1:

Za Příjemce 2:

[REDACTED]

výkonný ředitel
Česká kancelář pojistitelů

[REDACTED]

ministr dopravy
Ministerstvo dopravy

[REDACTED]

ředitel
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Česká kancelář pojistitelů

Martina Horálková
specialista fondu zábrany škod
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

Naše značka

CDV/2024/706

Vyřizuje

Ing. Radim Striegler/541 641 359

Datum

22.10.2024

Žádost č.2 o převod finančních prostředků mezi jednotlivými nákladovými položkami rozpočtu projektu dalšího příjemce – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Vážená paní Horálková,

rádi bychom vás tímto požádali o 2. úpravu rozpočtu na projektu **Bezpečně na přechodech**, číslo smlouvy S-24-170/2024.

S ohledem na vývoj řešení projektu vyvstala potřeba přesunu finančních prostředků na straně CDV mezi jednotlivými rozpočtovými skupinami, které nemají vliv na vlastní řešení projektu.

A) První změna se týká přesunu finančních prostředků z položky **Subdodávek do **Osobních nákladů do výše 30 % celkových nákladů projektu**:**

Nákladová položka:

• IT specialista (práce na sociálních sítích, webových stránkách, ...)	
• zpracování grafické podoby všech výstupů projektu	

Zdůvodnění:

CDV společně s hlavním uchazečem MD BESIP v rámci řešení projektu nazvalo, že by bylo vhodné řešit část projektu vlastními lidskými zdroji, kterými CDV aktuálně disponuje. Jedná se o nový zkušený marketingový tým pracovníků, který bude schopen kvalifikovaně tyto činnosti v CDV zajistit. V době přípravy projektového záměru CDV tímto týmem nedisponovalo. Řešení projektu, které nový tým v CDV v rámci své činnosti navrhl, bylo představeno a odsouhlaseno i ministrem dopravy Mgr. Martinem Kupkou v září letošního roku. Původní záměr zajistit tyto činnosti externím dodavatelem bychom již tedy chtěli opustit, kvalita projektu tím nebude dotčena, naopak činnosti se budou lépe koordinovat a navíc dojde k efektivnějšímu vynakládání finančních prostředků, které mohou tím pádem být využity pro zkvalitnění tvorby videospotů (úspora 150 tis. Kč v každé položce, celkově bychom navýšili položku „videospoty“ o 300 tis. Kč). Činnosti bychom považovali za důležité zajistit v rámci mzdových nákladů CDV. Přesunem finančních prostředků dojde k navýšení osobních nákladů na 14,4 % z celkových nákladů projektu, což je v souladu se zásadami programu.

B) Druhá změna se týká přesunu finančních prostředků uvnitř rozpočtové skupiny **Subdodávek**:

- Videospoty


Zdůvodnění:

Tuto změnu bychom potřebovali provést z důvodu úspory finančních prostředků uvedených v části A) této žádosti „zpracování grafické podoby všech výstupů projekt „zpracování grafické podoby všech výstupů na položce „videospoty“ umožní realizátorům kvalitnější zpracování těchto videí.

Subdodávky budou zajišťovány pomocí výběrových řízení na zhotovitele.

Děkuji za vyjádření.

(razítko)



Příloha/Počet stran

Finanční plán CDV nový, 1 strana

Finanční plán CDV nový
Osobní náklady

S DPH

Osoba/funkce	Hrubá hod.mzda	hodin celkem	datum od	datum do	pojistné	mzda	celková částka
koordinátor		800	01.01.2024	25.12.2025	0		
administrativní a ekonomická podpora realizace měření v terénu		600	01.01.2024	25.12.2025	0		
provedení analýz nehodovosti, zpracování nameřených dat		1000	01.01.2024	31.12.2024	0		
metodická podpora řešení projektu, zpracování výsledků projektu, zajištění odborné podpory zpracovaných výsledků, formulace doporučení		250	01.01.2024	25.12.2025	0		
IT specialista (práce na sociálních sítích, webových stránkách, ...)		625	01.09.2024	25.12.2025			
zpracování grafické podoby všech výstupů projektu		625	01.09.2024	30.06.2025			
Celkem Kč							

Ostatní náklady

Rozpočtová položka	částka
cestovné realizačního týmu (měření, provedení kampaní, PHM, ubytování, stravné)	
kotevní materiál pro kamery	
kamery pro měření + příslušenství (stativ, powerbanky)	
ochrané pracovní pomůcky pro realizaci měření v terénu	
IT vybavení potřebné pro řešení projektu (2x telefon, 1x NTB)	
rekvizity do spotů	
Celkem Kč	

Subdodávky

konkretizovat subjekt a zdroj	Rozpočtová položka (na co)	Částka
firma z VŘ	videospoty	
firma z VŘ	tisk letáků	
firma z VŘ	provedení analýz nehodovosti, zpracování nameřených dat	
firma z VŘ	metodická podpora řešení projektu, zpracování výsledků projektu, zajištění odborné	
firma z VŘ	podpora koordinace kampaně (road show, komunikace v médiích, sociálních sítích)	
Celkem Kč		

Celkové plánované náklady žadatele na projekt

Druh nákladů	CDV	částka
Osobní náklady CDV (celkové osobní náklady)		
Ostatní náklady CDV		
Subdodávky CDV		
Prostředky CDV z fondu celkem		

Druh nákladů	MD	částka
Osobní náklady MD (celkové osobní náklady)		- Kč
Ostatní náklady MD		
Subdodávky		
Prostředky MD z fondu celkem		

Druh nákladů za projekt	CDV+MD	částka	podíl
Osobní náklady celkem			
Ostatní náklady celkem			
Subdodávky celkem			
Prostředky za projekt z fondu celkem			